

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6638

09. 11 2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7547 од 10.12.2019. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Вршцу и Панчеву, Потпројекат 8 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, Партија 2, набавка број **RHP-W8-AB/CW/IOP1-2019**, заведен под бројем 7547 од 10.12.2019. године, код Извођача заведен под бројем 165 од 10.12.2019. године (у даљем тексту Основни уговор) и Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 5150 од 09.09.2020. године, код Извођача заведен под бројем 181 од 27.08.2020. године), тако да сада износи **2.665.397,32** ЕУР без ПДВ-а (словима: два милиона шестостотпетдесетпет хиљада триста деветдесетседам и 32/100 евра).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду) у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Осми потпројекат, **RHP-W8-AB/CW/IOP1-2019**, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W8-AB/CW/IOP1-2019** у оквиру Потпројекта 8 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, Наручилац је за Партију 2 закључио уговор са групом понуђача коју чине Инобачка д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 30/а, Нови Сад, РИВ: 100457663, матични број: 08221154 (водећи члан), и Карин Комерц МД д.о.о. Ветерник, ул. Живорада Петровића бр.8, Нови Сад, Ветерник, РИВ: 103726184, матични број: 20009233, (члан групе), коју на основу Споразума о заједничком учешћу у поступку јавне набавке број

01/190017027 од 04.09.2019. године заступа директор водећег члана групе понуђача Вукајло Бабић (у даљем тексту: **Извођач**), с друге стране, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Вршцу и Панчеву (код Наручиоца заведен под бројем 7547 од 10.12.2019. године, код Извођача заведен под бројем 165 од 10.12.2019. године) у даљем тексту: Основни уговор, са укупно уговореном ценом од 2.508.503,32 ЕУР без ПДВ-а и Анекс I Основног уговора којим је продужен рок за завршетак радова за локацију Панчево за 42 дана, а за локацију Вршац за 38 дана (код Наручиоца заведен под бројем 5150 од 09.09.2020. године, код Извођача заведен под бројем 181 од 27.08.2020. године);

Извођач је Руководиоцу изградње/Консултанту: КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Булевар маршала Толбухина 40, Београд доставио преглед вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње, са којим се Консултант сагласио дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 5368 од 23.09.2020. године, а код Консултанта под бројем 186/20 од 22.09.2020. године;

На основу достављених прегледа вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објеката, утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени на локацији Вршац у износу од ЕУР 85.085,50 без ПДВ-а, а на локацији Панчево у износу од 122.623,07 ЕУР без ПДВ-а, што укупно износи 207.708,57 ЕУР без ПДВ-а. Прегледом је утврђено да Извођач није извео радове који су уговорени (мањак радова) на локацији Вршац у износу од 32.833,46 ЕУР без ПДВ-а, а на локацији Панчево у износу од 17.981,11 ЕУР без ПДВ-а, што укупно износи 50.814,57 ЕУР без ПДВ-а.


Наручилац се сагласио са прегледом вишкова и мањкова радова за наведене локације, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за разлику вишкова и мањкова радова у износу од 156.894,00 ЕУР без ПДВ-а (вишкови од 207.708,57 ЕУР без ПДВ-а умањени за мањкове радова у износу од 50.814,57 ЕУР без ПДВ-а).

С обзиром на наведено, укупно уговорена цена за све изведене радове, укључујући вишкове и мањкове који се уговарају по основу ове измене уговора, сада износи **2.665.397,32 ЕУР без ПДВ-а**.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 6031 од 22.10.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.


В.Д. директора
Душан Ковачевић