

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6964
20.11 2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС“, број 5/10), члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, Споразума о реализацији извођења радова и вршењу стручног надзора над изградњом објекта Технолошког парка Универзитета у Новом Саду-фаза II/2 и II/2а (заведен код Наручиоца под бројем 4748 од 17.08.2020. године, а код Министарства просвете заведен под бројем 451-03-1503/2020-26 од 17.08.2020. године, и код Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност под бројем 142-451-3300/2020-02 од 17.08.2020.године), а у складу са Водичем за набавке Европске инвестиционе банке, в.д. директора „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, Немањина 22-26, Београд, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3714 од 03.07.2020. године

1. Овом одлуком мења се вредност радова, утврђена Уговором о Извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), набавка број: **RID – W/OP1 – 2018**, који је закључен између „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: K.E.SZ. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд и „KESZ EPITO SZERELO“ ZRT, Hungary (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 3714 од 03.07.2020. године, код Извођача заведен под бројем 372/2020 од 03.07.2020. године (у даљем тексту Основни уговор), тако да сада износи **7.967.852,68** евра без ПДВ-а.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова на извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), број набавке RID – W/IOP1 – 2018.

Након спроведеног поступка набавке број RID – W/IOP1 – 2018 у оквиру Пројекта Истраживање и развој у Републици Србији закључен је Уговор са групом понуђача коју чине К.Е.СЗ. International d.o.o. Београд, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд и „KESZ EPITO SZERELO“ ZRT, Hungary, који за предмет има Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а) и са уговореном ценом у износу од **7.966.719,70 евра без ПДВ**, (код Наручиоца заведен под бројем 3714 од 03.07.2020. године а код Извођача заведен под бројем 372/2020 од 03.07.2020. године).

На основу достављеног прегледа мањкова и неподвижених радова утврђено је да је потребно извести радове који нису утврђени по Основном Уговору, у износу од 1.132,98 евра без ПДВ-а.

Наручилац се сагласио са прегледом мањкова и неподвижених радова за наведену локацију. По Захтеву број 1. неподвижени радови на хидротехничким инсталацијама износе 16.943,45 евра без ПДВ-а. По Захтеву број 2. утврђени мањкови износе 397.174,83 евра без ПДВ-а, а неподвижени радови 381.364,36 евра без ПДВ-а, што чини разлику (мањак) од 15.810,47 евра без ПДВ-а. Због напред изнетог потребно је изменити Основни уговор, тако што ће се овом изменом вредност уговорених радова повећати за разлику између утврђених вредности Захтевом број 1 и Захтевом број 2, и то у износу од **1.132,98 евра без ПДВ-а**.

С обзиром на наведено, вредност укупно изведених радова односно нова уговорена цена, укључујући мањкове и неподвижене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износи **7.967.852,68 евра без ПДВ-а**.

Чланом 13.1 Услови уговора о грађењу МДБ хармонизовано издање, који су саставни део Основног уговора, предвиђено да Руководилац изградње има право да иницира измене било када пре издавања Потврде о прихватању Радова, било давањем упутства или налагањем Извођачу да поднесе предлог. Измена не подразумева изузеће било каквих радова које изводе друга лица.

Чланом 155. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", број 91/2019.) (у даљем тексту: Закон) прописано је да наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл.156-161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних добара, услуга или радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, у случају када промена привредног субјекта са којим је закључен уговор: 1) није могућа због економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећом опремом, услугама или радовима набављеним у оквиру првобитне набавке и 2) може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за наручиоца. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50%

вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничење из става 2 овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

Извођач је поднео два захтева за измену уговорних услова и то: Захтев број 1 који је заведен код Наручиоца под бројем 5940 од 19.10.2020. године, као и Захтев број 2 који је заведен код наручиоца под бројем 6062 од 26.10.2020. године, са којима се сагласио Руководилац изградње кроз Сагласност на Захтев број 1 заведен код Наручиоца под бројем интерно 862 од 22.10.2020. године и Сагласност на Захтев број 2 заведен код Наручиоца под бројем интерно 909 од 06.11.2020. године.

Имајући у виду све напреднаведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.



в.д. директора

Душан Ковачевић

