

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године и Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-374/2020-17 од 19.11.2020. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 6915 од 19.11.2020. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-1636/2019-17 од 17.05.2019. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена за извођење радова утврђена Уговором о извођењу радова, у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 10, чији је предмет инвестиционо одржавање школских објеката: Уметничка школа „Стеван Мокрањац“ Неготин, ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик, Неготин и ОШ „Вук Караџић“ Неготин, закљученим између Министарства просвете, науке, и технолошког развоја као Наручиоца и Д.О.О. ЗИДАР НЕГОТИН као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1636/2019-17, код Извођача заведен под бројем 126/2019 од 17. маја 2019. године (у даљем тексту Основни уговор) и Анексом I Основног уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1636/1/2019-17 од 1. септембра. 2020. године, код Извођача заведен под бројем 188/2020 од 24. јула 2020. године, тако да сада износи **266.230,40** евра без ПДВ (словима: двеста шездесет шест хиљада двеста тридесет и 40/100 евра).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ:102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 број: Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/18, за партију 10 закључен је уговор са понуђачем Д.О.О. Зидар Неготин, ул. Радујевачки пут бб, 19300 Неготин, који за предмет има извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 10, - Инвестиционо одржавање школских објеката: Уметничка школа „Стеван Мокрањац“ Неготин, ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик, Неготин и ОШ „Вук Караџић“ Неготин, са уговореном ценом у износу од 236.749,96 евра без ПДВ. Наручилац и Извођач су дана 01. септембра 2020. године закључили Анекс I Основног уговора којим је измењена уговорена цена услед утврђених вишкова, мањкова и непредвиђених радова, тако да уговорена цена по Основном уговору и Анексу I Основног уговора износи 246.412,08 евра без ПДВ.

У току реализације предметног уговора, након обиласка Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ од стране Надзорног органа, Извођача и директора школе утврђено је да због накнадног девастирања фасадне столарије и фасаде није могућа делимична санација фасаде и репарација прозора како је предвиђено уговореним предмером.



На 64. седници Управног одбора пројекта „Програм модернизације школа“ изнет је предлог да се на Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ замене сви фасадни прозори и ураде потребни лимарски радови како би се објекат заштитио од даљег пропадања и омогућило извођење наставе, а да се истовремено због специфичности и обимности наведених радова и с обзиром на расположива финансијска средства одустане од извођења дела уговорених радова. На основу предложених измена, вредност непредвиђених радова износи 7.755,00 евра без ПДВ, вредност вишкова радова износи 111.750,48 евра без ПДВ, док вредност мањкова радова износи 99.687,16 евра без ПДВ. Након обрачуна наведених вишкова, мањкова и непредвиђених радова уговорена цена увећава се за 19.818,32 евра без ПДВ, тако да износи **266.230,40** евра без ПДВ.

Управни одбор пројекта „Програм модернизације школа“ дао је сагласност на наведени предлог надзорног органа усвајањем записника са седнице дана 13. августа 2020. године.

Чланом 37.2 ОУ Основног уговора предвиђено је да: „Надзорни орган има право да наложи било коју измену било ког дела радова који су потребни за адекватан завршетак и/или функционисање радова. Такве измене наложене путем административног налога могу да укључују додатке, пропусте, замене, измене у квалитету, квантитету, форми, карактеру, врсти, позицији, димензијама, нивоу или линији као и измене у специфичном редоследу, методу или временском оквиру извођења радова. Ниједан административни налог не може утицати на то да учини уговор неважећим, али финансијски ефекат, уколико га има, тих измена ће бити процењен у складу са Чланом 37.5 и 37.7.“

Чланом 37.1 став 2. ПУ Основног уговора предвиђено је да: „Финансијски ефекти, уколико их буде било, свих измена морају бити у сагласности са чланом 37. Измене битних елемената Уговора, укључујући и оне укупно уговореног износа, морају бити регулисане анексом уговора. Измене укупно уговореног износа обухватају вишкове и мањкове радова као и непредвиђене радове. Вредност свих измена уговора не сме прећи 15% вредности Уговора”.

Имајући у виду све напред наведено, донета је одлука као у изреци.

  
Душан Ковачевић  
директора

**Доставити:**

- Архиви,
- Министарству просвете, науке, и технолошког развој,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

