

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године и Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-374/2020-17 од 19.11.2020. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 6915 од 19.11.2020. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА Број 451-01-1632/2019-17 од 17.05.2019. године

1. Овом одлуком мења се поступак уговарања непредвиђених радова и уговорена вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 5, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно – изградња фискултурне сале, број набавке Н/Р/01/18, закљученим између Министарства просвете, науке, и технолошког развоја као Наручиоца и **Конзорцијума: Standard Invest Group d.o.o. Beograd**, Сазонова бр. 106, Београд, водећи члан конзорцијума, ПИБ: 103345342, матични број: 17544136 и Предузећа Гранит плус д.о.о. Ужице, Међај бр.7, Ужице, члан конзорцијума ПИБ: 104927120, матични број: 20258799 као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/2019-17 од 17.05.2019. године, код Извођача заведен под бројем 458/09 од 17.05.2019. године, Анексом I уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/1/2019-17 од 17.04.2020. године, а код Извођача под бројем 410/04 од 17.04.2020. године, Анексом II уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/1/2019-17 од 18.05.2020. године, а код Извођача под бројем 523/04 од 29.05.2020. године и Анексом III код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/2/2019-17 од 01.09.2020. године, а код Извођача 887/04 од 01.09.2020. године, (у даљем тексту: Основни уговор), тако да сада износи **407.630,45** евра без ПДВ-а.

2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс IV Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 5, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно, број набавке Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број: Н/Р/1/2018, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 5, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно, Наручилац је закључио са **Конзорцијумом: Standard Invest Group d.o.o. Beograd**, Сазонова бр. 106, Београд, водећи члан конзорцијума, ПИБ: 103345342, матични број: 17544136 и Предузећа Гранит плус д.о.о. Ужице, Међај бр.7, Ужице, члан конзорцијума ПИБ: 104927120, матични број: 20258799, који заступа Бранко Борисављевић, директор водећег члана конзорцијума, Уговор о извођењу радова бр. 451-01-1632/2019-17 од 17.05.2019. године (заведено код Наручиоца) и 458/04 од 17.05.2019. године (заведено код Извођача), који за предмет има изградњу физкултурне сале ОШ „Алексе Дејовић“, Севојно (у даљем тексту: Основни уговор), са уговореном ценом од 388.916,33 евра без ПДВ (словима: тристаосамдесетосамхиљадеветстошеснаест 33/100 и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од датума почетка извођења радова, односно од датума увођења Извођача у посао, Анекс I уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/1/2019-17 од 17.04.2020. године, а код Извођача под бројем 410/04 од 17.04.2020. године, Анекс II уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/1/2019-17 од 18.05.2020. године и Анексом III код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/2/2019-17 од 01.09.2020. године, а код Извођача 887/04 од 01.09.2020. године.

Дана 22.07.2020. године Извођач је дописом број 742/04 доставио захтев за уговарање додатних радова (вишкова и неподвижних радова) по предметном Уговору.

Надзорни орган се кроз Извештај број СЗ-ПР050/1560 од 02.10.2020. године сагласио са количинама потребних вишкова радова, као и са прегледом неподвижних радова које је неопходно извести како би се сви уговорени радови могли извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима и у уговореном квалитету.

Чланом 37.1 Уговора предвиђено је да измене уговора морају бити формализоване кроз додатке уговора који се потписује од стране обе уговорене стране или кроз административни налог који издаје Надзорни орган осим уколико измене резултирају из примене уговора. Финансијски ефекти, уколико их буде било, свих измена морају бити у сагласности са чланом 37. Измене битних елемената Уговора, укључујући и оне укупно уговореног износа, морају бити регулисане анексом Уговора. Измене укупно уговореног износа обухватају вишкове и мањкове радова као и неподвижне радове. вредност свих измена уговора не сме прећи 15% вредности Уговора.

За било какву измену или одступање Пројекта за извођење радова и од уговорених радова, Надзорни орган и Извођач морају да имају писану сагласност наручиоца. Извођач не може да тражи измену уговорене цене за радове које је извршио без писаног одобрења Наручиоца.

Надзорни орган може да иницира измене у било ком тренутку пре примопредаје радова давањем упутства или захтевом Извођачу да поднесе предлог.

На основу достављених прегледа утврђено је да је потребно извести вишкове радова у износу од 10.066,59 евра без ПДВ-а, као и неподвижене радове у износу од 8.647,53 евра без ПДВ-а.

Наручилац са сагласио са прегледом вишкова и неподвижених радова на објекту у Севојну, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова увећати, на основу збира вишкова и неподвижених радова, за износ од **18.714,12 евра** без ПДВ-а.

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући вишкове и неподвижене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **407.630,45 евра** без ПДВ-а.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја



Д. директор

Душан Ковачевић

