

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3522 од 29.06.2018. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац)- други потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W2-AB-TI/LVP1-2018**, закључен између **Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд** (у даљем тексту: **Наручилац**) и понуђачем **„Институт за безбедност и сигурност на раду” д.о.о. Нови Сад**, ул. Косте Рацина бр. 19, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: **Консултант**), који је код Наручиоца заведен под бројем 3522 од 29.06.2018. године, код Консултанта под бројем 01-1492/1 од 26.06.2018. године, Анекса I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац)- други потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 3623 од 21.06.2019. године, код Консултанта под бројем 01-1459/1 од 03.07.2019. године) и Анекса II Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац)- други потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 7370 од 03.12.2019. године, а код Консултанта под бројем 01-3027/1 од 24.12.2019. године) - у даљем тексту: Уговор, тако да је рок за завршетак **14.06.2022. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац)- други потпројекат, број набавке: RHP-W2-AB-TI/LVP1-2018, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB-TI/LVP1-2018 закључен је Уговор о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац)- други потпројекат са Консултантом, „Институт за безбедност и сигурност на раду” д.о.о. Нови Сад, ул. Косте Рацина бр. 19, 21000 Нови Сад (код Наручиоца заведен под бројем 3522 од 29.06.2018. године, код Консултанта под бројем 01-1492/1 од 26.06.2018.године), дана 03.07.20219. године Анекс I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац)- други потпројекат, код Наручиоца заведен под бројем 3623 од 21.06.2019. године, а код Консултанта под бројем 01-1459/1 од 03.07.2019. године, којим је рок за завршетак продужен до 14.12.2019. године и дана 24.12.2019. године Анекс II Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац)- други потпројекат, код Наручиоца заведен под бројем 7370 од 03.12.2019. године, а код Консултанта под бројем 01-3027/1 од 24.12.2019. године, којим је рок за завршетак продужен до 14.04.2021. године.

Консултант је у уговореном року извршио услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у Бајиној Башти, Вршцу, Кикинди, Параћину и Сремској Митровици. За објекте у Крушевцу, Прокупљу и Шапцу нису се стекли услови за пружање услуга Консултанта.

Чланом 4.3.1. Уговора дефинисано је да се измене Уговора могу извршити на писани захтев било које стране, уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Чланом 4.5 Уговора (*Промена околности*) предвиђено је, између осталог, да уколико настану околности без кривице Наручиоца или Консултанта, због којих би за Консултанта било немогуће да пружи комплетне Услуге или део истих у складу са уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца.

Чланом 4.5.2 Уговора, под б) предвиђено да се у случају настанка наведених околности, ако је потребно да се динамика пружања одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности.

Рок за реализацију Потпројекта 2 у оквиру Регионалног стамбеног програма продужен је до 14.06.2022. године, до ког датума је тренутно могуће продужити рок за вршење услуга Консултанта.

Имајући у виду све горенаведено, као и чињеницу да Консултант није био у могућности да изврши све уговорене обавезе, не својом кривицом нити кривицом Наручиоца, Наручилац сагласан да се продужи рок за завршетак из Уговора до **14.06.2022. године**, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић


