

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7798 од 23.12.2020. године

Овом одлуком мења се уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова за изградњу стамбених објеката – 250 станова I фазе социјалног становања у насељу Овча у оквиру потпројекта 8 регионалног стамбеног програма – стамбени програм у Републици Србији (код Наручиоца заведен под бројем 7798 од 23.12.2020. године, односно ХХVIII-06-4011-86 од 21.12. 2020. године, код Извођача заведен под бројем 21502/20/У од 23.12.2020. године) (у даљем тексту: Основни уговор) и Анексом I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2759 од 19.05.2021. године, односно ХХVIII-06-4011-19, код Извођача заведен под бројем 9499/21/У од 21.05.2021. године), тако што се уговорена цена увећава за износ од 13.301,90 евра без ПДВ-а, те сада износи 11.488.475,22 евра без ПДВ-а.

На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 250 станова I фазе социјалног становања у насељу Овча у оквиру потпројекта 8 регионалног стамбеног програма – стамбени програм у Републици Србији **RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019**, шифра из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019**, набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – осми потпројекат, Наручилац је са „**SET**“ д.о.о. **Шабац, ул. Браће Недић бр. 1, 15000 Шабац**, ПИБ: 103109358, матични број: 17526529, које заступа Миленца

12-21

12-22

12-23

Срећковић, директор, закључио Уговор о извођењу радова за изградњу стамбених објеката – 250 станова I фазе социјалног становања у насељу Овча у оквиру потпројекта 8 регионалног стамбеног програма – стамбени програм у Републици Србији (код Наручиоца заведен под бројем 7798 од 23.12.2020. године, односно XXVIII-06-4011-86 од 21.12. 2020. године, код Извођача заведен под бројем 21502/20/У од 23.12.2020. године), са укупно уговореном ценом од 11.442.012,71 евра без ПДВ-а (у даљем тексту: Основни уговор), а дана 21.05.2021. године Анекс I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2759 од 19.05.2021. године, односно XXVIII-06-4011-19, код Извођача заведен под бројем 9499/21/У од 21.05.2021. године), којим је измењена уговорена цена услед извођења непредвиђених радова, тако што је увећана за износ од 33.160,61 евра без ПДВ-а. Укупно уговорена цена извођења радова по Основном уговору и припадајућем Анексу I износи 11.475.173,32 евра без ПДВ.

Дана 19.05.2021. године Извођач је Руководиоцу изградње доставио Допунску понуду бр. 2 у вези извођења радова на акрилној хидроизолацији са табеларним прегледом непредвиђених радова и анализом цена за израду хидроизолације тераса и сокле на објектима социјалног становања 1А, 1Б, 1Ц, 1Д, 1Ф, 1Г у Овчи.

Дана 28.05.2021. године Руководилац изградње је Наручиоцу доставио Захтев за издавање одобрења 002 за извођење непредвиђених радова наведених у допунској понуди Извођача (допис заведен код Наручиоца под бројем 2961/1 од 28.05.2021. године), којим након сагласности од стране надзорног органа из области архитектуре Саобраћајни Институт ЦИП, потврђује измену акрилне хидроизолације у зони сокле и хоризонталне ХИ на терасама изнад стамбеног дела објекта, односно вредност непредвиђених радова у износу од 18.235,40 евра без ПДВ-а, као и обрачун мањкова радова у износу од 4.933,50 евра без ПДВ-а.

Наручилац је сагласан да се у складу са одобрењем Руководиоца изградње, Извођачу исплати разлика вредности непредвиђених и мањкова радова у износу од 13.301,90 евра без ПДВ-а.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Валд директора  
Немањина 22-26  
Београд  
Душан Ковачевић

