

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 4739 од 04.09.2018. године

- Овом одлуком мења се рок за извршење услуга утврђен Уговором о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, **партија 1: Бор и Параћин**, који је закључен у оквиру РХП пројекта, VII потпројекат, између Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд и Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање и изградњу „Биро ИНГ“ Краљево, ул. Карађорђева 171, 36000 Краљево (у даљем тексту: Извршилац) код Наручиоца заведен под бројем 4739 од 04.09.2018. године, код Извршиоца под бројем 18 од 06.09.2018. године, и припадајућим анексима I, II, III и IV - у даљем тексту: Основни уговор, тако што се рок за извршење услуге продужава до **30.12.2021. године**.
- На основу ове одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс V Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, шифра из ОРН: 79100000 - Правне услуге, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, број набавке: RHP-W7-AB-IA/LVP1-2018.

Након спроведеног поступка набавке мале вредности број RHP-W7-AB-IA/LVP1-2018- Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, Наручилац је са Друштвом са ограниченом одговорношћу за пројектовање и изградњу „Биро ИНГ“ Краљево, ул. Карађорђева 171, 36000 Краљево, закључио Уговор о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, **партија 1: Бор и Параћин**,

са уговореном јединичном ценом по једном Извештају о техничкој условности у износу од 70,00 евра без ПДВ-а и са максималном вредношћу уговора од 5.800,00 евра без ПДВ-а. Наручилац и Извршилац закључили су дана 13.06.2019. године Анекс I Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, Партија 1: Бор и Параћин (код Наручиоца заведен под бројем 3394 од 13.6.2019. године), којим је проширен обим услуга на нове, додатне јединице локалне самоуправе, без измене уговорене цене, дана 19.11.2019. године Анекс II Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, Партија 1: Бор и Параћин (код Наручиоца заведен под бројем 6839 од 8.11.2019. године, код Извршиоца заведен под бројем 18-2 од 19.11.2019. године), којим је продужен рок извршења услуге до 30.06.2020. године, дана 14.7.2020. године Анекс III Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, Партија 1: Бор и Параћин (код Наручиоца заведен под бројем 3774 од 06.07.2020. године, код Извршиоца заведен под бројем 08-20 од 14.07.2020. године) којим је продужен рок извршења услуге до 30.01.2021. године и дана 03.03.2021. године Анекс IV Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, Партија 1: Бор и Параћин (код Наручиоца заведен под бројем 1221 од 03.03.2021. године), којим је продужен рок извршења услуге до 30.06.2021. године - у даљем тексту: Основни уговор.

У складу са Основним уговором односно уговореном максималном вредношћу уговорене услуге, као и уговореном јединичном ценом за вршење уговорене услуге по једном израђеном извештају о техничкој условности, Наручилац по Основном уговору издаје писани налог за проверу техничких карактеристика станова-непокретности, на основу којег Извршилац израђује извештаје о техничкој условности станова-непокретности.

До истека претходно уговореног рока, Извршилац је израдио Извештај о техничкој условности за 22 стана од уговорених највише 82 стана. Наручилац није издао налоге за процену техничке условности станова у висини максимално уговорене вредности Основног уговора, а из разлога незадовољавајућег одзива понуђача станова по објављеном јавном позиву за куповину станова.

Чланом 8. Основног уговора, предвиђено је да уколико се у току извршења уговорене услуге промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за Извршиоца било отежано или немогуће да пружи комплетну услугу у складу са Основним уговором, а које утичу на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуга које су предмет Основног уговора у складу са новонасталом ситуацијом, а без промене уговорене цене.

Имајући у виду све напред наведено, као и околност да на страни Наручиоца постоји потреба да Извршилац настави са обављањем уговорених услуга, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

В.д. директора

Душан Ковачеви

