

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6253 од 04.04.2016. године

1. Овом одлуком мења се обим радова утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, IV Потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W4-PH/NOP3-2015**, за **Лот 2**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и „Standard Invest Group“ д.о.о. Beograd, ул. Сазанова бр. 106, 11000 Београд (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 6253 од 04.04.2016. године, код Извођача под бројем 217/04/01 од 04.04.2016. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим анексима 1, 2, анекс од 06.03.2018.године, 3, 5 и 6 тако што се смањује у односу на једну монтажну кућу тип 2, површине 50м2, додељену кориснику Драгану Богдановићу, на локацији Крушевац.
2. Овом одлуком мења се укупно уговорена цена утврђена Основним уговором са припадајућим анексима, тако да сада износи РСД **24.991.309,19** без ПДВ (словима: двадесетчетиримилионадеветстодеведесетједнахиљадатристотинедевет и 19/100).
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс 7 Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Пројектовање и изградња монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – четврти потпројекат, број набавке: **RHP-W4-PH/NOP3-2015**, шифра из ОРН: 71220000.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W4-PH/NOP3-2015**, Наручилац и Извођач „Standard Invest Group“ д.о.о. Beograd, ул. Сазанова бр. 106, 11000 Београд,



За монтажну кућу кориснице Александре Шалипур, на локацији Прибој, због изузетно неповољне конфигурације терена, у току реализације, а по уклањању постојећег објекта, уз сагласност Руководиоца изградње, утврђено је да је потребна израда потпорног зида у доњој зони и урађена је измена пројектне документације и измена решења о грађевинској дозволи која је обухватила израду потпорног зида у склопу темељења објекта, уместо конструкције на стубовима.

Руководилац изградње се својим мишљењем које је код Наручиоца заведено под бројем 3393 од 22.06.2021. године сагласио да се за монтажну кућу кориснице Александре Шалипур Извођачу накнаде трошкови настали због измене грађевинске дозволе у износу од РСД 43.181,25 без ПДВ (словима: четрдесеттрихиљадестоосамдесетједан и 25/100), као и вредност радова на изради потпорног зида у износу од РСД 297.636,43 без ПДВ (словима: двестотинедеведесетседамхиљадашестотридесетшест и 43/100), а што укупно износи РСД 340.817,68 без ПДВ (словима: тристачетрдесетхиљадаосамстотинаседамнаест и 68/100).

Након смањења обима радова у односу на монтажну кућу корисника Драгана Богдановића и обрачуна извршених радова на монтажној кући кориснице Александре Шалипур, укупно уговорена цена из Основног уговора са припадајућим анексима умањује се за износ од РСД 1.513.582,32 без ПДВ, тако да сада износи РСД **24.991.309,19** без ПДВ (словима: двадесетчетиримилионадеветстодеведесет једнахиљадатристотинедевет и 19/100).

За 12 монтажних кућа из Основног уговора са припадајућим анексима истекао је рок за отклањање недостатака, те је потребно да Извођач достави нову банкарску гаранцију у износу од 10% уговорене вредности преостале монтажне куће кориснице Александре Шалипур, за коју је извршена примопредаја дана 21.04.2021. године, и са роком важења до 20.06.2022. године, у складу са мишљењем Сектора за економске послове број Интерно 565/2021 од 25.06.2021. године.

Сектор за планирање и управљање пројектима изградње доставио је мишљење о потреби и оправданости наведених измена уговора, број: Интерно 572/2021 од 29.06.2021, са којим се сагласио Сектор за економске послове, мишљењем број: Интерно 578/2021 од 30.06.2021. године и Сектор за набавке, мишљењем број: Интерно 589/2021 од 01.07.2021. године.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

В. Д. директора  
НЕМАЊИНА 22/26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић

