

На основу Закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС“, број 5/10), члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, Споразума о реализацији извођења радова и вршењу стручног надзора над изградњом објекта Технолошког парка Универзитета у Новом Саду - фаза II/2 и II/2а (заведен код Наручиоца под бројем 4748 од 17.08.2020. године, код Министарства просвете, науке и технолошког развоја заведен под бројем 451-03-1503/2020-26 од 17.08.2020. године, а код Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност под бројем 142-451-3300/2020-02 од 17.08.2020.године), а у складу са Водичем за набавке Европске инвестиционе банке, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, Немањина 22-26, Београд, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3714 од 03.07.2020. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова, чији је предмет извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), који је у оквиру набавке број: **RID-W/OP1-2018** закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и групе понуђача коју чине: K.E.SZ. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд и „KESZ EPITO ES SZERELOZRT“, ул. Гутенберг 25-27, 6722 Сегедин, Мађарска (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 3714 од 03.07.2020. године, код Извођача под бројем 372/2020 од 03.07.2020. године, са припадајућим анексима I, II, III, IV, V, VI и VII (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак продужава за 30 дана, односно до **26.08.2021. године**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс VIII Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), у оквиру Пројекта Истраживање и развој у Републици Србији, број набавке RID – W/OP1 – 2018.

Након спроведеног поступка набавке број RID – W/OP1 – 2018, Наручилац је са групом понуђача: K.E.SZ. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд (члан групе) и „KESZ EPITO ES SZERELO“ ZRT, ул. Гутенберг 25-27, 6722 Сегедин, Мађарска (водећи члан), закључио Уговор о извођењу радова, који за предмет има извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а) са укупно уговореном ценом у износу од 7.966.719,70 евра без ПДВ. Дана 14.01.2021. године закључен је Анекс I Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 231, код Извођача под бројем 15-1/202, којим је уговорено извођење непредвиђених радова као и мањак радова, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса I износи 7.967.852,68 евра без ПДВ. Дана 15.01.2021. године закључен је Анекс II Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 235, код Извођача под бројем 20/2021, којим је уговорено извођење непредвиђених радова као и мањак радова, и продужен рок за извођење радова до 07.05.2021. године, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса II износи 7.978.391,19 евра без ПДВ. Дана 09.02.2021. године закључен је Анекс III Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 803, а код Извођача под бројем 100-1/2021, којим је уговорено извођење непредвиђених радова, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса III износи 8.026.912,09 евра без ПДВ. Дана 12.03.2021. године закључен је Анекс IV Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 1432, а код Извођача под бројем 193/2021, којим је уговорено извођење вишкова, мањкова и непредвиђених радова и продужен рок за завршетак радова до 16.06.2021. године, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса IV износи 8.529.824,35 евра без ПДВ. Дана 09.04.2021. године закључен је Анекс V Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 1967, а код Извођача под бројем 254-1/2021, којим је уговорено извођење непредвиђених радова, као и мањак радова и продужен рок за завршетак радова до 17.07.2021. године, тако да укупна уговорена цена након закључења Анекса V износи 8.572.682,47 евра без ПДВ. Дана 28.05.2021. године закључен је Анекс VI Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 2957, а код Извођача под бројем 371/2021, којим су уговорени непредвиђени, вишкови као и мањкови радова и продужен рок за завршетак радова до 27.07.2021. године, тако да укупна уговорена цена након закључења Анекса VI износи 8.815.888,89 евра без ПДВ. Дана 22.07.2021. године закључен је Анекс VII

Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд

Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски венац, Србија

Телефон.: (011) 3088 795, Факс.: (011) 3088 653, E-mail: office@piu.rs Website: www.piu.rs

Број регистрације: БД 25160/2017, Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре Републике Србије;

Матични број: 20668890;

ПИБ: 106729004

Текући рачуни: 285-1001000000216-50; 285-1001000000217-47; 285-1001000000218-44; 205-160097-44

Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), код Наручиоца заведен под бројем 4074 од 22.07.2021. године, а код Извођача под бројем 497/2021 од 13.07.2021. године, којим су уговорени вишкови, мањкови и непредвиђени радови, тако да укупна уговорена цена након закључења Анекса VII износи 8.882.723,93 евра без ПДВ. Уговор о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а) са Анексом I, Анексом II, Анексом III, Анексом IV, Анексом V, Анексом VI и Анексом VII у даљем тексту називаће се: Основни уговор.

Рок за завршетак радова предвиђен Основним уговором је 27.07.2021. године.

Извођач је дана 12.07.2021. године доставио Руководиоцу изградње Захтев за изменом број 49 - продужење рока (код Наручиоца заведен под бројем 3830), којим је тражено продужење рока за 30 дана, због кашњења Наручиоца са плаћањем шесте и седме привремене ситуације Извођача, услед чињенице да средства обезбеђена за финансирање Основног уговора од стране кредитора нису благовремено стављена на располагање Наручиоцу, а што је околност на коју Наручилац није могао да утиче. Извођач је све време изводио радове без прекида, али у смањеном обиму у односу на утврђену динамику радова.

Руководилац изградње обратио се Наручиоцу, који се сагласио са Захтевом Извођача број 49 - продужење рока (сагласност заведена под бројем Интерно 640/2021 од 13.07.2021. године).

Чланом 20.1 ОУ Основног уговора предвиђено је, између осталог да уколико Извођач сматра да има право на продужење Рока за завршетак и/или на додатно плаћање, Извођач ће о томе обавестити Инжењера, најкасније у року од 28 дана пошто је Извођач постао свестан или је требало да постане свестан догађаја или околности. Истим чланом је предвиђено између осталог да у оквиру рока од 42 дана од дана пријема захтева, Инжењер поступа у складу са чланом 3.5 (Одлуке) како би се сагласио или одредио продужење рока за завршетак и/или додатно плаћање.

Чланом 158. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) у даљем тексту: Закон, прописано је да се уговор о јавној набавци може изменити кад су испуњени сви следећи услови: 1) да је потреба за изменом настала због околности које савестан наручилац није могао да предвиди и 2) да се изменом не мења природа уговора. Имајући у виду наведено, као и да је на продужење рока утицала околност на коју Наручилац није могао да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за 30 дана, односно до **26.08.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву.



В.Д. директора

Душан Ковачевић

