

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W8-AB-CW/10P1-2019. Наручилац је дана 10.12.2019. године са Групом понуђача: „Инобачка“ д.о.о Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 30/а, Нови Сад и „Карин комерц МД“ д.о.о Ветерник, ул. Живорада Петровића бр. 8. Нови Сад, Ветерник закључио за Партију бр. 2. Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 7547 од 10.12.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 165 од 10.12.2019. године), дана 09.09.2020. године Анекс I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Вршцу и Панчеву (код Наручиоца заведен под бројем 5150 од 09.09.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 181 од 27.08.2020. године), којим је продужен рок за извођење радова за локацију Панчево за 42 дана, односно до 19.01.2021. године, а за локацију Вршац за 38 дана, односно до 10.02.2021. године, дана 23.11.2020. године закључиле Анекс II Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Вршцу и Панчеву (код Наручиоца заведен под бројем 6736 од 13.11.2020. године, а код Извођача под бројем 271-2020 од 23.11.2020. године), којим је измењена цена услед вишкова и мањкова, тако да укупно уговорена цена након закључења овог анекса износи EUR 2.665.397,32 без ПДВ, дана 04.03.2021. године закључиле Анекс III Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Вршцу и Панчеву (код Наручиоца заведен под бројем 1229 од 04.03.2021. године, а код Извођача под бројем 44/2021 од 24.02.2021. године), којим је продужен рок за извођење радова за локацију Вршац за 28 дана, односно до 10.03.2021. године и дана 21.04.2021. године закључиле Анекс IV Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Вршцу и Панчеву (код Наручиоца заведен под бројем 2010 од 12.04.2021. године, а код Извођача под бројем 97/2021 од 21.04.2021. године), којим је измењена процедура уговарања непредвиђених радова, и измењена уговорена цена услед извођења непредвиђених радова, тако да укупно уговорена цена након закључења овог анекса износи EUR 2.705.881,34 без ПДВ (у даљем тексту: Основни уговор).

Послове стручног надзора у току извођења радова на изградњи објеката у Вршцу и Панчеву врши Руководилац изградње, „Крип Инжењеринг“ д.о.о Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

Дана 27.04.2021. године Извођач је доставио Консултанту обрачун вишкова и мањкова радова за објекте у Вршцу и Панчеву (допис Извођача број 101/21).

Консултант је доставио Наручиоцу Образложење коначног вишка-мањка радова на изградњи објеката у Вршцу и Панчеву број 79/21 од 06.05.2021. године (заведен код Наручиоца под бројем 2448 од 07.05.2021. године), као и допуне образложења број 87/2021 од 17.05.2021. године (заведена код Наручиоца под бројем 2839 од 24.05.2021. године) и 163/21 од 30.07.2021. године (заведена код Наручиоца под бројем 4276 од 02.08.2021. године).

На основу достављених дописа и обрачуна, Извођач је извео вишак радова за локацију Вршац у износу од EUR 25.200,69 без ПДВ, а за локацију Панчево у износу од EUR 13.045,33 без ПДВ, што је у укупном износу EUR 38.246,02 без ПДВ. Извођач није извео радове – мањак радова, за локацију Вршац у износу од EUR 59.864,30 без ПДВ, а за локацију Панчево у износу од EUR 46.049,11 без ПДВ, што је у укупном износу EUR 105.913,41 без ПДВ.


Наручилац се сагласио са достављеним прегледом вишкова и мањкова радова, због чега је потребно изменити Основни уговор тако што ће се вредност уговорених радова

умањити за износ од EUR 67.667,39 без ПДВ (мањкови радова од EUR 105.913,41 без ПДВ умањени за вишкове радова у износу од EUR 38.246,02 без ПДВ).

С обзиром на наведене околности, дошло је до умањења укупно уговорене цене из Основног уговора, тако да укупна уговорена цена сада износи **EUR 2.638.213,95 без ПДВ**. Након ове измене уговора укупно уговорена цена већа је за 5,17 % у односу на првобитно уговорену цену радова.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке. Обзиром да се овом изменом умањује уговорена цена, није неопходно тражити сагласност Банке за додатна средства.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора

Душан Ковачевић

