

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године, Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године и Анекса V Финансијског уговора који је потписан 22. фебруара 2021. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 од 27.04.2021. године), Анекса I Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2/2021-17 од 07.09.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4840 од 07.09.2021. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-1170/2021-17 од 20.07.2021. године

1. Овом одлуком увећава се уговорена цена за извођење радова утврђена Уговором о извођењу радова на адаптацији Техничке школе у Ваљеву, у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, број набавке Н/Р/02/21, закљученим између Министарства просвете, науке, и технолошког развоја као Наручиоца и **DN&T Investing group d.o.o.**, као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1170/2021-17, од 20.07.2021. године, код Извођача заведен под бројем 54-07/2021 од 07.07.2021. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да сада износи **22.301.793,39** динара без ПДВ-а (словима: двадесетдва милиона тристаједнахиљадаседамстодеведесттри и 39/100).
2. Овом одлуком продужава се рок за завршетак радова из Основног уговора за 25 дана.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ:102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Отворени поступак јавне набавке број: Н/Р/02/21 - Извођење радова на адаптацији Техничке школе у Ваљеву у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/02/21, Наручилац је са понуђачем DN&T Investing group d.o.o, ул. Стојана Љубића бр.7, 11000 Београд, закључио Уговор о извођењу радова на адаптацији Техничке школе у Ваљеву, у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, са уговореном ценом у износу од 19.397.875,81 динара без ПДВ-а и роком за извођење радова од 90 календарских дана, рачунајући од датума почетка извођења радова.

У складу са чл. 5. и 14. Основног уговора, Извођач је доставио Надзорном органу: Пројектни биро Ваљевоплан Петровић Милан предузетник Ваљево, Узун Миркова бр 2/2, 14000 Ваљево (у даљем тексту: Надзорни орган), Захтев за уговарање додатних радова са прегледом непредвиђених, вишкова и мањкова радова који су се појавили у току реализације Основног уговора, табеларним прегледом истих и анализом цена, као захтев за продужење рока за извођење радова за 25 дана (допис Извођача од 17.09.2021. године).

Надзорни орган је у свом Извештају од 21.09.2021. године потврдио да је потребно извести непредвиђене радове у износу од 4.802.234,88 динара без ПДВ-а, до којих је дошло због промене кота готових подова јер је накнадно утврђено да у појединим просторијама постоје подземни канали кроз које је раније била постављена инсталација грејања, а које је потребно затворити. У истом Извештају Надзорни орган се сагласио са прегледом вишкова радова у износу од 2.003.860,61 динара без ПДВ-а, и мањкова радова у износу од 3.902.177,91 динара без ПДВ-а, као и продужењем рока за извођење радова за 25 дана услед повећаног обима посла.

Наручилац се сагласио са наведеним прегледом вишкова, мањкова и непредвиђених радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова увећати за износ од 2.903.917,58 евра без ПДВ-а (непредвиђени и вишкови радова умањени за мањкове), тако да укупна уговорена цена износи **22.301.793,39** без ПДВ-а, а што представља 14,97 % увећања вредности Основног уговора.

Наручилац је сагласан да се продужи рок за извођење радова из Основног уговора за додатних 25 дана.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора  
Душан Ковачевић

