

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 5522

22.10. 2021 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ о измени

Одлуке о измени уговора број 6253 од 04.04.2016. године

1. Овом одлуком мења се укупно уговорена цена из тачке 2. Одлуке о измени уговора број 6253 од 04.04.2016. године (заведена под бројем 4158 од 27.07.2021. године) – у даљем тексту: Одлука, тако да уместо 24.991.309,19 динара без ПДВ-а, износи **25.010.861,68** динара без ПДВ-а (словима: двадесетпетмилионадесетхиљадаосамсто шездестједан и 68/100).

2. У осталом делу Одлука остаје неизмењена.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Пројектовање и изградња монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – четврти потпројекат, број набавке: **RHP-W4-PH/NOP3-2015**, шифра из ОРН: 71220000.

Наручилац је дана 27.07.2021. године донео Одлуку о измени уговора број 6253 од 04.04.2016. године (заведена под бројем 4158 од 27.07.2021. године) којом је измењен обим услуга и укупно уговорена цена утврђени Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, IV потпројекат, који је закључен између Наручиоца и привредног друштва „Standard Invest Group“ д.о.о. Београд, ул. Сазонова бр.106, 11 000 Београд (у даљем тексту: Извођач), код Наручиоца заведеног под бројем 6253 од 04.04.2016. године, код Извођача заведен под бројем 217/04/02 од 04.04.2016. године, са припадајућим анексима 1,2, анексом од 06.03.2018. године (без броја), 3, 5 и 6. Одлуком је измењена укупно уговорена цена тако да износи 24.991.309,19 динара без ПДВ-а.

Руководилац изградње, привредно друштво Архиформ д.о.о. Београд, ул. Владимира Томановића бр.35 Београд, је доставио Наручиоцу мишљење, код Наручиоца заведено под бројем 3393 од 22.06.2021. године којим се сагласио да се Извођачу, за монтажну кућу кориснице Александре Шалипур између осталог, надокнади вредност радова на

изради потпорног зида у износу од 297.636,43 динара без ПДВ-а и на основу ког је Наручилац донео Одлуку којом је измењена укупна уговорена цена. Руководилац изградње је потом дана 15.09.2021. године Наручиоцу доставио допуну мишљења број 311 од 14.09.2021. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 4978 и којим се сагласио да се за монтажну кућу кориснице Александре Шалинур Извођачу надокнади вредност радова на изради потпорног зида у износу од 317.188,92 динара без ПДВ-а.

Услед наведене измене вредности радова на изради потпорног зида, потребно је повећати укупно уговорену цену из Одлуке за 19.552,49 динара (разлика између вредности радова од 317.188,92 динара и вредности радова од 297.636,43 динара), тако да укупно уговорена цена износи **25.010.861,68** динара без ПДВ-а.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

В.Н. директора
Немањина 22-26
Београд
Душан Ковачевић