

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4007 од 20.07.2020. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак услуга из Уговора о вршењу услуга физичко – техничког обезбеђења градилишта на локацији у Шиду – други потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W2-AB-CW/NOP1-2020** закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и „SION GARD D.O.O.”, ул. Цветанова Ћуприја бр. 20к, 11000 Београд (у даљем тексту: Извршилац), који је код Наручиоца заведен под бројем 4007 од 20.07.2021. године, код Извршиоца под бројем 1729 од 19.07.2021. године - у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак услуга продужава за додатних 3 месеца.
2. Овом одлуком мења се укупно уговорена цена из Основног уговора, тако да износи 21.708,00 евра без ПДВ-а.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга физичко – техничког обезбеђења градилишта на локацији у Шиду, у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Потпројекат 2, број набавке: RHP-W2-AB-CW/NOP1-2020, шифра из ОРН: 79710000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB-CW/NOP1-2020, закључен је Уговор о вршењу услуга физичко – техничког обезбеђења градилишта на локацији у Шиду – други потпројекат са „SION GARD D.O.O.”, ул. Цветанова Ћуприја бр. 20к, 11000 Београд, који за предмет има вршење услуга физичко – техничког обезбеђења градилишта на локацији у Шиду, са уговореном месечном ценом за вршење услуга у износу од 2.412,00 евра без ПДВ-а, и са укупно уговореном (шестомесечном) ценом у износу од 14.472,00 евра без ПДВ-а.

Чланом 2. Основног уговора предвиђена је обавеза Извршиоца да услуге извршава у роковима предвиђеним Обимом услуга, с тим да је трајање овог уговора минимум 30 дана, а максимум 180 дана, с могућношћу продужења уговора на максимално 360 дана.

Извршилац је пружио услуге у свему у складу са Основним уговором у утврђеном року од 180 дана.

Како и даље постоји потреба за вршењем услуга Извршиоца, потребно је продужити рок за завршетак услуга за додатних 3 месеца, са којим продужењем се Извршилац сагласио (Сагласност заведена код Наручиоца под бројем 85 од 12.01.2022. године).

На име додатних услуга из претходног става ове одлуке, потребно је повећати укупну уговорену цену за 7.236,00 евра (што износи 50% вредности Основног уговора), тако да након овог повећања укупно уговорена цена износи **21.708,00 евра без ПДВ-а**.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за пети потпројекат, у оквиру којих је предвиђено и финансирање горенаведених услуга (код Наручиоца заведена под бројем 231 од 26.01.2022. године).

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.



В.Д. директора

Душан Ковачевић