

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI n° 25.610 („Службени гласник РС- Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 4. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 дана 27.04.2021. године) и Анекса I Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (код Министарства просвете, науке и технолошког развоја заведен под бројем 451-02-851/2/2021-17 од 07.09.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4840 од 07.09.2021. године), а у складу са дописом Добављача, од 26.04.2022. године, у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број  
451-02-1586/2021-17 од 16.12.2021. године**

1. Мења се рок испоруке добара, утврђен Уговорним споразумом о набавци хардвера и софтвера за потребе Јединственог информационог система у просвети у оквиру Програма модернизације школа, који је по спроведеном поступку набавке број **Н/Д/03/20**, закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја као Наручиоца и Групе понуђача: Smart technology solution d.o.o. Beograd, ул. Теразије бр. 43, Београд (**водећи члан**), King ICT d.o.o. Beograd, ул. Вилине воде бб, Београд, KIM-TEC servis d.o.o. Beograd, ул. Вилине воде бб, Београд, Milenium sistemi d.o.o. Beograd, ул. Руска бр. 1, Београд и Magnetic System d.o.o. Beograd, ул. Ђевђелијска бр. 15, Београд (чланови групе понуђача) - у даљем тексту: **Добављач**, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1586/2021-17 од 16.12.2021. године, а код Добављача заведен под бројем 82 од 15.12.2021. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I Основног уговора, тако да се рок испоруке добара продужава за 60 (шездесет) дана, односно до **28.06.2022. године**.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс II Основног Уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ: 102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Набавка хардвера и софтвера за потребе Јединственог информационог система у просвети (ЈИСП), у оквиру Програма модернизације школа, Компонента 2, бр. набавке: Н/Д/03/20.

Након спроведеног поступка набавке хардвера и софтвера за потребе Јединственог информационог система у просвети (ЈИСП) у оквиру Програма модернизације школа, Наручилац је са групом понуђача: Smart technology solution d.o.o. Beograd, ул. Теразије бр. 43, Београд (**водећи члан**), King ICT d.o.o. Beograd, ул. Вилине воде бб, Београд, KIM-TEC servis d.o.o. Beograd, ул. Вилине воде бб, Београд, Milenium sistemi d.o.o. Beograd, ул. Руска бр. 1, Београд и Magnetic System d.o.o. Beograd, ул. Ђевђелијска бр. 15, Београд, чланови групе понуђача (у даљем тексту: Додављач), закључио Уговорни споразум о набавци хардвера и софтвера за потребе Јединственог информационог система у просвети у оквиру Програма модернизације школа, са уговореном ценом од 2.249.820,00 евра без ПДВ-а и са роком испоруке од 60 дана од дана авансне уплате, односно, ако понуђач не захтева авансно плаћање, рок за реализацију пројекта започеће ступањем Уговорног споразума на снагу (потписивањем уговора и подношењем гаранције о добром извршењу посла). Додављач је дана 30.12.2021. године доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла, од ког датума почиње да тече рок испоруке од 60 дана и истиче 28.02.2022. године.

Дана 15.03.2022. године уговорне стране закључиле су Анекс I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1586/2/2021-17 од 15.03.2022. године, а код Додављача под бројем 3 од 15.03.2022. године, којим је продужен рок испоруке за 60 дана, односно до 29.04.2022. године.

Додављач је дана 26.04.2022. године Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока испоруке добара за додатних 150 дана, обзиром да је услед пандемије болести КОВИД-19 дошло до поремећаја у производњи и снабдевању робом, укључујући и земљу произвођача опреме, те да је дошло до померања рокова у производњи опреме, услед чега Додављач није у могућности да испоручи добра у уговореном року, а што представља околност на коју Додављач не може да утиче.

Подклазулом 33.1 ОУУ предвиђено је да ако у било ком тренутку током извршења Уговора, Додављач или његови подизвођачи наиђу на услове који спречавају правремену испоруку робе или извршетак пратећих услуга у складу са одредбом 12. ОУУ, Додављач ће одмах обавестити купца у писаном облику о кашњењу, вероватном трајању и узроку. Чим буде изводљиво након пријема обавештења од Додављача, Наручилац ће проценити ситуацију и према свом дискреционом праву може да продужи време потребно Додављачу за извршење, у којем случају ће стране потврдити то продужење изменом Уговора.


Подклазулом 33.2 предвиђено је да осим у случају више силе, како је предвиђено условима ОУУ, клазула 31, кашњење Додављача у извршавању обавеза испоручивања и завршетка чини Додављача одговорним за обавезу подмирења штета сходно условима

ОУУ, клаузула 26, осим ако није договорено продужење рока, сходно условима ОУУ, потклаузула 33.1.

Захтев Добављача од 26.04.2022. године Наручиоцу - Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у складу је са Уговором о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ од 12.05.2021. године (у даљем тексту: Уговор) који је заведен код Наручиоца под бројем 451-02-851/2021-17 и Анексом I Уговора од 07.09.2021. године, који је заведен код Наручиоца под бројем 451-02-851/2/2021-17 и размотрен од стране Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП).

Имајући у виду да је захтев Добављача за 150 додатних дана за продужење рока за испоруку добара благовремен и делимично оправдан, ЈУП предлаже Наручиоцу да усвоји захтев Добављача и продужи рок за испоруку добара за 60 дана, потписивањем Анекса II Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву одлуке.

в.д. директора  
  
Душан Ковачевић  
