

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 438 од 26.01.2021. године

1. Овом одлуком повећава се укупно уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Врњачка Бања, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W8-AB-CW/NOP2-2020**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, Немањина 22-26, Београд (у даљем тексту: Наручилац) и Групе понуђача : Маринко д.о.о. Свилајнац, Светог Саве 6б, 35210 Свилајнац (водећи члан), Ruki Coop d.o.o. Sladaја, Деспотовац, Сладаја (члан групе) - у даљем тексту: Извођач (код Наручиоца заведен под бројем 438 од 26.01.2021. године, а код Извођача заведен под бројем 18 од 28.01.2021. године) - у даљем тексту: Основни уговор, са пратећим Анексом I Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 6481 од 27.12.2021. године, а код Извођача под бројем 398 од 20.12.2021. године, за износ од 33.737,09 евра и сада износи **560.301,57 евра без ПДВ-а** (словима: петстотездесетхиљадатристаједан и 57/100 евра).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Врњачкој Бањи, у оквиру осмог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број: **RHP-W8-AB-CW/NOP2-2020**, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-CW/NOP2-2020, у оквиру Потпројекта 8 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, Наручилац је са Извођачем закључио Основни уговор, са укупно уговореном ценом од 526.564,48 евра без ПДВ-а и Роком за завршетак од 280 дана. Наручилац и Извођач су дана 27.12.2021. године закључили Анекс I Основног уговора којим је продужен рок за завршетак радова за локацију Врњачка Бања за 32 дана, односно до 28.01.2022. године

(код Наручиоца заведен под бројем 6481 од 27.12.2021. године, а код Извођача под бројем 398 од 20.12.2021. године).

Послове стручног надзора у току извођења радова на изградњи предметног објекта врши „Крип Инжењеринг“ предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор Београд (Нови Београд) ангажован од стране Наручиоца (у даљем тексту: Руководилац изградње).

Руководилац изградње је доставио Наручиоцу Допис - Образложење вишкова, мањкова и непредвиђених радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Врњачкој Бањи (код Руководиоца изградње заведен под бројем 81/22 од 28.03.2022. године, код Наручиоца заведен под бројем 1046 од 29.03.2022. године) са Понудом Извођача број 445-1 од 16.03.2022. године за уговарање непредвиђених радова у вредности од 14.351,50 евра без ПДВ-а;

Руководилац изградње је доставио Наручиоцу Допис - Образложење вишкова и мањкова радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Врњачкој Бањи, са табеларним прегледом вишкова радова у вредности од 53.508,58 евра без ПДВ-а, и мањкова радова у вредности од 34.122,99 евра без ПДВ-а (код Руководиоца изградње заведен под бројем 92/22 од 06.04.2022. године, код Наручиоца заведен под бројем 1202 од 11.04.2022. године).

Наручилац се сагласио са прегледом непредвиђених, вишкова и мањкова радова, у складу са одобрењима Руководиоца изградње, због чега је потребно изменити Основни уговор тако што ће се вредност уговорених радова увећати за износ од 33.737,09 евра без ПДВ-а (износ непредвиђених и вишкова радова умањени за износ мањкова радова), а што представља 6,41 % вредности Основног уговора.

С обзиром на наведено, дошло је до промене уговорене цене из Основног уговора, тако да укупна уговорена цена сада износи **560.301,57 евра без ПДВ-а** (словима: петстотешездесетхиљадатристаједан и 57/100 евра).

Чланом 6. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем непредвиђених радова, такви радови ће се уговорати кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за осми потпројекат у оквиру којих је предвиђено и финансирање гореневедених додатних радова (имејл код Наручиоца заведен под бројем 1418 од 27.04.2022. године).

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић