

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1903

02.06. 2022 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 810 од 19.02.2020. године

1. Овом одлуком увећава се укупна уговорена цена из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево), у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији - IX потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, за Партију 2 – Варварин и Краљево, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, Немањина 22-26, 11 000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и „К.Г. - Узор“ д.о.о Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 54, 34000 Крагујевац (у даљем тексту: Извођач), код Наручиоца заведен под бројем 810 од 19.02.2020. године, а код Извођача заведен под бројем У-007/20 од 21.02.2020. године са припадајућим анексима I, II и III (у даљем тексту: Основни уговор), за износ од 19.463,63 евра без ПДВ-а, те укупно уговорена цена сада износи **461.256,13 евра без ПДВ** (словима: четиристотешездесетједнахиљада двестапедесетшест и 13/100 евра).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Девсти потпројекат, **RHP-W9-AB-CW/NP1-2019**, шифра из ОПИ: 45211100-Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W9-AB-CW/NP1-2019** у оквиру Потпројекта 9 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији,

Наручилац је за Партију 2 - Варварин и Краљево, дана 21.02.2020. године закључио Основни уговор са укупно уговореном ценом од 442.931,23 евра без ПДВ-а, дана 09.11.2020. године Анекс I Основног уговора, којим је продужен рок за завршетак радова за локацију Варварин за 15 дана, односно до 08.11.2020. године, а за локацију Краљево за 109 дана, односно до 18.6.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 6635 од 09.11.2020. године, а код Извођача под бројем АУ-007-1/20 од 02.11.2020. године), дана 22.04.2021. године Анекс II Основног уговора којим су уговорили извођење вишкова и мањкове радова на локацији Варварин, тако да укупна уговорена цена по Основном уговору и овом анексу износи 441.792,50 евра без ПДВ-а (код Наручиоца заведен под бројем 2025 од 12.04.2021. године, а код Извођача под бројем АУ-21/21 од 22.04.2021. године) и дана 09.06.2021. године Анекс III Основног уговора којим је продужен рок за завршетак радова за локацију Краљево за 53 дана, односно до 10.08.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 3036 од 02.06.2021. године, а код Извођача под бројем АУ-039-21 од 09.06.2021. године).

Послове стручног надзора и Руководиоца изградње над извођењем радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Варварину и Краљеву врши група понуђача: Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор „АМГ структуре“ д.о.о. Београд (водећи члан) и Биро за пројектовање и услуге студио Вукелић Милица Вукелић ПР Београд (члан) и ЕНЕРГО ОН д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Инжењер), ангажован од стране Наручиоца;

Извођач је дана 11.05.2022. године доставио Инжењеру преглед вишкова и мањкова радова на објекту у Краљеву, који су се појавили у току изградње (допис Извођача број 165/22 од 11.05.2022. године), са којим се Инжењер сагласио у свом Захтеву за издавање одобрења – по захтеву за изменом 04 – Извођење радова на изградњи стамбених објеката стамбеног објекта у Краљеву за потребе Регионалног стамбеног програма за трајно стамбено збрињавање избеглица, у оквиру потпројекта 9, који је код Наручиоца заведен под бројем 1627 од 13.05.2022. године.

Прегледом вишкова и мањкова радова утврђено је да је Извођач на локацији Краљево извео вишак радова који нису уговорени (вишак радова) у износу од 30.346,50 евра без ПДВ-а (словима: тридесетхиљадатристачетрдесетшест и 50/100 евра), а да није извео радове (мањак радова) у износу од 10.882,87 евра без ПДВ-а (словима: десетхиљадаосамстоосамдесетдвехиљаде и 87/100 евра);

Након обрачуна вишкова и мањкова радова, уговорена цена за локацију Краљево увећава се за износ од 19.463,63 евра и сада износи 300.920,74 евра без ПДВ-а (словима: тристахиљададеветстодвадесет и 74/100 евра).

Укупна уговорена цена након обрачуна вишкова и мањкова радова увећава се за износ од 19.463,63 евра без ПДВ-а (словима: деветнаестхиљадачетиришестдесеттри и 63/100) и сада износи **461.256,13 евра без ПДВ-а** (словима: четирисотшездесетједна хиљададвестапедесетшест и 13/100 евра).

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за финансирање гореневедених радова (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 1783 од 24.05.2022. године).

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. Директора

Душан Ковачевић



