

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2214 од 23.04.2018. године

1. Овом одлуком повећава се уговорена цена утврђена Уговором о вршењу услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у општини Шид, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, који је, по спроведеном поступку набавке број **RHP-W2-AB/LVP1-2017**, закључен између **Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд**, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и **АМГ структуре д.о.о. Београд** ул. Марка Тајчевића 12а, 11 000 Београд (у даљем тексту: **Консултант**) који је код Наручиоца заведен под бројем 2214 од 23.04.2018. године, код Консултанта под бројем 83/18 од 23.04.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), за износ од 37.760,62 РСД без ПДВ-а, тако да сада износи **1.027.760,62 РСД без ПДВ-а** (словима: милиондвасетседамхиљадаседмстотездесет и 62/100).
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у општини Шид, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број набавке: RHP-W2-AB/LVP1-2017, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/LVP1-2017, Наручилац је са понуђачем: АМГ структуре д.о.о. Београд, ул. Марка Тајчевића 12а, 11 000 Београд, закључио Основни уговор, код Наручиоца заведен под бројем 2214 од 23.04.2018. године,

код Консултанта под бројем 33/18 од 23.04.2018. године, са уговореном ценом од 990.000,00 РСД без ПДВ-а.

Консултант врши услуге Руководиоца изградње током извођења радова на изградњи објекта у општини Шид, за чију изградњу је Наручилац са понуђачем: „Центум“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића 53, Лесковац, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта, са укупно 10 стамбених јединица у општини Шид, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији (који је код Наручиоца заведен под бројем 2897 од 30.05.2018. године, а код „Центум“ д.о.о. Лесковац под бројем 124), са уговореном ценом у износу од 289.794,94 евра без ПДВ-а и са припадајућим анексима I, II и III.

Наручилац и Извођач „Центум“ д.о.о. Лесковац закључили су Анекс II Уговора о извођењу радова којим је уговорена измена поступка уговарања додатних радова и измена уговорене цене за извођење радова због вишкова радова у износу од 10.250,12 евра без ПДВ-а и мањкова радова у износу од 9.945,69 евра без ПДВ-а, након чијег је обрачуна уговорена цена увећана за износ од 303,43 евра без ПДВ-а и износи 290.099,37 евра без ПДВ-а, као и Анекс III Уговора о извођењу радова којим је уговорена измена уговорене цене за извођење неподвижних радова у износу од 5.830,14 евра без ПДВ-а, и утврђен рок за извођење непревиђених радова од 25 радних дана, тако да уговорена цена износи 295.929,51 евра без ПДВ-а.

Наручилац је дана 18.05.2021. године раскинуо Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта, са укупно 10 стамбених јединица у општини Шид, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији (који је код Наручиоца заведен под бројем 2897 од 30.05.2018. године, а код „Центум“ д.о.о. Лесковац под бројем 124). Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB-SW/NOP2-2021 - Наставак извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Шиду и Шапцу у оквиру Регионалног стамбеног пројекта – други потпројекат, дана 10.02.2022. године са Понуђачем „Маринко“ д.о.о. Свилајнац, Светог Саве 66, Свилајнац (у даљем тексту: Извођач), Наручилац је закључио Уговор о извођењу радова - Наставак извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Шиду и Шапцу у оквиру Регионалног стамбеног пројекта – други потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 419 од 10.02.2022. године, а код Извођача под бројем 419 од 10.02.2022. године), са уговореном ценом за локацију Шид од 86.217,28 евра без ПДВ-а и са припадајућим анексима I и II. Анексом II Уговора о извођењу радова уговорено је извођење неподвижних радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Шабац у износу од 30.868,50 евра без ПДВ-а, на локацији Шид у износу од 6.794,00 евра без ПДВ-а, након чијег обрачуна уговорена цена за локацију Шид износи 93.011,28 евра без ПДВ-а, а укупно уговорена цена за обе локације (Шабац и Шид) износи 136.214,28 евра без ПДВ-а.

Дана 26.04.2022. године Консултант је доставио Наручиоцу Захтев за издавање одобрења – по захтеву за изменом 2 – Извођење радова на изградњи стамбених објеката-10 стамбених јединица у граду Шид, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма, бр. 67-И2/22 од 20.04.2022. године (код Наручиоца заведен под бројем 1403 од 26.04.2022. године),

којим је тражено повећање уговорене цене за услуге Консултанта у укупном износу од 650.000,00 РСД без ПДВ-а.

Консултант је, на захтев Наручиоца, доставио Образложење захтева за измену – вишак радова, број: 67-И2-О/22 од 18.05.2022. године, којим детаљно образлаже повећање цене услуга по претходном захтеву, пропорционално повећању цене радова за локацију Шид 179.686,97 РСД без ПДВ-а и на основу пружања изузетних услуга у износу од 470.313,03 РСД без ПДВ-а.

Наручилац је након извршеног прегледа Захтева и Образложења захтева делимично одобрио повећање цене услуга Консултанта у укупном износу од 37.760,62 РСД без ПДВ-а, а у складу са Прилогом 3 Основног уговора - Надокнаде и плаћања, члан 2. став 2, којим је предвиђено да у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а при том се повећава обим радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена може увећати пропорционално повећању цене за извођење радова.

Након увећања уговорене цене из Основног уговора за горенаведени износ, укупно уговорена цена сада износи **1.027.760,62 РСД без ПДВ-а** (словима: милиондвасетседамхиљадаседмстотездесет и 62/100), што представља увећање од 3,81% вредности Основног уговора.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за финансирање повећања цене радова (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 2127 од 16.06.2022. године).

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

в.д. директора



Душан Ковачевић

