

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

551 од 30.01.2017. године

1. Овом одлуком повећава се уговорена цена радова утврђена Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Трећи потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W3-PH/NOP1-2016, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и Ива-Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, ПИБ: 103719891, матични број: 20007583, које заступа директор Иван Луковић, Златибор-градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, ПИБ: 102004512, матични број: 17168843, које заступа директор Јеленко Јеремић и МК Инжењеринг друштво са ограниченом одговорношћу Ивањица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, ПИБ: 102004512, матични број: 17621327, које заступа директор Драгана Зечевић (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 551 од 30.01.2017. године, код Извођача заведен под бројем 1-07/02/17 од 07.02.2017. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим анексима и то: Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV, Анекс V, Анекс VI, Анекс VII, Анекс VIII, Анекс IX, Анекс X и Анекс XI тако да сада износи укупно **РСД 82.680.267,02 без ПДВ-а** (словима: осамдесетдвамилионашестоосамдесетхиљададвесташездесетседам динара и 02/100).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс XII Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Наставак извођења преосталих радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Трећи потпројекат, број RHP-W3-PH/NOP1-2016, у оквиру 3.

потпројекта Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, шифра из ОРН: 45223821 –Монтажне јединице.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP1-2016, у оквиру 3. потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Трећи потпројекат, са понуђачем Ива-Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, ПИБ: 103719891, матични број: 20007583, које заступа директор Иван Луковић, Златибор-градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, ПИБ: 102004512, матични број: 17168843, које заступа директор Јеленко Јеремић и МК Инжењеринг друштво са ограниченом одговорношћу Ивањица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, ПИБ: 102004512, матични број: 17621327, које заступа директор Драгана Зечевић (у даљем тексту: Извођач), закључен је Основни уговор, који за предмет има извођење радова на изградњи монтажних кућа, са укупно уговореном ценом од 84.978.383,28 евра без ПДВ-а (код Наручиоца заведен под бројем 551 од 30.01.2017. године, код Извођача заведен под бројем 1-07/02/17 од 07.02.2017. године).

Извођач радова доставио је Руководиоцу изградње, Предузеће за пројектовање инжењеринг и трговину Архиформ доо Београд, Захтев за непредвиђене радове бр. 11-06/21 од 11.06.2021. године са прегледом радова и анализом цена за 13 објеката на изградњи монтажних објеката.

Дана 11.04.2022.године, Руководилац изградње доставио је Наручиоцу, Мишљење за додатне радове на реализацији потпројекта III, бр.398 од 08.12.2021.године, које је заведено код Наручиоца под бројем 1204 од 11.04.2022. године, у којем се сагласио са понуђеном ценом и прегледом непредвиђених радова за 9 монтажних кућа, у вредности од РСД 4.965.480,81 без ПДВ-а наведеним у захтеву Извођача.

Банка за Савет Европе је одобрила повећање донаторских средстава за трећи потпројекат у оквиру којих је предвиђено и финансирање горенаведених радова (код Наручиоца заведена под бројем 1688 од 18.05.2022. године).

С обзиром на наведене околности, дошло је до промене уговорене цене из Основног уговора, тако да укупна уговорена цена сада износи **РСД 82.680.267,02 без ПДВ-а** (словима: осамдесетдвамилионашестоосамдесетхиљададвесташездесетседам динара и 02/100).

Имајући у виду све претходно наведено, одлучено је као у диспозитиву.

 **директора**
Душан Ковачевић