

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године, Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Анекса V Финансијског уговора који је потписан 24. фебруара 2021. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 од 27.04.2021. године) и Анекса I Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2/2021-17 од 07.09.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4840 од 07.09.2021. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 011-00-170/2021-17 од 30.03.2021. године

1. Овом одлуком повећава се укупно уговорена цена услед уговарања непредвиђених, вишкова и мањкова радова утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за незавршене школске објекте након раскида уговора са ГПД „Банковић“ д.о.о Сурдулица у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, за Партију бр. 1, чији је предмет извођење радова на завршетку доградње четири учионице ОШ „Драгомир Трајковић“, Жбевац, Бујановац, број набавке Н/Р/03/19, закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Наручилац) и АД за грађевинарство, пројектовање и инжењеринг Црна Трава Лесковац, са седиштем у Лесковцу, улица Пана Ђукића бр. 18 (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 011-00-170/2021-17 од 30.03.2021. године, а код Извођача заведен под бројем 9 од 11.03.2021. године (у даљем тексту: Основни уговор), и припадајућим Анексом I Основног уговора, за износ од 2.161.085,15 динара без ПДВ-а, тако да сада износи **17.226.434,05** динара без ПДВ-а.

2. Овом одлуком утврђује се рок за завршетак радова од **114 дана** од дана ступања на снагу Анекса II Основног уговора.

3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ:102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за шесту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 1 - чији је предмет Завршетак доградње четири учионице: ОШ „Драгомир Трајковић“, Жбевац, Бујановац, број набавке Н/Р/03/19, шифра из ОРН: 45214200- Радови на изградњи школских зграда.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/03/19, чији је предмет набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за шесту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 1 - Завршетак доградње четири учионице ОШ „Драгомир Трајковић“, Жбевац, Бујановац, закључен је уговор са Извођачем: АД за грађевинарство, пројектовање и инжењеринг Црна Трава Лесковац, са седиштем у Лесковцу, улица Пана Ђукића бр. 18 који је код Наручиоца заведен под бројем 011-00-170/2021-17 од 30.03.2021. године, а код Извођача заведен под бројем 9 од 11.03.2021. године, са укупно уговореном ценом у износу од **14.730.048,90** динара без ПДВ-а и са роком за извођење радова од 180 дана од датума почетка извођења радова.- (у даљем тексту: Основни уговор).

Дана 31.08.2021. године закључен је Анекс I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 011-00-170/2/2021-17 од 30.08.2021. године, а код Извођача под бројем 30 од 31.08.2021. године), којим је услед исправке рачунске грешке измењена укупно уговорена цена за извођење радова из Основног уговора, тако да уговорена цена по овом анексу износи **15.065.348,90** динара без ПДВ-а.

Извођач је уведен у посао дана 18.05.2021. године и изводио је радове до 20.09.2021. године, када је обуставио радове због потребе за извођењем вишкова и непредвиђених радова, а о чему је обавестио Наручиоца дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 5062 од 21.09.2021. године, а код Извођача под бројем 511 од 16.09.2021. године). Извођач је Надзорном органу поднео Захтев за уговарање вишкова, мањкова и непредвиђених радова, са прегледом непредвиђених радова, вишкова и мањкова радова, као и за продужење рока од 60 дана за извођење поменутих радова (допис заведен код Извођача под бројем 545 од 06.10.2021. године). Извођач је доставио преглед вишка, мањка и непредвиђених радова који су се појавили услед неусклађености пројектне документације са стањем на терену након раскида уговора са претходним извођачем са којим је раскинут уговор, као и услед промене прописа у противпожарној заштити и енергетској ефикасности.

Надзорни орган се кроз Извештај број СЗ-ПР050/2021 од 15.10.2021. године (саставни део Мишљења о потреби и оправданости и иницијалног писма за уговарање додатних радова), сагласио са Извођачем у погледу вишкова радова, до сада учених мањкова радова, као и са прегледом непредвиђених радова које је неопходно извести, као и са продужењем рока за 114 дана од дана ступања на снагу Анекса II Основног уговора, од којих 54 преостала дана за извођење радова по Основном уговору пре обуставе радова и 60 дана за извођење непредвиђених и вишкова радова.

На основу достављеног табеларног прегледа радова за уговарање, констатовано је да је потребно извести вишкове радова у износу од 1.415.027,00 динара без ПДВ-а и непредвиђене радове у износу од 4.901.552,60 динара без ПДВ-а, док мањак радова износи 4.155.494,45 динара без ПДВ-а, са којим се Наручилац сагласио због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова увећати за износ од 2.161.085,15 динара без ПДВ-а (износи вишкова и непредвиђених радова умањени за износ мањкова радова).

С обзиром на наведене околности, дошло је до повећања уговорене цене из Основног уговора и Анекса I Основног уговора, тако да укупна уговорена цена сада износи **17.226.434,05 динара без ПДВ-а**. Након ове измене уговора укупно уговорена цена већа је за 14,34% у односу на уговорену цену радова из Анекса I Основног уговора.

Чланом 155. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", број 91/2019.) - у даљем тексту: Закон, прописано је да наручилац може током трајања уговора о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 156-161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени, без обзира на вредност измене, ако су измене биле предвиђене у документацији о набавци и уговору о јавној набавци на јасан, прецизан и недвосмислен начин, а које могу да укључе и одредбе о промени цене или опција.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних добара, услуга или радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, у случају када промена привредног субјекта са којим је закључен уговор: 1) није могућа због економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећом опремом, услугама или радовима набављеним у оквиру првобитне набавке и 2) може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за наручиоца. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничење из става 2. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

Чланом 14. Основног Уговора предвиђено је да се уколико током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова и непредвиђених радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми, те није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и Надзорног органа мења обим уговорених радова и изводи вишкове и непредвиђене радове.

Чланом 5. Основног уговора предвиђено је, између осталог, да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В. Директора
Немањина 22-26
Београд
Душан Ковачевић

