

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године, Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Анекса V Финансијског уговора који је потписан 24. фебруара 2021. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 од 27.04.2021. године) и Анекса I Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2/2021-17 од 07.09.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4840 од 07.09.2021. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 011-00-172/2021-17 од 30.03.2021. године

1. Овом одлуком повећава се укупно уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за незавршене школске објекте након раскида уговора са ГПД „Банковић“ д.о.о Сурдулица у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, за Партију бр. 3, чији је предмет извођење радова на завршетку доградње објекта: Гимназија Врњачка Бања, Врњачка Бања, број набавке Н/Р/03/19, закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Наручилац) и ДОО Грађинг Александровац, са седиштем у Александровцу, улица 29 Новембра бб (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 011-00-172/2021-17 од 30.03.2021. године, а код Извођача под бројем 607 од 11.03.2021. године (у даљем тексту: Основни уговор) и Анексом I Основног уговора, за износ од 1.833.859,60 динара без ПДВ-а динара без ПДВ-а, тако да сада износи **72.742.254,60 динара без ПДВ-а** (словима: седамдесетдва милиона седамстотчетрдесетдвехиљадедвестапедесетчетири и 60/100).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ:102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за незавршене школске објекте након раскида уговора са ГПД „Банковић“ д.о.о Сурдулица у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3 - чији је предмет Завршетак доградње објекта: Гимназија Врњачка Бања, Врњачка Бања, шифра из ОРН: 45214200- Радови на изградњи школских зграда.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/03/19, Наручилац је са Извођачем закључио Основни уговор, чији је предмет извођење радова на завршетку доградње објекта: Гимназија Врњачка Бања, Врњачка Бања, Партија бр. 3, са укупно уговореном ценом у износу од 63.260.065,50 динара без ПДВ-а и са роком за извођење радова од 180 дана од датума почетка извођења радова, а који је датум 14.05.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 011-00-172/2021-17 од 30.03.2021. године, а код Извођача под бројем 607 од 11.03.2021. године) и дапа 24.12.2021. године Анекс I Основног уговора, којим је продужен рок за извођење радова за 45 дана, тако да износи 225 дана, и измењена укупно уговорена цена услед уговорања непредвиђених радова, вишкова и мањкова, тако да укупно уговорена цена након закључења овог анекса износи 70.908.395,00 динара без ПДВ-а (код Наручиоца заведен под бројем 011-00-172/2/2021-17 од 24.12.2021. године, а код Извођача под бројем 995/21 од 24.12.2021. године).

Након завршетка радова Извођач је доставио Надзорном органу Захтев за уговарање вишкова радова (заведен код Надзорног органа под бројем 1832 од 27.05.2022. године, а код Извођача под бројем 132/22 од 26.05.2022. године), са прегледом вишкова и мањкова радова.

Надзорни орган се након сагледавања и анализирања горенаведеног Захтева кроз Извештај од 30.05.2022. године, сагласио са Извођачем у погледу количина изведених вишкова радова као и уочених мањкова радова.

На основу достављеног табеларног прегледа радова за уговарање, констатовано је да је потребно извести вишкове радова у износу од 5.631.194,05 динара без ПДВ-а, док мањак радова износи 3.797.334,45 динара без ПДВ-а, са којим се Наручилац сагласио, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова увећати за износ од 1.833.859,60 динара без ПДВ-а (износ вишкова умањен за износ мањкова радова).

С обзиром на наведене околности, дошло је до повећања укупно уговорене цене, тако да иста сада износи **72.742.254,60 динара без ПДВ-а** (словима: седамдесетдвамилионаседамстотчетрдехиљадедвестапедесетчетири и 60/100). Након ове измене уговора укупно уговорена цена већа је за 14,99 % у односу на уговорену цену радова из Основног уговора.

Чланом 155. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", број 91/2019.) - у даљем тексту: Закон, прописано је да наручилац може током трајања уговора о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 156-161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени, без обзира на вредност измене, ако су измене биле предвиђене у документацији о набавци и уговору о јавној набавци на јасан, прецизан и недвосмислен начин, а које могу да укључе и одредбе о промени цене или опција.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних добара, услуга или радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, у случају када промена привредног субјекта са којим је закључен уговор: 1) није могућа због економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећом опремом, услугама или радовима набављеним у оквиру првобитне набавке и 2) може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за наручиоца. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничење из става 2. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

Чланом 14. Основног Уговора предвиђено је да се уколико током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова и непредвиђених радова Извођач је дужан да и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми, те није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и Надзорног органа мења обим уговорених радова и изводи вишкове и непредвиђене радове.

Захтев Извођача број 132/22 од 26.05.2022. године, упућен дана 26.05.2022. године Наручиоцу - Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у складу је са Уговором о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ од 12.05.2021. године (у даљем тексту: Уговор) који је заведен у Министарству под бројем 451-02-851/2021-17 и Анексом I Уговора од 07.09.2021. године, који је заведен у Министарству под бројем 451-02-851/2/2021-1 и размотрен од стране Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП).

Имајући у виду да је захтев Извођача за извођење вишкова и мањкова радова благовремен и оправдан, ЈУП предлаже Наручиоцу да усвоји захтев Извођача и повећа укупну уговорену цену услед вишкова и мањкова радова потписивањем Анекса II Основног Уговора.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. директора  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић

