

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године, Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године и Анекса V Финансијског уговора који је потписан 24. фебруара 2021. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 од 27.04.2021. године), Анекса I Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ (код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2/2021-17 од 07.09.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4840 од 07.09.2021. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-654/2022-17 од 11.02.2022. године

1. Овом одлуком увећава се уговорена цена за извођење радова утврђена Уговором о извођењу радова на адаптацији Техничке школе у Старој Пазови, у оквиру Програма модернизације школа, број набавке **Н/Р/06/21**, закљученим између Министарства просвете, науке, и технолошког развоја као Наручиоца и „**Sloga Construcion**“ **d.o.o. Kragujevac**, ул. Првослава Раковића бр.6, 34000 Крагујевац, као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-654/2022-17 од 11.02.2022. године, а код Извођача под бројем 83/22 од 10.02.2022. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да сада износи **36.956.078,30** динара без ПДВ-а (словима: тридесетшестмилионадеветстопедесетшестхиљадаседамдесет осам и 30/100).
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ:102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Отворени поступак јавне набавке број: **Н/Р/06/21** - Извођење радова на адаптацији Техничке школе у Старој Пазови у оквиру Програма модернизације школа.


Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/06/21, Наручилац је са понуђачем „Sloga Construcion" d.o.o. Крагујевац, ул. Првослава Раковића бр. 6, 34000 Крагујевац, закључио Уговор о извођењу радова на адаптацији Техничке школе у Старој Пазови, у оквиру Програма модернизације школа, са уговореном ценом у износу од 34.359.165,80 динара без ПДВ-а и роком за извођење радова од 120 календарских дана, рачунајући од датума почетка извођења радова.

У складу са чланом 14. Основног уговора, Извођач је доставио Наручиоцу и Надзорном органу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд (у даљем тексту: Надзорни орган), Захтев за одобрење непредвиђених радова и вишак-мањак, са прегледом непредвиђених, вишкова и мањкова радова који су се појавили у току реализације Основног уговора (Захтев код Извођача заведен под бројем 347/22 од 23.05.2022. године, код Надзорног органа заведен под бројем 1759 од 23.05.2022. године).

Надзорни орган је доставио Наручиоцу Извештај од 11.02.2022. године којим се сагласио да је потребно извести непредвиђене радове у износу од 8.434.437,50 динара без ПДВ-а, до којих је дошло услед разлика између уговореног предмера и стварног стања на објекту. У истом извештају Надзорни орган се сагласио са прегледом вишкова радова у износу од 470.881,00 динара без ПДВ-а, и мањкова радова у износу од 6.308.406,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац се сагласио са наведеним прегледом вишкова, мањкова и непредвиђених радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова увећати за износ од 2.596.912,50 динара без ПДВ-а (непредвиђени и вишкови радова умањени за мањкове), тако да укупна уговорена цена износи **36.956.078,30** динара без ПДВ-а, а што представља 7,56 % увећања вредности Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић
