

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 1545 од 19.03.2021. године

1. Овом одлуком умањује се укупно уговорена цена због вишкова и мањкова радова утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру девог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у републици Србији на локацији Панчево, Партија 2, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W9-AB-CW/IOP2-2020**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Групе понуђача: Инобачка доо Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, Нови Сад и „НС Инжењеринг“ д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 1545 од 19.03.2021. године, а код Извођача под бројем 72/2021 од 19.03.2021. године (у даљем тексту: Основни уговор) и Анексом I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1821 од 26.05.2022. године, а код Извођача под бројем 97/22 од 19.05.2022. године) за износ од 33.486,30 евра без ПДВ-а тако да сада износи **1.233.576,07 евра без ПДВ-а** (словима: једанмилиондвестатридесеттрихиљадепетстотинаседамдесетшест и 07/100).
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка за извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру девог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији на локацијама: Нови Сад, Врбас и Панчево, број: RHP-W9-AB-CW/IOP2-2020, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/IOP2-2020, у оквиру Потпројекта 9 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за Партију 2 - Панчево, Наручилац је са Извођачем закључио Основни уговор (код Наручиоца заведен под бројем 1545 од 19.03.2021. године, а код Извођача под бројем 72/2021 од 19.03.2021.

године), са укупно уговореном ценом од 1.256.059,27 евра без ПДВ-а (словима: једанмилиондвестапедесетшестхиљадапедесетдевет и 27/100 евра).

Дана 17.06.2021. године Наручилац и Извођач закључили су Анекс I Основног уговора, којим је измењен поступак уговарања непредвиђених радова, измењена укупна уговорена цена услед уговарања непредвиђених радова, тако да укупна уговорена цена након закључења овог анекса износи 1.267.062,37 евра и продужен је рок за завршетак радова за 44 дана, односно до 31.05.2022. године (код Наручиоца заведен под бројем 1821 од 26.05.2022. године, а код Извођача под бројем 97/22 од 19.05.2022. године).

Послове Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) у току извођења радова на изградњи објекта из алинеје 1. овог анекса врши група понуђача: „АМГ СТРУКТУРЕ“ д.о.о. Београд, Биро за пројектовање и услуге студио Вукелић Милица ПР Београд и ЕНЕРГО ОН д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Инжењер), ангажован од стране Наручиоца.

Руководилац изградње је доставио Наручиоцу Захтев за издавање одобрења – по захтеву за изменом 03-Извођење радова на изградњи стамбеног објекта у Панчеву, са обрачуном вишак-мањак изведених радова (код Руководиоца изградње заведен под бројем 33-ИЗ/21 од 20.12.2022. године, код Наручиоца заведен под бројем 4164 од 23.12.2022. године), са Захтевом Извођача за уговарање вишкова-мањкова радова број 1/2022 (заведен код Извођача под бројем 275/22 од 09.12.2022. године) и табеларним приказом истих.

На основу достављених прегледа вишкова и мањкова радова, утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени у износу од 59.158,18 евра без ПДВ-а (словима: педесетдеветхиљадастопедесетосам и 18/100), а да није извео радове који су уговорени (мањак радова) у износу од 92.644,48 евра без ПДВ-а (словима: деведестдвехиљадешесточетрдесетчетири и 48/100).

Наручилац се сагласио са прегледом вишкова и мањкова радова, због чега је потребно изменити Основни уговор тако што ће се вредност уговорених радова **умањити за износ од 33.486,30 евра без ПДВ-а** (износ вишкова радова умањени за износ мањкова радова), што представља 2,67 % вредности Основног уговора.

С обзиром на наведене околности, дошло је до промене уговорене цене из Основног уговора и Анекса I Основног уговора, тако да укупна уговорена цена сада износи **1.233.576,07 евра без ПДВ-а** (словима: једанмилиондвестатридесеттрихиљадепетстотинаседамдесетшест и 07/100).

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке. Обзиром да је у питању умањење укупно уговорене цене услед мањкова радова, није потребно одобрење Банке за развој Савета Европе.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора
НЕМАЊИНА
БЕОГРАД
Душан Ковачевић