

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 2605
15.05. 18 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6906 од 31.10.2017. године

1. Овом Одлуком мења се Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионлног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - IV потпројекат (Проширење), који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-RH/NOP1-2016, закључен са конзорцијумом који чине привредно друштво Negal company d.o.o. Ivaanjića, ул. Браће Симић бр.38, 32250 Ивањица, Република Србија, матични број 20707879, ПИБ 106928974 и Јадран д.о.о. Београд, ул.Корнатска бр.2,11000 Београд, мат.бр.07032358, ПИБ 100206540, који је код Наручиоца заведен под бројем 6906 од 31.10.2017.године, а код Извођача под бројем 56/2017 од 31.10.2017. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако што се мења локација и тип једне монтажне куће, и с тим у вези смањује укупно уговорена минимална нето површина монтажних кућа за 11,30м².
2. У складу са тачком 1. ове одлуке, нова табела са приказаним локацијама, типовима и површинама монтажних кућа које се пројектују и граде, а која је саставни део Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионлног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - IV потпројекат (Проширење) гласи:

Grad/ Opština	Ukupan broj kuća	Ukupna neto površ. (m2)	Tipovi prefabrikovanih kuća sa definisanom min. neto površ. u m2			
			G	*G	1.5	2
			30	30	41.3	50
Beograd	1	41,3			1	
Arandelovac	3	121,3	1		1	1
Prokuplje	1	41,30			1	
Pećinci	1	30	1			
Ub	3	101,30	2		1	
Obrenovac	4	142,60		2	2	
Šabac	1	30		1		
Šid	2	82,6			2	
Odžaci	1	41,3			1	
Smederevo	4	131,30	1	2	1	
Pančevo	2	82,6			2	
Temerin	1	30	1			
Barajevo	2	60	2			
Stara Pazova	3	112,60		1	2	
Sremski Karlovci	4	41,3			4	
Bačka Palanka	1	30	1			
Irig	2	60,00	2			
Sečanj	1	30	1			
Sremska Mitrovica	1	30	1			
Surčin	1	30	1			
Gornji Milanovac	4	140	2	1		1
Bački Petrovac	1	41,3			1	
Žabalj	1	30		1		
Čajetina	1	30	1			
Ukupan broj kuća	42	----	17	8	15	2
UKUPNO (m2)	----	1469,50	510	240	619,50	100

3. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45223821.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/NOP1-2016 - Набавка радова за изградњу монтажних кућа, Наручилац је са конзорцијумом који чине привредно друштво Negal company d.o.o. Ivaanјica, ул. Браће Симић бр.38, 32250 Ивањица, Република Србија, матични број 20707879, ПИБ 106928974 и Јадран д.о.о. Београд, ул.Корнатска бр.2,11000 Београд, мат.бр.07032358, ПИБ 100206540 (у даљем тексту: Извођач), закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионлног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - IV потпројекат (Проширење), који је код Наручиоца заведен под бројем 6906 од 31.10.2017.године, а код Извођача под бројем 56/2017 од 31.10.2017. године.

У току реализације Основног уговора, Наручилац је увидом у коначну листу корисника монтажних кућа која је Наручиоцу достављена од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, утврдио да се иста делимично разликује од података садржаних у „Условиима Наручиоца за пројектовање-изградњу префабрикованих кућа“ који чине део Основног уговора.

Из напред наведеног разлога, потребно је изменити Основни уговор, тако што се мења локација (уместо локације Сремски Карловци, локација Смедерево) и тип једне монтажне куће (уместо тип 1.5 површине 41,30м², тип „Г“ површине 30м²), и с тим у вези смањује укупно уговорена минимална нето површина монтажних кућа за 11,30м².

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катуга



Доставити:

Сектору за набавке

Сектору за опште и правне послове и људске ресурсе

Архиви