

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 2734 од 15.05.2019. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4739 од 04.09.2018. године

1. Овом одлуком мења рок за извршење услуга утврђен Уговором о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, Партија 1-Бор и Параћин, закључен у оквиру РХП пројекта, VII потпројекат, између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Биро Инг“ д.о.о. Краљево, ул. Карађорђева 171, 36000 Краљево, као Извршиоца (код Наручиоца заведен под бројем 4739 од 04.09.2018. године; код Извршиоца под бројем 18 од 06.09.2018. године) са Анексом 1 Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова, Партија 1-Бор и Параћин (код Наручиоца заведен под бројем 3394 од 13.6.2019. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако што се рок за извршење услуге продужава за 363 дана рачунајући од истека претходно уговореног рока, односно до **30.6.2020. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, шифра из ОРН: 79100000, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, број набавке: RHP-W7-AB-IA/LVP1-2018.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-IA/LVP1-2018- Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, Наручилац је са привредним друштвом „Биро Инг“ д.о.о. Краљево, ул.Карађорђева 171, 36000 Краљево, закључио Основни уговор који за предмет има вршење услуге судских вештака за процену техничке условности станова на територији општине Параћин и града Бор, на територији града Ниш и територији јединица локалне самоуправе које се граниче са градом Ниш, на територији града Пожаревац и територији јединица локалне самоуправе које се граниче са градом Пожаревац.

У складу са Основним уговором односно уговореном максималном вредношћу уговорене услуге, као и уговореном јединичном ценом за вршење уговорене услуге по једном израђеном извештају о техничкој условности, Наручилац по Основном уговору издаје писани налог за проверу техничких карактеристика станова-непокретности, на основу којег Извшилац израђује извештаје о техничкој условности.

До истека претходно уговореног рока, Наручилац није издао налоге за процену техничке условности станова у висини максимално уговорене вредности Основног уговора, из разлога незадовољавајућег одзива понуђача станова по објављеним јавним позивима за куповину станова, због чега нису ни прибављени потребни станова. Из наведеног разлога, продужен је рок за подношења понуда за станове, те на страни Наручиоца и даље постоји потреба са вршењем услуге процене техничке условности понуђених станова,

Чланом 8. Основног уговора, предвиђено је да уколико се у току извршења уговорене услуге промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за Извршиоца било отежано или немогуће да пружи комплетну услугу у складу са Основним уговором, а које утичу на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуга које су предмет Основног уговора у складу са новонасталом ситуацијом, а без промене уговорене цене.

Имајући у виду све напред наведено Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

В/Директора  
Драган Катунца

