

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 421

28.09.2017 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6069 од 28.09.2017. године

1. Овом одлуком мења се вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 270 стамбених јединица у насељу Камендин, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Потпројекат 5 (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бројем 6069 од 28.09.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: **GP "Zlatibor gradnja Beograd" A.D**, ул. Пожешка бр. 104а, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"Instal Teh" d.o.o**, ул. Булевар краља Александра бр 173/4, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"El-Conic" d.o.o.** Београд, ул. Мокролушка бр. 21, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"Roofs" d.o.o**, ул Булевар Зорана Ћинђића бр. 87, 11070 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"Termo Dragons" d.o.o**, ул. Главна бр. 21, 24400 Сента, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, **"M Enterijer Gradnja" d.o.o**, ул. Бакићева бр. 4а, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, које заступа Јеленко Јеремић, директор **GP "Zlatibor gradnja Beograd" A.D.** (у даљем тексту: Извођач), под бројем 2017 од 28.09.2017. године, и Анекса тог уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 4560 од 24.08.2018. године, а код Извођача под бројем 1369 од 22.08.2018. године (у даљем тексту: Анекс I) и Анекса тог уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 355 од 22.01.2019. године, а код Извођача под бројем 102 од 22.01.2019. године (у даљем тексту: Анекс II) и Анекса тог уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 3364 од 12.06.2019. године, а код Извођача под бројем 844 од 12.06.2019. године (у даљем тексту: Анекс III) и Анекса тог уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 4501 од 29.07.2019. године, а код Извођача под бројем 1062 од 29.07.2019. године (у даљем тексту: Анекс IV), чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 270 стамбених јединица у насељу Камендин, К.О. Земун, тако да се уговорена цена увећава за износ од 196.970,85 ЕУР без ПДВ, што износи 2,56% у односу на уговорену вредност.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен анекс Основног уговора.

3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 270 стамбених јединица у насељу Камендин, број набавке RHP-W5-AB/IOP2-2016, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/IOP2-2016 - Набавка услуга извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 270 стамбених јединица у насељу Камендин, закључен је Основни уговор са Групом понуђача: GP "Zlatibor gradnja Beograd" A.D, ул. Пожешка бр. 104а, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "Instal Teh" d.o.o, ул. Булевар краља Александра бр 173/4, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "El-Conic" d.o.o. Београд, ул. Мокролушка бр. 21, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "Roofs" d.o.o, ул Булевар Зорана Ђинђића бр. 87, 11070 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "Termo Dragons" d.o.o, ул. Главна бр. 21, 24400 Сента, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, "M Enterijer Gradnja" d.o.o, ул. Бакићева бр. 4а, 11000 Београд, ПИБ: 100875522, матични број: 06400086, које заступа Јеленко Јеремић, директор GP "Zlatibor gradnja Beograd" A.D.

У складу са Основним уговором, Анексом I, Анексом II, Анексом III и Анексом IV Уговора, Извођач је упутио Руководиоцу изградње Захтев за изменом број 6, бр. 1751/1 од 22.10.2018. године, и Допис бр. 2019 од 04.12.2018. године као допуну Захтева број 4, са прегледом и обрачуном вишкова и мањкова радова, а у вези са тим Руководилац изградње је доставио Наручиоцу Извештај у вези захтева Извођача за изменом бр.6, (заведено код Наручиоца под бр. 6686 од 01.11.2019. године, код Руководиоца изградње под бр 2847/19 од 24.10.2019. године) којим се сагласио да се након извршеног обрачуна вишкова и мањкова радова, уговорена цена увећава за износ од 196.970,85 ЕУР без ПДВ, што износи 5,07% у односу на уговорену вредност.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се повећа вредност радова из Основног уговора за износ од 196.970,85 ЕУР без ПДВ, што износи 5,07% у односу на уговорену вредност, колико износи разлика одобрених вишкова извршених радова, те је одлучено као у диспозитиву.

В.д. директора  
Душан Ковачевић



#### Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке