

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 4226
21.07 2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2858 од 27.05.2020. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена и уговорени тип објекта утврђен Уговором о пројектовању и извођењу радова на изградњи 30 монтажних кућа у оквиру Потпројекта 8 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број RHP-W8-RH-CW/NOP1-2020, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: „Негал компани“ д.о.о. Ивањица, ул. Браће Симић 38, 32250 Ивањица, ПИБ 106928974, матични број: 20707879 и „Јадран“ д.о.о. Београд, ул. Корнатска бр. 2, 11000 Београд, ПИБ: 100206540, матични број: 07032358 (код Наручиоца заведен под бројем 2858 од 27.05.2020.године, код Извођача заведен под бројем 11Г 15 од 27.05.2020.године) – у даљем тексту: Основни уговор, тако да укупна уговорена цена износи **836.326,90** евра без ПДВ-а, док за тип објекта из табеле приказане у Обиму услуга, под редним бројем 15. ЈЛС Земун-Ледине, у колони Типови монтажних кућа са дефинисаним минимум нето површина у м2-тип 2,5 уместо броја 2 стоји број 1, а у колони Типови монтажних кућа са дефинисаним минимум нето површина у м2- тип 3б, уместо 0 стоји број 1.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.


Подаци о поступку набавке: Набавка радова пројектовање и извођење радова на изградњи 30 монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – осми потпројекат, број набавке:, **RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020**, шифра из ОРН: 45223821.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020**- набавка радова за пројектовање и извођење радова на изградњи 30 монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – осми потпројекат, Наручилац је са **Групом понуђача: „Негал компани“ д.о.о. Ивањица**, ул. Браће Симић 38, 32250 Ивањица (Водећи члан) и **„Јадран“ д.о.о. Београд**, ул. Корнатска бр. 2, 11000 Београд, закључио Уговор о пројектовању и извођење радова на изградњи 30 монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 2858 од 27.05.2020.године; код Извођача под бројем 11Г 15 од 27.05.2020.године). Основним уговором предвиђена цена пројектовања и извођења радова на изградњи монтажне куће по м² износи 433,33 евра без ПДВ-а, док укупна цена пројектовања и извођења радова на изградњи 30 монтажних кућа износи 831.993,60 евра без ПДВ-а.

Дана 12.06.2020. године представници Комесаријата за избеглице и миграције Република Србија, као Водеће институције, доставили су информацију Наручиоцу да је дошло до повећања броја чланова домаћинства кориснице Ксеније Дујаковић, на локацији Земун-Ледине, те да је за наведену корисницу неопходно пројектовати и изградити монтажну кућу квадратуре 70 м² и тип објекта 3б, уместо монтажне куће квадратуре 60м², тип објекта 2,5 како је предвиђено Основним уговором (имејл код Наручиоца заведен под бр. 3316 од 12.06.2020. године и бр.3509 од 22.06.2020. године).

С обзиром на наведене околности, дошло је до повећања укупне нето површине 30 монтажних кућа из Основног уговора за 10м², тако да укупна нето површина сада износи 1930 м² уместо досадашњих 1920 м², из ког разлога је потребно повећати уговорену цену за 4.333,30 евра без ПДВ-а (10м² x цена пројектовања и извођења радова на изградњи монтажне куће по м² по Основном у износу од 433,33 евра без ПДВ-а), тако да укупна уговорена цена износи 836.326,90 евра без ПДВ-а, уместо досадашњих 831.993,60 евра без ПДВ-а.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

директора

Душан Ковачевић