

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3135 од 11.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена утврђена Уговором о пројектовању и извођењу радова на изградњи 7 вишепородичних стамбених објеката– 169 стамбених јединица у Старој Пазови, у оквиру Потпројекта 5.Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број **RHP-W5-AB/NOP1-2016**, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: „Златибор –Градња, Београд АД, Београд”, Пожешка бр. 104а, 11030 Београд, ПИБ:102004512, матични број: 17168843, (водећи члан групе понуђача) и „Кеј д.о.о. Ваљево“, Владике Николаја 296, 14000 Ваљево, ПИБ: 100068813, матични број: 07367236 као члан групе понуђача, (у даљем тексту: **Извођач**), – у даљем тексту: Основни уговор, Анекс I уговора (код Наручиоца заведен под бројем 5334 од 08.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 1668 од 05.10.2018. године), Анекс II уговора (код Наручиоца заведен под бројем 304 од 18.01.2019. године, код Извођача заведен под бројем 83 од 18.01.2019. године); Анекс III уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4285 од 17.07.2019. године, код Извођача заведен под бројем 1009 од 17.07.2019. године); Анекс IV уговора (код Наручиоца заведен под бројем 7119 од 22.11.2019. године, код Извођача заведен под бројем 1570 од 22.11.2019. године); Анекс V уговора (код Наручиоца заведен под бројем 34 од 08.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 60 од 16.01.2020. године); Анекс VI уговора (код Наручиоца заведен под бројем 260 од 20.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 89 од 21.01.2020. године); Анекс VII уговора (код Наручиоца заведен под бројем 305 од 21.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 91 од 21.01.2020. године); Анекс VIII уговора, (код Наручиоца заведен под бројем 423 од 28.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 130 од 28.01.2020. године); Анекс IX уговора, (код Наручиоца заведен под бројем 3530 од 23.06.2020. године, код Извођача заведен под бројем 635 од 23.06.2020. године).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс Х. Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Њемањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка на пројектовању и извођењу радова на изградњи 7 вишепородичних стамбених објеката – 169 стамбених јединица у Старој Пазови, у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број **RHP-W5-AB/NOP1-2016**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: **RHP-W5-AB/NOP1-2016**, Набавка на пројектовању и извођењу радова на изградњи 7 вишепородичних стамбених објеката – 169 стамбених јединица у Старој Пазови, у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, Наручилац је са **Групом понуђача: „Златибор – Градња Београд АД Београд”**, Пожешка бр. 104а, 11030 Београд, (водећи члан групе понуђача) и, **„Кеј д.о.о. Ваљево“**, Владике Николаја 29б, 14000 Ваљево, закључио Уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи 7 вишепородичних стамбених објеката – 169 стамбених јединица у Старој Пазови, са припадајућим анексима.

Основним уговором и припадајућим анексима предвиђена је укупна уговорена цена пројектовања и извођења радова на изградњи 7 вишепородичних стамбених објеката - 169 стамбених јединица у Старој Пазови у износу од 4.253.171,93 евра без ПДВ-а.

Извођач је доставио Руководиоцу/Консултанту: „Quiddita“ д.о.о. Београд преглед вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објеката у Старој Пазови са табеларним приказом истих, са којим се Руководилац/Консултант изградње сагласио својим дописом код Наручиоца заведеним под бројем 2736 од 21.05.2020. године.

На основу достављених прегледа вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објеката, утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени на локацији Стара Пазова у износу од 143.108,13 евра без ПДВ-а, а да Извођач није извео радове који су уговорени (мањак радова) у износу од 109.636,87 евра без ПДВ-а.


Наручилац са сагласио са прегледом вишкова и мањкова радова за наведену локацију, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 33.471,26 евра без ПДВ-а (вишкови од 143.108,13 евра без ПДВ-а умањени за мањкове радова у износу од 109.636,87 евра без ПДВ-а).

С обзиром на наведене околности, дошло је до повећања укупне уговорене цене из Основног уговора, тако да укупна цена сада износи **4.286.643,19** евра без ПДВ-а, уместо досадашњих 4.253.171,93 евра без ПДВ-а.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 3898 од 09.07.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора


Душан Ковачевић



