

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 7497

11. 12 2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6381 од 03.11.2020. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена из Уговорног споразума о испоруци добара - грађевинског материјала, закљученог између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и понуђача: **Производно трговинско предузеће Савић д.о.о. Смедеревска Паланка**, ул. Главашева 70/2, 11420 Смедеревска Паланка (у даљем тексту: Добављач), чији је предмет набавка пакета грађевинског материјала, код Наручиоца заведен под бројем 6381 од 03.11.2020. године, код Добављача заведен под бројем 1954/20 од 06.11.2020. године, у оквиру осмог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији у даљем тексту: Основни уговор, тако да износи **163.649,56** (словима:стошездесеттрихиљадешесточетрдесетдевет и 56/100) евра без ПДВ.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка 105 пакета грађевинског материјала у оквиру осмог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, **Партија 5**, број: **RHP-W8-CM-S/OP1-2020**, шифра из ОРН: 44110000.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W8-CM-S/OP1-2020**, дана 06.11.2020. године закључен је Основни уговор са Добављачем: Производно трговинско предузеће Савић д.о.о. Смедеревска Паланка, ул. Главашева 70/2, 11420 Смедеревска Паланка, са уговореном ценом у износу од 161.188,95 евра без ПДВ.

Након закључења Основног уговора утврђено је да је дошло до грешке техничке природе у тендерској документацији за предметну набавку, у оквиру ексел фајла Анекс 2 – Структура количина за материјал – Партија 5. Наиме, поља код последња два корисника у делу Основног грађевинског материјала, односно прве четири позиције, нису обухваћене формулом.

Спорне позиције којима нису обухваћене формуле су колоне код корисника BR и BU (ИД број 90 и ИД број 105) и налазе су у оквиру картице КОРИСНИЦИ:

1.А Основно грађевински материјал

1.1.О.1. Цемент за бетоне до МБ 30;

1.2.О.2. Хидратисани гашени креч припремљен у праху;

1.3.О.3.В Ребрасто бетонско гвожђе (RA) 12mm – дужине 12m;


1.4.1.О.4.В. Глатко бетонско (GA) 8mm – дужине 12m;

Односно у збирним ћелијама Н14, Н15, Н18 и Н22 неопходно је да буду формулом увезане и ћелије BR и BU.

Када се повежу формуле укупан понуђени износ Додављача за све кориснике по свим позицијама се увећава за 2.460,61 ЕУР, из ког разлога се повећава и укупна уговорена цена тако да износи 163.649,56 ЕУР без ПДВ.

Обзиром да је критеријум за доделу уговора предвиђен тендерском документацијом најнижа понуђена цена, констатује се да је након исправке техничке грешке код осталих понуђача који су поднели прихватљиве понуде за Партију 5, понуђена цена додављача Производно трговинског предузећа Савић д.о.о. Смедеревска Паланка након извршене исправке остала најнижа за ову партију.

Имајући у виду гореневедено, одлучено је као у диспозитиву.


В.д. директора
Душан Ковачевић

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.