

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД  
Бр. 1084  
24. 02 2021 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6135 од 19.11.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за извршење услуга утврђен Уговором о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац, партија 2, који је закључен у оквиру РХП пројекта, VII потпројекат, између Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд и привредног друштва „Студио Зоом“ д.о.о. Београд, ул. Двадесетседмог марта 28, 11000 Београд (код Наручиоца заведен под бројем 6135 од 19.11.2018. године; код Извршиоца под бројем 272 од 19.11.2018. године), и припадајућим анексима I, II и III - у даљем тексту: Основни уговор, тако што се рок за извршење услуге продужава до **30.6.2021. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, шифра из ОРН: 79100000 - Правне услуге, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, број набавке: RHP-W7-AB-IA/LVP2-2018.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-IA/LVP2-2018- Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат Наручилац је са привредним друштвом „Студио Зоом“ д.о.о. Београд, ул. Двадесетседмог марта 28, 11000 Београд закључио Основни уговор који за предмет има вршење услуге судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац, партија 2, у складу са уговореном јединичном ценом по једном Извештају о техничкој условности у износу од ЕУР 75,00 без ПДВ-а и укупном максималном вредношћу Основног уговора од ЕУР 2.650,00 без ПДВ-а и са роком за реализацију уговорене услуге по Анексу III до 30.1.2021. године.

У складу са Основним уговором односно уговореном максималном вредношћу уговорене услуге, као и уговореном јединичном ценом за вршење уговорене услуге по једном израђеном извештају о техничкој условности, Наручилац по Основном уговору издаје писани налог за проверу техничких карактеристика станова-непокретности, на основу којег Извршилац израђује извештаје о техничкој условности станова-непокретности.

До истека претходно уговореног рока, Наручилац је издао налоге за процену тржишне вредности за 15 станова од уговорених највише 35 станова. Наручилац није издао налоге за процену техничке условности станова у висини максимално уговорене вредности Основног уговора, а из разлога незадовољавајућег одзива понуђача станова по објављеном III јавном позиву за куповину станова.

Како на страни Наручиоца постоји потреба да Извршилац настави са обављањем уговорених услуга, рок за подношење понуда по објављеном III јавном позиву ради прибављања станова у јавну својину Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији, потпројекат 7, је продужен.

Чланом 8. Основног уговора, предвиђено је да уколико се у току извршења уговорене услуге промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за Извршиоца било отежано или немогуће да пружи комплетну услугу у складу са Основним уговором, а које утичу на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуга које су предмет Основног уговора у складу са новонасталом ситуацијом, а без промене уговорене цене.

Имајући у виду све напред наведено Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

В.д. директора  
  
Душан Ковачевић