

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5812 од 14.10.2020. године

1. Овом одлуком мења се обим радова утврђен Уговором о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа- Потпројекат 9, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W9-PH-CW/NOP1-2020**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Групе понуђача коју чине: **„Негал компани“ д.о.о. Ивањица**, ул. Браће Симић 38, 32250 Ивањица - водећи члан и **„Јадран“ д.о.о. Београд**, ул. Корнатић бр. 2, 11000 Београд - члан групе (у даљем тексту: **Извођач**, (код Наручиоца заведен под бројем 5812 од 14.10.2020. године, код Извођача под бројем 45 од 15.10.2020. године) и Анекса I Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа- Потпројекат 9, који је код Наручиоца заведен под бројем 515 од 29.01.2021. године, код Извођача под бројем 1/2021 од 02.02.2021. године – у даљем тексту: Основни уговор, тако што се уместо 56 монтажних кућа, пројектује и изводе радови на 57 монтажних кућа.
2. Овом одлуком мења се укупна уговорена цена из Основног уговора, тако да износи **1.089.944,86 евра без ПДВ**.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка пројектовања и извођења радова на изградњи 55 монтажних кућа, број набавке: **RHP-W9-PH-CW/NOP1-2020**, шифра из ОРН: 45223821.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W9-PH-CW/NOP1-2020**, Наручилац је са групом понуђача: **„Негал компани“ д.о.о. Ивањица**, ул. Браће Симић 38, 32250 Ивањица

(Водећи члан) и „Јадран“ д.о.о. Београд, ул. Корнатска бр. 2, 11000 Београд, закључио Уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа- Потпројекат 9 (код Наручиоца заведен под бројем 5812 од 14.10.2020.године, код Извођача под бројем 45 од 15.10.2020. године), који за предмет има пројектовање и извођење радова на изградњи 55 монтажних кућа и Анекс I Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 55 монтажних кућа- Потпројекат 9 (код Наручиоца заведен под бројем 515 од 29.01.2021. године, код Извођача под бројем 1/2021 од 02.02.2021. године) – у даљем тексту: Основни уговор.

Основним уговором предвиђена је цена пројектовања и извођења радова на изградњи монтажне куће по м2 у износу од 437,36 евра без ПДВ, док укупна цена пројектовања и извођења радова на изградњи 56 монтажних кућа износи 1.068.076,86 евра без ПДВ.

У оквиру потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Регионални програм у Републици Србији, за корисника Рађеновић Горана из Бачке Паланке, услед неблаговремено обезбеђене грађевинске дозволе није изграђена монтажна кућа - тип објекта 2, укупне нето површине 50 м2. Након две неуспешно спроведене набавке за пројектовање и изградњу монтажне куће за корисника Рађеновић Горана у оквиру Потпројекта 2, Комесаријат за избеглице и миграције, као Водећа институција, је упутио Банци за развој Савета Европе захтев за решавање стамбеног питања наведеног корисника у оквиру потпројекта 9, кроз анекс уговора са Извођачем (допис код Наручиоца заведен под бројем 748 од 05.02.2021. године).

Након две неуспешно спроведене набавке пројектовања и изградње монтажне куће за корисника Рађеновић Горана, у оквиру Потпројекта 2, Комесаријат за избеглице и миграције је, као Водећа институција, упутио Банци за развој Савета Европе захтев за решавање стамбеног питања корисника Рађеновић Горана у оквиру потпројекта 9, кроз анекс уговора са Извођачем (допис код Наручиоца заведен под бројем 748 од 05.02.2021. године).

Услед наведених измена повећава се укупан број монтажних кућа из Основног уговора са 56 на 57 монтажних кућа укупне нето површине 2492,10 м2, услед чега се повећава укупно уговорена цена за 21.868,00 евра без ПДВ (50м2x437,36 евра), што представља увећање од 2,05% у односу на вредност из Основног уговора.

Након повећања вредности из претходног става укупно уговорена цена износи **1.089.944,86** евра без ПДВ.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за Потпројекат 9, у оквиру којих је предвиђено и финансирање гореневедених радова (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 900 од 17.02.2021. године). Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић