

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2493 од 12.05.2020. године

1. Овом одлуком повсћава се укупно уговорена цена због вишкова и мањкова радова утврђена Уговором о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Аранђеловцу, **Партија 2 – Аранђеловац**, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и **Грађевинског привредног друштва „Кеј“ д.о.о. Ваљево**, ул. Владике Николаја бр. 296, 14000 Ваљево (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 2493 од 12.05.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 44/20-U од 04.05.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим анексима I, II и III Основног уговора за 30.325,42 евра, тако да сада износи **817.308,40 евра без ПДВ-а** (словима: осамстоседамнаестхиљадатриста осам и 40/100 евра).
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацијама Врњачка Бања и Аранђеловац, Партија 2 – Аранђеловац, број: RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019, шифра из ОРН: 45211100.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за финансирање гореневедених радова (сагласност код Наручиоца заведена под бројем 6411 од 21.12.2021. године).

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић