

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 4846  
14.08. 2019 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-214/1/2018-2017, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4799 дана 06.09.2018. године), а у складу са дописом Општине Топола, број 942 од 20.02.2019. године (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд), у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА Број 451-02-1634/2019-17 од 17.05.2019. године

1. Мења се вредност укупно уговорене цене радова утврђене Уговором о извођењу радова у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 12, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1634/2019-17 од 17.05.2019. године, а код Извођача под бројем 126 од 17.05.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да сада износи 397.429,62 ЕУР без ПДВ(словима: три стотине деведесет седам хиљада четиристо двадесет девет и 62/100 еура).
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року од три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

## *Образложење*

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, број набавке Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/18, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Наручилац је са Групом понуђача: **ROOFS DOO BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 5, Београд, ПИБ 104585408 матични број 20193646 (водећи члан Конзорцијума) и PROBANAT-IZGRADNJA DOO BEOGRAD, Прешевска 42, Београд, ПИБ 102757023, матични број: 08782105 (члан Конзорцијума), закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 12, са укупно уговореном ценом од 404.818,79 ЕУР без ПДВ.**

Дана 20.02.2019. године Општина Топола дописом број 942 од 20.02.2019. године (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд) обавестила је Јединицу за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд да одустаје од извођења радова на мокром чвору објекта ОШ „Милан Благојевић“ у Наталинцима по Основном уговору у оквиру „Програма модернизације школа – Компонента 3” - Партија 12, јер је за истим престала потреба јер су средства за извођење радова на мокром чвору обезбеђена из других извора.

Чл. 37.1. Општих услова Основног уговора дефинисано је да се измене Уговора могу извршити на писани захтев било које стране уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Чл. 37.1. став 2. Посебних услова Основног уговора прописано је да финансијски ефекти, уколико их буде било, свих измена морају бити у складу са чл. 37. Измене битних елемената Уговора, укључујући и оне укупно уговореног износа, морају бити регулисане Анексом уговора. Измене укупно уговореног износа обухватају вишкове и мањкове радова као и непредвиђене радове. Вредност свих измена не сме прећи 15% вредности уговора.

Имајући у виду да се Општина Топола изјаснила да одустаје од извођења радова на мокром чвору објекта ОШ „Милан Благојевић“ у Наталинцима, вредност укупно уговорене цене радова за Партију 12, која износи 404.818,79 ЕУР без ПДВ, сада се умањује за 7.389,17 ЕУР без ПДВ и то по следећим позицијама:

1. Земљани радови у износу од 382,86 EUR;
2. Зидарски радови у износу од 1.628,21 EUR;
3. Бетонски и АБ радови у износу од 1.111,64 EUR;
4. Тесарски радови у износу од 352,50 EUR;
5. Покривачки радови у износу од 225,00 EUR;
6. Столарски радови у износу од 1.685,00 EUR;
7. Лимарски радови у износу од 369,60 EUR;
8. Керамичарски радови у износу од 949,96 EUR;
9. Молерско фарбарски радови у износу од 224,40 EUR и
10. Разни радови у износу од 460,00 EUR

Након умањења из претходног става ове одлуке, укупно уговорена цена за Партију 12 сада износи: 397.429,62 ЕУР без ПДВ (словима: три стотине деведесет седам хиљада четристо двадесет девет и 62/100 еура).

На основу свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја

