

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 7366

08.12.2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с органиченом одговорношћу Јединице за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7982 од 24.05.2016. године

1. Овом одлуком мења се уговорени тип објекта за корисника Рајка Радукића и уговорена цена утврђена Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат, (код Наручиоца заведен под бројем 7982 од 24.05.2016. године, код Извођача под бројем 43/16 од 24.05.2016. године), Анексом I Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 5302 од 25.08.2017. године, код Извођача под бројем 38/17 од 30.08.2017. године), Анексом II Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 6828 од 27.10.2017. године, код Извођача под бројем 53/17 од 30.10.2017. године), Анексом III Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 1574 од 19.03.2018. године, код Извођача под бројем 10/2018 од 27.03.2018. године), Анексом IV Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 4500 од 20.08.2018. године, код Извођача под бројем 22/2018 од 20.08.2018. године), Анексом V Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 4557 од 22.08.2018. године, код Извођача под бројем 25/2018 од 22.08.2018. године), Анексом VI Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 3614 од 21.06.2019. године, код Извођача под бројем 15/2019 од 21.06.2019. године) и Анексом VII Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 4417 од 29.07.2020. године, код Извођача под бројем 15/2020 од 29.07.2020. године) – у даљем тексту: Основни уговор, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и **Групе понуђача: Монтер градња Турчић д.о.о. Ивањица**, ул. Лучка река бб, 32250 Ивањица и **ВИТОН д.о.о. Београд – Болеч**, ул. 29. Новембра 23ц, 11000 Београд (у даљем тексту: Извођач), тако да је уместо типа објекта 2,5 (60м²) за корисника Рајка Радукића предвиђен тип објекта 3Б (70м²), док уговорена цена износи **РСД 58.768.613,50 без ПДВ.**

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс VIII Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Пројектовање и изградња монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Други потпројекат, број набавке: **RHP-W2-PH/NOP4-2015**, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W2-PH/NOP4-2015**- Пројектовање и изградња монтажних кућа, Наручилац је за Лот 3 са групом понуђача: **Монтер градња Ђурчић д.о.о. Ивањица**, ул. Лучка река бб, 32250 Ивањица и **ВИТОН д.о.о. Београд – Болеч**, ул. 29. Новембра 23ц, 11000 Београд закључио Уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи монтажних кућа, (код Наручиоца заведен под бројем 7982 од 24.05.2016. године, код Извођача заведен под бројем 43/16 од 24.05.2016. године) са припадајућим Анексом I, Анексом II, Анексом III, Анексом IV, Анексом V, Анексом VI и Анексом VII, чији је предмет извођење радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа са уговореном јединичном ценом по м2 нето стамбеног простора у износу од РСД 35.155,00 без ПДВ и са укупно уговореном ценом радова у износу од РСД 58.417.063,50 без ПДВ.

Послове стручног надзора током извођења радова на изградњи монтажних кућа врши Руководилац изградње, група понуђача: "Крип Инжењеринг" д.о.о. и „Беопотез" д.о.о. Београд, који је ангажован од стране Наручиоца.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, као Водећа институција, дописом број: 11555 од 06.09.2016. године обавестио је Наручиоца да је за корисника Рајка Радукића на коначној листи РХП Србија други талас монтажне куће, причињена техничка грешка и да је уместо монтажне куће тип ЗБ (70м2) истом опредељена монтажна кућа тип 2.5 (60м2).

У складу са обавештењем из дописа број 11555 од 06.09.2016. године потребно је повећати укупну нето стамбену површину дефинисану у Свесци 3 - Услови Наручиоца за пројектовање и изградњу префабрикованих кућа, за 10м2, због чега је потребно повећати укупно уговорену цену из Основног уговора за вредност уговорених, а неизведених радова у износу од РСД 351.550,00 без ПДВ, тако да укупна уговорена цена износи РСД 58.768.613,50 без ПДВ.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД

Душан Ковачевић