

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1244
04. 03. 21 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

5814 од 14.10.2020. године

1. Овом одлуком се мења број корисника утврђен Уговором о вршењу услуга техничког представника при изради спецификација, одобрењу Вендорс листе добављача и праћење испоруке и уградње 200 пакета грађевинског материјала код корисника у оквиру деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, RHP-W9-CM-TS/NOP1-2020, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Архиформ“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Владимира Томановића бр. 5, као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 5814 од 14.10.2020. године, код Консултанта под бројем 238/1 од 14.10.2020. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да се број корисника за које се Консултант обавезује да изврши услуге техничког представника повећава за 90 корисника.
2. Овом одлуком мења се укупно уговорена цена утврђена Основним уговором тако да износи **90.770,00 евра без ПДВ.**
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Потпројекат 9, број набавке: RHP-W9-CM-TS/NOP1-2020, шифра из ОРН: 71631000.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W9-CM-TS/NOP1-2020, закључен је Уговор о вршењу услуге техничког представника при изради спецификација, одобрењу Вендорс листе добављача и праћење испоруке и уградње 200 пакета грађевинског материјала код корисника у оквиру деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног

збрињавања у Републици Србији, RHP-W9-CM-TS/NOP1-2020 (заведен код Наручиоца под бројем 5814 од 14.10.2020. године, код Консултанта под бројем 238/1 од 14.10.2020. године) Основним уговором утврђено је да уговорена цена по кориснику износи 313,00 евра без ПДВ, односно да укупно уговорена цена за 200 корисника износи 62.600,00 евра без ПДВ, односно 75.120,00 евра са ПДВ.

Обим услуга Консултанта подразумева вршење услуге техничког представника при изради спецификација, одобрењу Вендорс листе добављача и праћење испоруке и уградње 200 пакета грађевинског материјала на 26 локација, код корисника у оквиру девог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији.


У току реализације Основног уговора, Комесаријат за избеглице и миграције, као Водећа институција, дана 11.02.2021. године доставио је Наручиоцу обавештење у да је за потребе имплементације РСП у оквиру потпројекта 9 – компонента грађевински материјал, неопходно израдити техничке спецификације за још максимално 90 корисника.

Чланом 2. Прилог 3 Основног уговора предвиђено је да јединичну уговорену цену (уговорена цена по кориснику) није могуће мењати током периода важења овог уговора.

Банка за Развој Савета Европе дала је сагласност да се у складу са чланом 157. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник РС” број 91/2019) дозволи увећање вредности уговора ради набавке додатних услуга и одобрила средства за финансирање додатних услуга за 90 корисника у оквиру потпројекта 9 (сагласност Банке код Наручиоца заведена под бројем 1168 од 01.03.2021. године).

У складу са исказаним потребама из горенаведеног обавештења Комесаријата за избеглице и миграције и сагласношћу Банке из претходног става, увећава се укупна уговорена цена предвиђена Основним уговором за додатних 90 корисника, по јединичној цени од 313,00 евра без ПДВ, тако да се уговорена цена повећава за 28.170,00 евра без ПДВ, што износи 45 % вредности Основног уговора.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић