

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6255 од 04.04.2016. године

1. Овом одлуком смањује се обим услуга из Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W2-PH/NOP5-2015** закључен између **Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд**, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Наручилац) и **Групе понуђача: „КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО**, ул. Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, Република Србија и **„БЕО ПОТЕЗ” предузеће за пројектовање, инжењеринг, изођење радова у грађевинарству, промет и услуге д.о.о. Београд**, ул. Јове Илића 87, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Консултант), и припадајућим анексима 1,2,3,4,5,6 и 7 (у даљем тексту: Основни уговор), тако што се уговорени обим услуга Консултанта умањује у односу на једну монтажну кућу тип објекта 2, површине 50 м<sup>2</sup>, додељену кориснику Рађеновић Горану на локацији Бачка Паланка.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс 8 Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа, број набавке:, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W2-PH/NOP5-2015**, Наручилац је за Групом понуђача: **„КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО**, ул. Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, Република Србија и **„БЕО ПОТЕЗ” предузеће за пројектовање, инжењеринг, изођење радова у грађевинарству, промет и услуге д.о.о. Београд**, ул. Јове Илића 87, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: **Консултант**), закључио дана 04.04.2016. године, Уговор о вршењу услуга руководиоца

изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 6255 од 04.04.2016. године; код Консултанта под бројем У-20/16 од 04.04.2016. године). Наручилац и Консултант су дана 28.08.2017. године закључили Анекс 1 Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 5303, код Консултанта под бројем У-57/17), дана 30.10.2017. године Анекс 2 Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 6898, код Консултанта под бројем У-81-1/17), дана 14.05.2018. године Анекс 3 Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 2322 од 27.04.2018. године; код Консултанта под бројем У-24/18), дана 11.10.2018. године, Анекс 4 Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 5225 од 02.10.2018. године, код Консултанта под бројем У-56/18), дана 11.07.2019. године Анекс 5 Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 4146, код Консултанта под бројем У-31/19), дана 16.06.2020. године Анекс 6 Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 3383, код Консултанта под бројем У-20/20) и дана 09.11.2020. године Анекс 7 Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 6634 од 09.11.2020. године, код Консултанта под бројем У-36/20 од 30.10.2020. године), са укупно уговореном ценом од 9.840.000,00 РСД без ПДВ – у даљем тексту: Основни уговор.

Консултант врши услуге Руководиоца изградње у односу на монтажне куће које се пројектују и граде на основу Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа које је Наручилац закључио са Извођачем радова: Монтер градња Ђурчић д.о.о. Ивањица, ул. Лучка река бб, 32250 Ивањица, Република Србија и ВИТОН д.о.о. Болеч-Београд, 29. Новембра 23ц, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Извођач 1) и Извођачем радова: Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул. Сазонова 106, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Извођач 2).

Наручилац и Извођач 1 су дана 29.07.2020. године закључили Анекс 7 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта II потпројекат (Лот 3), код Наручиоца заведен под бројем 4417, код Извођача 1 заведен под бројем 15/2020, којим је смањен обим радова за монтажну кућу тип објекта 2, површине 50 м<sup>2</sup>, додељену кориснику Рађеновић Горану на локацији Бачка Паланка, из разлога немогућности реализације радова на датој локацији, услед чега престаје обавеза Консултанта да врши услугу Руководиоца изградње у односу на наведену монтажну кућу.

У прилогу 3 Основног уговора – Надокнаде и плаћања, у тачки 3. је дефинисано да ће Наручилац извршену услугу исплатити Консултанту на основу испостављених месечних ситуација и окончане ситуације у односу на степен завршености сваке фазе пројекта за сваку од локација понаособ. Истом тачком је предвиђено да привремене ситуације Консултанта морају бити сразмерне проценту вредности изведених радова у привременим ситуацијама и ситуацији у којој се врши примопредаја радова од стране Извођача радова, на којима је Консултант извршио услуге. Наручилац је Консултанту на

име извршених услуга исплатио 9.760.361,59 РСД без ПДВ-а, а што представља 99,2% вредности Основног уговора, у свему у складу са Основним уговором. У ову вредност нису укључене услуге Руководиоца изградње у односу на монтажну кућу Рађеновић Горана, за чијим пружањем више не постоји потреба Наручиоца.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.



д. директора

Душан Ковачевић

