

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3381

22.06.2021 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6135 од 19.11.2018. године

1. Овом одлуком мења се максимална уговорена вредност утврђена Уговором о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W7-AB-1A/LVP2-2018 у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији - VII потпројекат, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и привредног друштва „Студио Зоом” д.о.о. Београд, ул. Двадесетседмог марта бр. 28, 11000 Београд (у даљем тексту: Извршилац), код Наручиоца заведен под бројем 6135 од 19.11.2018. године, код Извршиоца под бројем 272 од 19.11.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), и припадајућим анексима I, II, III IV и V - тако што се максимално уговорена вредност повећава за 450,00 евра и износи **3.150,00 евра без ПДВ**.
2. На основу ове одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс VI Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији – седми потпројекат, број набавке: RHP-W7-AB-1A/LVP2-2018, шифра из ОРН: 79100000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-IA/I.VP2-2018, Наручилац је са привредним друштвом „Студио Зоом“ д.о.о. Београд, ул. Двадесетседмог марта 28, 11000 Београд закључио Основни уговор који за предмет има услуге судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац, са уговореном јединичном ценом по Извештају о техничкој условности у износу од 75,00 евра без ПДВ, и максималном вредности уговора у износу од 2.650,00 евра без ПДВ. Наручилац и Извршилац су закључили Анекс I Основног уговора којим је проширен обим услуга Извршиоца на нове, додатне јединице локалне самоуправе на чијој територији ће Извршилац пружати услугу судског вештака, без измене јединичне цене и без измене максималне вредности Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3392 од 13.06.2019. године, код Извршиоца заведен под бројем 272 од 14.06.2019. године), Анекс II Основног уговора којим је продужен рок за реализацију уговорених услуга до 30.06.2020. године (код Наручиоца заведен под бројем 6827 од 07.11.2019. године, код Извршиоца заведен под бројем 273 од 14.11.2019. године), Анекс III Основног уговора којим је продужен рок за реализацију уговорених услуга до 30.01.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 3776 од 06.07.2020. године, код Извршиоца заведен под бројем 273/1 од 13.07.2020. године), Анекс IV Основног уговора којим је продужен рок за реализацију уговорених услуга до 30.06.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 1102 од 24.02.2021. године, код Извршиоца заведен под бројем 276 од 25.02.2021. године) и Анекс V Основног уговора којим је услед повећања обима услуга, повећана максимална вредност уговора за 50,00 евра (што чини 1,89% максималне вредности Основног уговора), тако да износи 2.700,00 евра без ПДВ (код Наручиоца заведен под бројем 2402 од 29.04.2021. године, код Извршиоца заведен под бројем 278 од 29.04.2021. године).

Извршилац уговорене услуге реализује на начин утврђен Основним уговором, а на основу налога Наручиоца. У складу са максимално уговореном вредношћу по Анексу V Основног уговора, као и уговореном јединичном ценом за вршење уговорене услуге по једном Извештају о техничкој условности, Наручилац може Извршиоцу да изда налог за процену техничке условности и израду одговарајућег извештаја о техничкој условности за највише 36 станова. У року за реализацију уговорених услуга Извршилац је на основу налога Наручиоца доставио укупно 36 Извештаја о техничкој вредности.

Услед продуженог трајања VI јавног позива, на страни Наручиоца постоји потреба да Извршилац изврши своје услуге у односу на још шест станова и то: три стана на територији града Сремска Митровица и три стана на територији општине Шид.

На име извршења услуга из претходног става ове одлуке потребно је повећати максималну уговорену вредност за 450,00 евра без ПДВ, што износи 16,9% максималне вредности Основног уговора. Максимална вредност уговора по Анексу V Основног уговора и овој измени износи 3.150,00 евра без ПДВ.

Чланом 158. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019) дефинисано је да Уговор о јавној набавци може да се измени када су испуњени сви следећи услови: 1) потреба за изменом настала је због околности које савестан наручилац није могао да предвиди и 2) изменом се не мења природа уговора. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничење из става 2. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

Банка за развој Савета Европе одобрила је средства за финансирање повећаног обима услуга Извршиоца (имејл од 08.06.2021. године).

Имајући у виду све напред наведено Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

Душан Ковачевић, директор

НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић

