

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6135 од 19.11.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за извршење услуга утврђен Уговором о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац, који је након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-IA/LVP2-2018, у оквиру РХП пројекта, VII потпројекат, **Партија 2: Шид и Шабац**, закључен између Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд и привредног друштва „Studio Zoom“ д.о.о. Београд, ул. Двадесетседмог марта 28, 11000 Београд (у даљем тексту: Извршилац), код Наручиоца заведен под бројем 6135 од 19.11.2018. године; код Извршиоца под бројем 272 од 19.11.2018. године, са припадајућим анексима I, II, III IV, V и VI - у даљем тексту: Основни уговор, тако што се рок за извршење услуге продужава до **30.12.2021. године**.
2. На основу ове одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс VII Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, шифра из ОРН: 79100000 - Правне услуге, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, број набавке: RHP-W7-AB-IA/LVP2-2018.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-IA/LVP2-2018- Набавка услуга судских вештака за процену техничке условности станова, у оквиру Регионалног

програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, Наручилац је са привредним друштвом „ Studio Zoom“ д.о.о. Београд, ул. Двадесетседмог марта 28, 11000 Београд закључио Уговор о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац (код Наручиоца заведен под бројем 6135 од 19.11.2018. године; код Извршиоца под бројем 272 од 19.11.2018. године) са уговореном јединичном ценом по Извештају о техничкој условности у износу од 75,00 евра без ПДВ и максималном вредности уговора у износу од 2.650,00 евра без ПДВ,, Анекс I Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац, којим је повећан број јединица локалне самоуправе на чијој територији ће Извршилац пружати услугу судског вештака (код Наручиоца заведен под бројем 3392 од 13.06.2019. године; код Извршиоца заведен под бројем 272 од 14.06.2019. године), Анекс II Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац којим је продужен рок за реализацију уговорених услуга до 30.06.2020. године (код Наручиоца заведен под бројем 6827 од 7.11.2019. године; код Извршиоца заведен под бројем 273 од 14.11.2019. године), Анекс III Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац којим је продужен рока за реализацију уговорених услуга до 30.01.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 3776 од 6.07.2020. године; код Извршиоца заведен под бројем 273/1 од 13.07.2020. године), којим је продужен рок за реализацију уговорених услуга до 30.01.2021. године, Анекс IV Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац којим је продужен рок за реализацију уговорених услуга до 30.06.2021. године (код Наручиоца заведен под бројем 1102 од 24.02.2021. године; код Извршиоца заведен под бројем 276 од 25.02.2021. године), Анекс V Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац којим је максимална уговорена цена повећана на 2.700, евра без ПДВ (код Наручиоца заведен под бројем 2402 од 29.04.2021. године; код Извршиоца заведен под бројем 278 од 29.04.2021. године) и Анекс VI Уговора о вршењу услуга судских вештака за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац којим је максимално уговорена цена повећана на 3.150,00, евра без ПДВ (код Наручиоца заведен под бројем 3423 од 24.06.2021. године; код Извршиоца заведен под бројем 280 од 23.06.2021. године) - у даљем тексту: Основни уговор.


У складу са Основним уговором односно уговореном максималном вредношћу уговорене услуге, као и уговореном јединичном ценом за вршење уговорене услуге по једном израђеном извештају о техничкој условности, Наручилац по Основном уговору издаје писани налог за проверу техничких карактеристика станова-непокретности, на основу којег Извршилац израђује извештаје о техничкој условности станова-непокретности.

До истека уговореног рока, Наручилац је издао налоге за процену тржишне вредности за 40 станова од уговорених највише 42 стана. Наручилац није издао налоге за процену техничке условности станова у висини максимално уговорене вредности Основног уговора, а из разлога незадовољавајућег одзива понуђача станова по објављеном јавном позиву за куповину станова.

Чланом 8. Основног уговора, предвиђено је да уколико се у току извршења уговорене услуге промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за

Извршиоца било отежано или немогуће да пружи комплетну услугу у складу са Основним уговором, а које утичу на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуга које су предмет Основног уговора у складу са новонасталом ситуацијом, а без промене уговорене цене.

Имајући у виду све напред наведено, као и околност да на страни Наручиоца постоји потреба да Извршилац настави са обављањем уговорених услуга, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

в. д. директора

НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић
