

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

бр.

4534

16.08.2021 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ФИ н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године и Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, код Министарства заведен под бројем 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 2319 од 27.04.2021. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

011-00-170/2021-17 од 30.03.2021. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена за извођење радова утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за незавршене школске објекте након раскида уговора са ГПД „Банковић“ д.о.о. Сурдулица, закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја као Наручиоца и АД за грађевинарство пројектовање и инжењеринг Црна Трава Лесковац, као Извођача, који је код Наручиоца заведен под бројем 011-00-170/2021-17 од 30.03.2021. године, а код Извођача под бројем 9 од 11.03.2021. године (у даљем тексту Основни уговор), тако што се увећава за износ од 335.300,00 динара и сада износи 15.065.348,90 динара, без ПДВ, (словима: петнаестмилионашездесетпетхиљадатристачетрдесетосам и 90/100)

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ:102199748, матични број: 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 број: Н/Р/03/19.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/03/19, за партију 1 закључен је уговор са понуђачем АД за грађевинарство пројектовање и инжењеринг Црна Трава Лесковац, ул. Пана Ђукића 18, 16000 Лесковац, ПИБ: 100326743, матични број: 07105487, које представља директор Стеван Стефановић, који за предмет има извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за незавршене школске објекте након раскида уговора са ГПД „Банковић“ д.о.о. Сурдулица, у оквиру Програма модернизације школа, Компонента 3, Партија 1, ОШ „Драгомир Трајковић“, Жбевац, Бујановац, са уговореном ценом у износу од 14.730.048,90 динара без ПДВ (словима:четрнаестмилионаседамстотридесетхиљадачетрдесетосам и 90/100) и роком за завршетак уговорених радова од 180 календарских дана од датума почетка извођења радова, за сваку од секција - (у даљем тексту: Основни уговор).

У току реализације уговора Надзорни орган је прегледом документације утврдио рачунску грешку, тако да је у свом Извештају (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд –интерно -под бројем ЦЗ-ПР050/2037 од 06.08.2021. године) констатовао да је у збирној рекапитулацији радова за групу радова 6.-Тесарски радови уписан нижи износ (291.200,00 динара уместо 626.500,00 динара), од износа унетог у понуди понуђача, што је довело и до грешке у износу уговорене цене из Основног уговора.

Чланом 155. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019) предвиђено је да: „Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 156-161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

Чланом 158. истог закона предвиђено је да Уговор о јавној набавци може да се измени када су испуњени сви следећи услови: 1) да је потреба за изменом настала је због околности које савестан наручилац није могао да предвиди и 2) да се изменом не мења природа уговора. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничења из става 2. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута. Ако уговор садржи одредбу о усклађивању цене са унапред јасно одређеним параметрима, основица за израчунавање повећања вредности уговора из става 2. овог члана је усклађена вредност првобитног уговора у тренутку измене.

Чланом 22. Уговора предвиђено је да за све што није посебно утврђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Имајући у виду све напред наведено, донета је одлука као у изреци.



в.д. директора

Душан Ковачевић

Доставити:

- Архиви,
- Министарству просвете, науке, и технолошког развој,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

