

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с органиченом одговорношћу Јединица за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5576 од 01.10.2020. године

1. Овом Одлуком продужава се рок за завршетак услуга из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације вишепородичних стамбених објеката у оквиру деветог потпројекта регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији на локацијама: Нови Сад, Пећинци, Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин, Панчево, Краљево, Врбас, Београд (насеље др. Ивана Рибара), који је по спроведеном поступку набавке број: **RHP-W9-AB-TS/NOP1-2020** закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, као Наручиоца и Групе понуђача: **Предузеће за грађевинске послове и послове промета “Инжењеринг Теразије” д.о.о. Београд** (Врачар), ул. Интернационалних бригада бр. 77 (водећи члан) и Energy Concept d.o.o. Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2 (члан), као **Консултанта** (код Наручиоца заведен под бројем 5576 од 01.10.2020. године), у дељем тексту Уговор, са припадајућим Анексом I и Анексом II Уговора, тако да је рок за завршетак **30.06.2023. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Уговора.

