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[bookmark: _Toc467588973]UVOD

[bookmark: _Toc379907274][bookmark: _Toc467588974][bookmark: _Toc377835631]APLIKACIJA RHP PROJEKTA – VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKTI

Predmet Obima usluga su usluge Nabavka usluge Rukovodioca izgradnje (stručnog nadzora, rukovodioca izgradnje i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu ) tokom izvođenja radova na izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u Opštini Šid, za potrebe korisnika Regionalnog stambenog programa (Regional Housing Programme–RHP).

Dokument definiše usluge Rukovodioca izgradnje u skladu sa FIDIC (Međunarodna federacija inženjera konsultanta) opštim Uslovima Ugovora o Građenju, za građevine i građevinske radove projektovane od strane Naručioca, harmonizovano izdanje Multilateralnih razvojnih banaka (PINK KNJIGA – MDB HARMONIZOVANO IZDANJE) i posebnim Uslovima Ugovora o Građenju. 

[bookmark: _Toc467588975]USLUGE RUKOVODIOCA IZGRADNJE

[bookmark: _Toc377835632][bookmark: _Toc378419016]Planira se izgradnja višeporodičnog stambenog objekta u Šidu sa 10 stambenih jedinica, bruto površine 729,05 metara kvadratnih.


[bookmark: _Toc379907283][bookmark: _Toc467588976]OBIM USLUGA

Obim usluga obuhvata obaveze Rukovodioca izgradnje:

· periodu građenja objekta do dana pravosnažnosti upotrebne dozvole;
Obim usluga u navedenom periodu je definisan napred, a naročito se odnosi se na: usluge stručnog nadzora i kordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova.

· periodu nakon pravosnažnosti upotrebne dozvole;
Obim usluga u navedenom periodu je definisan napred, a naročito se odnosi se na: usluge pregleda nedostataka u Roku za otklanjanje nedostataka i izdavanje situacija i izveštaja.

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da sa pažnjom vrši usluge koje obuhvataju sve poslove predviđene sledećim dokumentima i propisima :

1. Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014 i 145/2014);
2. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 i 91/2015);
3. Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS“, br. 111/2009 i 20/2015);
4. Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekta, kojim se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invalitidetom, deci i starim osobama (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
5. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 69/2012);
6. Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 61/2011);
7. Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Sl. glasnik RS“, br. 19/2009 i 95/2010);
8. Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
9. Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
10. Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
11. Uslovima nadležnih javnih preduzeća i institucija;
12. Drugim važećim zakonima, propisima, pravilnicima, tehničkim propisima i standardima Republike Srbije.

[bookmark: _Toc467588977]POČETAK USLUGA

1. Početak usluga je definisan u uslovima Ugovora.

[bookmark: _Toc379907285][bookmark: _Toc467588978]Datum početka 

1. Datum početka je datum definisan Ugovorom

[bookmark: _Toc379907288][bookmark: _Toc467588979]LISTA AKTIVNOSTI I OBAVEZA 

Rukovodilac izgradnje se obavezuje da sve usluge i druge obaveze izvede u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima, ugovornom dokumentacijom i Programom izvođenja radova. U nastavku se propisuje obim usluga Rukovodioca izgradnje.

[bookmark: _Toc467588980]Period građenja objekta do dana pravosnažnosti upotrebne dozvole

Obim projekta obuhvata obaveze Rukovodioca izgradnje u periodu građenja objekta do dana pravosnažnosti upotrebne dozvole, za svaku od Sekcija, i to:

1. Da vrši sve obaveze Rukovodioca izgradnje u skladu sa FIDIC (Međunarodna federacija inženjera konsultanta) opštim Uslovima Ugovora o Građenju, za građevine i građevinske radove projektovane od strane Naručioca, harmonizovano izdanje Multilateralnih razvojnih banaka (PINK KNJIGA – MDB HARMONIZOVANO IZDANJE) i posebnim Uslovima Ugovora o Građenju;

2. Da u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora rešenjem imenuje predstavnika Rukovodioca izgradnje i lica koja će biti odgovorna za vršenje ugovorenih usluga;

3. Da izvrši obilazak lokacije, pregleda rešenja o građevinskoj dozvoli, uslove javnih preduzeća, ugovore i drugu dokumentaciju i upozna se sa predmetom i obimom projekta;

4. Da ukaže na nedostatke u tehničkoj dokumentaciji, rešenju o građevinskoj dozvoli, uslovima javnih preduzeća i lokaciji ukoliko postoje;

5. Da odobri Program radova izrađen od strane Izvođača, uključujući odobravanje broja radnika, opreme i sredstava za građenje;

6. Da je  prisutan na gradilištu i da vrši stručni nadzor u skladu sa pravilima struke ,za sve vreme građenja objekta; 

7. Da vrši sprovođenje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; 

8. Da vrši sprovođenje mera iz oblasti zaštite životne sredine;

9. Da vrši sastanke i izveštavanje u skladu sa Ugovorom i Obimom usluga;

10. Da izradi i vodi registar i arhivu gradilišne dokumentacije;

11. Da prati ukupne troškove i rok za gradnju objekta i predlaže mere kojima će se realizacija projekta završiti u okviru ugovorenog budžeta i roka;

12. Da vrši analizu i predlaže način rešavanja Odštetnih zahteva;

13. Da vrši analizu i predlaže mere za viškove-manjkove radova, dodatne i nepredviđene radove;

14. Da je obavezan da pribavi pisana odobrenja Naručioca pre sledećih radnji : 

a. izdavanje bilo kavih naloga sa finasijskim uticajem na izgradnju, osim u vanrednim okolnostima kada se dovodi u pitanje stabilnost ili sigurnost radova, bezbedbost života i dravlja ljudi, i to :
b. odobravanja novih jedničnih cena za bilo koje usluge i radove;
c. odobravanja novih usluga i radova osim specificiranih ugovorom;
d. odobravanja promene materijala i opreme specificiranih ugovorom;
e. odobravanja bilo kakvog produženja Roka za završetak.

15. Izdavanje Privremenih situacija;

16. Da kontroliše kvalitet radova, materijala i opreme i obezbedi osiguranje kvaliteta, usvoji i potpiše Eleborat kvaliteta radova, materijala i opreme;

17. Da prati i koordinira priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu;

18. Da prati ispitivanje ispravnosti svih sistema instalacija i opreme za potrebe vršenja tehničkog pregleda objekta i pribavljanja rešenja o upotrebnoj dozvoli;

19. Da pregleda i potpiše projekat izvedenog objekta, ukoliko je bilo odstupanja u toku izgradnje, i ukoliko je njegova izrada potrebna za pribavljanje rešenja upotrebnoj dozvoli;

20. Da učestvuje u vršenju tehničkog pregleda objekta; 

21. Da učestvuje u pribavljanju upotrebne dozvole; 

22. Da izvrši obračun stvarno izvršenih radova, ugrađenih materijala i opreme;

23. Izdavanje Potvrde o preuzimanju (Potvrda o prijemu);
24. Da rešava i druga pitanja koja se pojave u toku građenja objekta;

[bookmark: _Toc467588981]2.2.1.1  Rukovodilac izgradnje – Usluge stručnog nadzora

Stručni nadzor obuhvata naročito:

1. Kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;

2. Kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i standarde pristupačnosti;

3. Kontrolu i izvedenih radova (overa građevinskih knjiga i dnevnika, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i drugo);

4. Proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest,sertifikat i drugo);

5. Kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekta ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i drugo);

6. Davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, kao i u slučaju promene uslova gradnje objekta (promena vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geomehaničkim elaboratom i drugo);

7. Redovno praćenje programa izvođenja radova i usklađenost programa sa ugovorenim rokovima;

8. Redovno praćenje mera za bezbedan i zdrav rad i upozoravanje izvođača na nepravilnosti, da daje predloge za poboljšanje i korekciju preduzetih mera;

9. Saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, kao i saradnja sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;

10. Kontrolu viškova i manjkova radova i potrebu za nepredviđenim i dodatnim radovima, a o čijem će izvođenju će naručilac naknadno odlučiti;

11. Kontrolu svih naloga naručioca sa finasijskim uticajem i uticajem na rok završetka radova, što uključuje nepredviđene i naknadne radove kao i sve ostale moguće i predvidljive redovne i vanredne troškove od uticaja na okončanu situaciju i rok završetka radova. 

12. Da sve ugovorene obaveze ispuni stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku i da na poziv naručioca izvede sve usluge neophodne za realizaciju ovog projekta u skladu sa zakonom.

1.2.1.2 [bookmark: _Toc467588982][bookmark: _Toc392655811]Rukovodilac izgradnje – Kordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

Obim projekta obuhvata obaveze Rukovodioca izgradnje u pogledu usluga vršenja kordinatora za izvođenje radova. Koordinator za izvođenje radova obuhvata naročito sledeće poslove :

1. Da vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:

a. odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
b. procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;

2. Da koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica:

a. dosledno primenjuju preventivne mere;
b. gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz plana preventivnih mera;

3. Da predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna plana preventivnih mera i dokumenata iz Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;

4. Da organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;

5. Da obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;

6. Da koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;

7. Da preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;

8. Da obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica neprimenjuju mere za bezbedan i zdrav rad;

9. Rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu izgradnje objekta a tiču se bezbednosti i zdravlja na radu.


[bookmark: _Toc467588983]Period nakon pravosnažnosti upotrebne dozvole 

Obim projekta obuhvata obaveze Rukovodioca izgradnje u pogledu opštih obaveza, za svaku od Sekcija, i to:

1. Da vrši sve obaveze Rukovodioca izgradnje u skladu sa FIDIC (Međunarodna federacija inženjera konsultanta) opštim Uslovima Ugovora o Građenju, za građevine i građevinske radove projektovane od strane Naručioca, harmonizovano izdanje Multilateralnih razvojnih banaka (PINK KNJIGA – MDB HARMONIZOVANO IZDANJE) i posebnim Uslovima Ugovora o Građenju;

2. Da vrši sastanke i izveštavanje u skladu sa Ugovorom;

3. Da vrši pregled nedostataka u Roku za otklanjanje nedostatak;

4. Da pregleda i potpiše Obračun po završetku radova;

5. Izdavanje Potvrde o obavljenom poslu (Potvrda o dobro izvršenom poslu);

6. Da pregleda i potpiše Konačni obračun (Završni obračun);

7. Izdavanje Okončane situacije;

8. Da rešava i druga pitanja koja se pojave u roku za otklanjanje nedostataka;

[bookmark: _Toc467588984]ROK ZA ZAVRŠETAK

Rok za završetak usluga je rok utvrđen Ugovorom

U narednoj tabeli su prikazane preliminarne aktivnosti za realizaciju Ugovora.



PRELIMINARNE OSNOVNE AKTIVNOSTI, ODGOVORNOST I PROCENJENO TRAJANJE AKTIVNOSTI

Period građenja objekta do dana pravosnažnosti upotrebne dozvole
	WBS
	Aktivnosti-faze na projektu

	Naručilac
	Izvođač
	Rukovodilac izgradnje
	Tehički pregled
	Korisnik
	Procenjeni
rok
	Početak aktivnosti

	1.0
	Uvođenje u posao
	
	
	
	
	
	--
	Dostavljanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla

	1.1
	Predaja dokumentacije Naručilac - Izvođač
	x
	x
	
	
	
	
	

	1.2
	Datum Početka / Izveštaj o početku projekta
	x
	x
	x
	
	
	
	Rezultat 1.0

	2.0
	Građenje objekta
	
	
	
	
	
	270
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 3.0

	2.1
	Prijava početka građenja objekta
	
	x
	x
	
	x
	
	

	2.2
	Izvođenje pripremnih radova i izrada temelja
	
	x
	x
	
	
	
	

	2.3
	Pribavljanje potvrde o usaglašenosti temelja 
	
	x
	x
	
	x
	
	

	2.4
	Izgradnja objekta i instalacija 
	
	x
	x
	
	
	
	

	2.5 
	Izveštaj o napredovanju radova
	
	x
	x
	
	
	
	Rezultat 2.0

	3.0
	Priključenje objekta na infrastrukturu
	
	
	
	
	
	30
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 20

	3.1
	Priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu 
	
	x
	x
	
	x
	
	

	3.2
	Ispitivanje ispravnosti instalacija i opreme 
	
	x
	x
	
	
	
	

	5.3
	Rešenja i ugovori o priključenju objekta
	
	x
	x
	
	x
	
	Rezultat 3.0

	4.0
	Tehnički  i energetski pregled objekta 
	
	
	
	
	
	30
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 3.0

	4.1
	Početni sastanak za tehnički pregled
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	4.2
	Tehnički pregled objekta i energetska sertifikacija
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	4.3
	Zapisnik o izvršenom tehničkom pegledu
	
	
	
	x
	
	
	

	4.4
	Otklanjanje primedbi sa tehničkog pregleda
	
	x
	x
	
	
	
	

	4.5
	Pregled otklonjenih nedostaka
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	4.6
	Pozitivan zapisnik komisije i energetski pasoš
	
	
	x
	x
	
	
	Rezultat 4.0

	5.0
	Pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli
	
	
	
	
	
	15
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 4.0

	5.1
	Pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli
	
	x
	x
	
	x
	
	

	5.2
	Pravosnažnost rešenja o upotrebnoj dozvoli
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.3
	Pravosnažno rešenje o upotrebnoj dozvoli 
	
	x
	
	
	x
	
	Rezultat 5.0

		6.0
	Prijem od strane Naručioca
	
	
	
	
	
	15
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 5.0

	6.1
	Zahtev za izdavanje Potvrde o prijemu
	
	x
	x
	
	x
	
	

	6.2
	Potvrda o prijemu
	x
	x
	x
	
	x
	
	Rezultat 6.0

	
	UKUPNO KALENDARSKIH DANA 
	
	
	
	
	
	360
	




Period nakon pravosnažnosti upotrebne dozvole
	WBS
	Aktivnosti-faze na projektu

	Naručilac
	Izvođač
	Rukovodilac izgradnje
	Tehički pregled
	Korisnik
	Procenjeni
rok
	Početak aktivnosti

	7.1
	Rok za prijavu nedostataka 
	
	x
	x
	
	
	365
	

	7.2
	Obračun po završetku radova
	
	x
	x
	
	
	-
	84 dana od aktivnosti 6.2

	7.3
	Potvrda o dobro izvršenom poslu
	
	x
	x
	
	
	28
	28 dana od aktivnosti 7.1

	7.4
	Završni obračun i zahtev za okončanu situaciju 
	
	x
	x
	
	
	84
	56 dana od aktivnosti 7.3

	7.5
	Izdavanje (odobrenje) okončane situacije
	
	x
	x
	
	
	28 
	28 dana od aktivnosti 7.4

	
	UKUPNO KALENDARSKIH DANA 
	
	
	
	
	
	500
	



	x
	označava odgovornost učesnika u realizaciji aktivnosti

	x
	označava obavezu učešća u realizaciji aktivnosti 




OBAVEZE RUKOVODIOCA IZGRADNJE NAKON IZDAVANJA POTVRDE O PRIJEMU SU DEFINISANE U 
FIDIC USLOVIMA UGOVARANJA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE.

[bookmark: _Toc467588985][bookmark: _Toc379907291]SASTANCI I IZVEŠTAVANJE 

Obaveze Rukovodioca izgradnje u pogledu komunikacije i izveštavanja na projektu su definisane napred.

[bookmark: _Toc379907293][bookmark: _Toc381693676][bookmark: _Toc467588986]Sastanci 

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da vrši sledeće sastanke, i to: 

1. Početni sastanak;
2. Tehničke sastanke;
3. Mesečne sastanke;
4. Sastanak za tehnički pregled objekta;
5. Vanredni i drugi sastanci.

Pored navedenih sastanaka Rukovodilac izgradnje je obavezan da organizuje sastanke i učestvuje na drugim sastancima potrebnim za kvalitetnu organizaciju i realizaciju projekta. 

Sve zapisnike na sastancima vodi tim Rukovodioca izgradnje. Zapisnik se dostavlja na pregled i saglasnost svim učesnicima sastanka elektronskom poštom u roku od 24 časova od održavanja sastanka. Pregled, saglasnost i komentari  na zapisnik moraju se vratiti zapisničaru u roku od narednih 24 časova. Svi učesnici potpisuju zapisnik na narednom sastanku. Zapisnik se izrađuje u dovoljnom broju primera.

Početni sastanak

Početni sastanak se održava neposredno nakon Datuma početka, u prostorijama Naručioca.  

Učesnici:	Naručilac
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
			Ugovorni dokumenti, dozvole, saglasnosti
			Organizacija projekta  i učesnici na projektu
			Komunikacija na projektu, registar dokumentacije
			Dogovor u vezi Odbora za odlučivanje u sporovima
			Osiguranja kvaliteta 
			Izmene i Korekcije, vanredni događaji
			Zaštita na radu i zaštita životne sredine
			Termin idućeg sastanka i drugo.

Tehnički sastanci

Tehnički sastanci se održavaju na poziv Rukovodioca izgradnje.

Učesnici:	Naručilac (po pozivu)
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje
Kontrolni popis:		Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
	Pregled Radova
	Pregled Programa izvođenja radova i Dinamike napredovanja
	Pregled Izmena i Korekcija 
Zaštita na radu i zaštita životne sredine
Termin idućeg sastanka i drugo

Mesečni sastanci 

Mesečni sastanci se održavaju minimalno jednom mesečno, do 8 dana u mesecu za prethodni mesec,  na gradilištu ili u prostorijama Naručioca. 

Učesnici:	Naručilac 
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
	Pregled Radova
	Pregled Programa izvođenja radova i Dinamike napredovanja
	Pregled Izmena i Korekcija 
	Pregled Izveštaja o napredovanju radova
	Pregled Privremene situacije (očekivana Okonačana situacija)
	Zaštita na radu i zaštita životne sredine
	Plan za narednih 30 dana
	Termin idućeg sastanka i drugo

Sastanak za tehnički pregled objekta 

Sastanak za tehnički pregled objekta se održava za potrebe tehničkog pregleda objekta i energetske sertifikacije zgrade, na gradilištu. 

Učesnici:	Naručilac (po pozivu)
			Izvođač i Rukovodilac izgradnje
	Komisija za Tehnički pregled i energetsku sertifikaciju objekta

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
	Pregled tehničke dokumentacije
	Pregled gradilišne dokumentacije
	Pregled Radova
	Pregled Izmena i Korekcija 
	Pregled izvršenih komunalnih priključaka i ispitivanja instalacija
	Po potrebi i drugo

Vanredni i drugi sastanci 

Vanredni i drugi sastanci se sprovode na poziv jedinog od učesnika u realizaciji projekta, sa svrhom donošenja odluka i zaključaka o merama koje se moraju preduzeti radi otklanjanja bitnog poremećaja u radovima ili drugih problema u realizaciji. Vanredni i drugi sastanci su uključeni u ukupni obim realizacije projekta i ulaze u Ugovorenu cenu usluga.

[bookmark: _Toc380612977][bookmark: _Toc381652203][bookmark: _Toc467588987]Izveštaji i druga dokumentacija  

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da pripremi sledeće osnovne izveštaje:

1. Izveštaj o napredovanju radova;
2. Izveštaj o povredama na radu;
3. Izveštaj o prijemu Radova i Sekcija; 
4. Izveštaj o izvršenom pregledu nedostataka u Roku za prijavu nedostataka; i
5. drugi izveštaji i analize potrebni za realizaciju projekta.

Pored navedenih izveštaja Rukovodilac izgradnje je obavezan da izradi i ostale izveštaje potrebne za kvalitetnu organizaciju i realizaciju projekta i definisane Ugovorom. 

Svi izveštaji se isporučuju u 6 (šest) istovetna primera u čvrstom povezu i u elektronskom obliku na CD-u. Sva dokumenta u čvrstom povezu moraju biti uvezana,  potpisana, overena i organizovana u mape prema oblastima. U elektronskom obliku svu tekstualnu dokumentaciju dati kao doc. dokumente, sve predmere dati kao xls. dokumente, sve crteže dati kao dwg. dokumente i pdf. dokumente. Formu, izgled i sadržaj svih izveštaja odobrava Naručilac.

Izveštaj o napredovanju radova

Rukovodilac izgradnje jednom mesečno dostavlja Izveštaj o napredovanju radova Naručiocu. Izveštaj o napredovanju radova sadrži naročito podatke o:
	
1. Projektu, lokaciji, korisniku, naručiocu i drugim učesnicima u projektu;
2. Ugovornoj dokumentaciji;
3. Datumu početka i roku za završetak;
4. Vremenskom periodu koji pokriva izveštaj;
5. Mesečnoj realizaciji radova i problemima u realizaciji projekta;
6. Izjavi o završenoj izgradnji armirano-betonske osnove objekta;
7. Izjavi o završenoj izgradnji osnovnih konstruktivnih elemenata;
8. Izjavi o završenim radovima;
9. Situacijama za plaćanje;
10. Izmenama i korekcijama;
11. Programu izvođenja radova i dinamika napredovanja;
12. Obezbeđenju kvaliteta; 
13. Registru dokumentacije, pitanja, obrazloženja, naloga;
14. Održanim nedeljnim, mesečnim i drugim sastancima;
15. Bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine;
16. Planu aktivnosti za narednih 30 dana; i
17. Drugim bitnim podacima za realizaciju projekta.



Izveštaj o povredama na radu

Izveštaj o povredama na radu se izrađuje po potrebi u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i drugim zakonskim propisima, i dostavlja se Naručiocu i nadležnom organima. Izveštaj o povredama na radu mora da sadrži sve zakonom i propisima definisane podatke.

Izveštaj o Prijemu Radova i Sekcija

Izveštaj o Prijemu Radova i Sekcija dostavlja se odmah nakon sastanka za prijem Radova i Sekcija, i prethodi izdavanju Potvrde o prijemu, i sadrži naročito podatke o :

1. Projektu, lokaciji, korisniku, naručiocu i drugim učesnicima u projektu;
2. Ugovornoj dokumentaciji;
3. Datumu početka i roku za završetak;
4. Vremenskom periodu koji pokriva izveštaj;
5. Radovima i problemima u realizaciji projekta;
6. Izjavi o završenim radovima;
7. Situacijama za plaćanje;
8. Izmenama i korekcijama;
9. Programu izvođenja radova i dinamika napredovanja;
10. Obezbeđenju kvaliteta; 
11. Registru dokumentacije, pitanja, obrazloženja, naloga;
12. Održanim nedeljnim, mesečnim i drugim sastancima;
13. Bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine; i
14. Drugim bitnim podacima za realizaciju projekta.

	Izveštaj o izvršenom pregledu nedostataka u roku za prijavu nedostataka

Izveštaj o izvršenom pregledu nedostataka u garantnom roku se vrši po pozivu Investitora. Izveštaj o izvršenom pregledu nedostataka u garantnom roku sadrži naročito podatke o:

1. Projektu, lokaciji, korisniku, Naručiocu i drugim učesnicima u projektu;
2. Rešenju o lokacijskoj/građevinskoj dozvoli i uslovima javnih preduzeća; 
3. Ugovornoj dokumentaciji;
4. Izveštaj o nedostacima u garantnom periodu; 
5. Uzrok pojave nedostataka, predlog mera za otklanjanje nedostataka;
6. Dogovoreni rokovi za otklanjanje nedostataka;

[bookmark: _Toc467588988][bookmark: _GoBack]LISTA TEHNIČKOG OSOBLJA

Sva angažovana lica moraju da imaju licence izdate od strane relevatnih institucija Republike Srbije (Inženjerska komora Srbije), važeće u periodu vršenja ugovorenih usluga. 

Poslove koordinatora za bezbednost na radu u fazi izvođenja radova može da vrši lice koje ima položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za za bezbednost na radu u fazi izvođenja radova u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlje na radu i Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i drugom zakonskom regulativom. 

Znanje Engleskog jezika (govorni i pisani), MS Office proizvoda i rad u CAD softveru su obavezni za ključnog stručnjaka i ostale stručnjake.

Biografije ključnog stručnjaka, kao i lista ostalih stručnjaka, koje su predate uz ponudu, predstavljaju sastavni deo Ugovora. U slučaju da je ponuđač kome je dodeljen ugovor iz strane zemlje ili da ponuđač iz zemlje Naručioca angažuje strane državljane u obavezi je angažovati isključivo lica koja imaju dozvolu za rad koja je u skladu sa propisima Republike Srbije. 

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da angažuje lica, za vršenje poslova Rukovodioca izgradnje, ali je takođe u obavezi da obezbedi u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije sva druga kvalifikovana i nekvalifikovana lica, potrebana za pružanje usluga, bez obzira da li su navedena u listi tehničkog osoblja. Sva lica potrebna za pružanje usluga Rukovodoca izgradnje, bez obzira da li su navedena u listi tehničkog osoblja, ulaze u Ugovorenu cenu usluga.  

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da obezbedi minimalno sledeće stručnjake za pružanje navedenih usluga i po potrebi mora angažovati dodatna lica po zahtevu Naručioca. 

1.1.1 [bookmark: _Toc437609924][bookmark: _Toc467588989]Ključni stručnjak: Predstavnik rukovodioca izgradnje

[bookmark: _Toc437609925]Rukovodi kompletnim timom stručnjaka rukovodioca izgradnje i predstavnik je ispred Rukovodioca izgradnje. Sva komunikacija i korespondencija se vrši preko predstavnika rukovodioca izgradnje. 
Rukovodilac izgradnje mora angažovati minimum sledeće Ključne stručnjake:

Jedno lice 
	Oblast
	Licenca
	Broj lica

	Arhitektura  /  Građevina
	301 ili 302 ili 310 ili 311 ili 313 ili 314 ili 315
400 ili 401 ili 410 ili 411 ili 413 ili 414 ili 415 ili 418
	1



Lice mora da ispunjava sledeći uslov: Najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva u struci i iskustvo u vršenju stručnog nadzora ili projektovanju ili izvođenju radova na izgradnji novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 5 (pet) referentnih objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 5.000 m2.

U periodu realizacije predmetnog ugovora, lice mora biti u radnom odnosu. 

*U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, industrijske zgrade, zgrade za kulturno umetničku delatnost, muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce. 

1.1.2 [bookmark: _Toc467588990]Ostali stručnjaci: Stručni nadzor i druga lica  

Ostali stručnjaci rade na poslovima Rukovodioca izgradnje, odnosno na poslovima stručnog nadzora i poslovima kordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova i ostalim poslovima predviđenim ovim Obimom usluga. 

	Oblast
	Licenca
	Broj lica

	Arhitektura, konstrukcija i instalacije vodovoda i kanalizacije 
	300 ili 301 ili 310 ili 311 ili 314
400 ili 401 ili 410 ili 411ili 414
	1

	Elektroenergetske instalacije
	350 ili 450
	1

	Mašinske instalacije 
	330 ili 430
	1

	Kordinator za bezbednost na radu u fazi 
izvođenja radova
	Položen ispit
	1

	Ukupno ostali stručnjaci: Stručni nadzor i druga lica
	4



Najmanje 5 (pet godina radnog iskustva i iskustvo u vršenju stručnog nadzora ili projektovanju ili izvođenju radova na izgradnji novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 3 (tri) referentna objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 3.000 m2.

*U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, industrijske zgrade, zgrade za kulturno umetničku delatnost, muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce. 

[bookmark: _Toc392655816][bookmark: _Toc467588991]OČEKIVANI REZULTATI

U nastavku se popisuju očekivani rezultati tokom vršenja usluga :

1. Rukovodilac izgradnje uveden u posao;
2. Tehničko i finansijsko savetovanje Naručioca;
3. Tehnička pomoć korisniku (vlasniku lokacije);
4. Izvršena redovna kontrola izvođenja radova, izgradnje objekta;
5. Izvršena redovna kontrola u pogledu bezbednosti i zaštite na radu;
6. Izvršena redovna kontrola u pogledu zaštite životne sredine;
7. Izvršena redovna kontrola kvaliteta materijala i opreme;
8. Pregledani i overeni građevinski dnevnici, građevinske knjige;
9. Pregledan i overen eleborat kvaliteta materijala i opreme;
10. Pregledane i overene privremene situacije za plaćanje;
11. Izvršeno održavanje sastanaka i izrađeni potrebn zapisnici; 
12. Dostavljeni ugovoreni izveštaji i ispunjene ugovorne obaveze;
13. Izrađen registar i arhiva dokumentacije o izvršenim uslugama;
14. Izdata Potvrda o prijemu;
15. Izvršen obračun po završetku;
16. Izvršen pregled nedostataka u garantnom roku.
17. Izdata potvrda o dobrom izvršenom poslu;
18. Izvršen završni obračun;
19. Pregledana i overena Okončana situacija;
20. I drugi rezultati u skladu sa ugovorom.

[bookmark: _Toc381527294][bookmark: _Toc381644956][bookmark: _Toc392655819][bookmark: _Toc467588992]ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Za primenjena pravila iz oblasti zaštite životne sredine u okviru stručnog nadzora zadužen je inženjer iz oblasti arhitektonskih ili građevinskih radova. Zaštita životne sredine se osigurava doslednom primenom svih zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, naročito :

1. Propisa iz oblasti energetske efikasnosti;
2. Propisa iz oblasti zaštite voda i komunlanih djelatnosti;
3. Propisa iz oblasti upravljanja otpadom;
4. Propisa iz oblasti zaštite od buke.

[bookmark: _Toc381652207][bookmark: _Toc392655820][bookmark: _Toc467588993]BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 
Za primenu pravila iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u fazi izgradnje objekta, zadužen je Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova.


		
	

	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA



[bookmark: _Toc467588994]aneks a – tehnička dokumentacija 



