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ANEKS UGOVORA O IZVOĐENJU DODATNIH RADOVA – PROJEKTOVANJE  I IZGRADNJA MONTAŽNIH KUĆA ZA PARTIJU 4

REGIONALNI  STAMBENI PROGRAM
ZA TRAJNO REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA 

POTPROJEKAT 2 (SRB 2)
BROJ JAVNE NABAVKE: RHP-W2-PH-ACW/NP1-2018 



	Ovaj Aneks ugovora zaključuje se

	



	između :

	
	

	1.
	„Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd
ul. Nemanjina br. 22-26, PIB: 106729004, matični broj: 20668890, 
koje zastupa Dragan Katuca, v.d. direktora (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane

	
	

	
	i

	
	

	2.
	„Standard Invest Group“ d.o.o., ul. Sazonova  br. 106,11000 Beograd, 
PIB: 103345342 , matični broj: 17544136,
koje zastupa …………………….direktor (u daljem tekstu: Izvođač), s druge strane 

	
	

	
	 

	
	

	I
	OPŠTE UVODNE ODREDBE

	
	

	
	Ugovorne strane saglasno konstatuju:

1. Da su nakon sprovedenog postupka nabavke RHP-W2-PH/NOP4-2015 – Nabavka radova – projektovanje i izgradnja montažnih kuća u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji – Drugi potprojekat, dana 16.05.2016. godine zaključile Ugovor o projektovanju i izgradnji montažnih kuća u okviru RHP projekta, II potprojekat, koji je kod Naručioca zaveden pod brojem 7511, Aneks 1 br. 4340 od 21.07.2017.godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor);
2. Da Osnovni ugovor za predmet ima izvođenje radova na projektovanju i izgradnji 23 (dvadeset tri) montažne kuće koje se dodeljuju korisnicima izabranim od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije koji je vodeća institucija u realizaciji Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica u Republici Srbiji, sa ugovorenim rokom za završetak radova do 27.08.2018.godine;
3. Da je u toku realizacije Osnovnog ugovora utvrđeno da je potrebno da se izvedu dodatni radovi-projektovanje i izgradnja montažnih kuća koji nisu obuhvaćeni Osnovnim ugovorom i to:

a) Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji 2306/18 KO Banja, korisnik Čolić Boro;
b) Izrada osnovnih konstruktivnih elemenata, na lokaciji KP br. 401/5 KO Landol, korisnik Boscanin Aleksandar;
c) Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji 1750, KO Četrereže, korisnik Radojević Natasa;
d) Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji KP br. 1150/3 KO Aranđelovac, korisnik Bibić Vedran;
e) Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji KP 1868/1 KO Banja, korisnik Vasiljević Milka;
f) Projektovanje i izgradnja kuće tip 2.5, na lokaciji KP br. 3039/20 KO Orašac, korisnik Lakić Velibor;
g) Dodatni radovi na izradi većih temeljnih zidova; ponovnoj izradi PGD, ponovno obeležavanje objekta, na lokaciji KP br. 2282 KO Smederevska Palanka 2, korisnik Biuković Saša;
h) Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji KP br. 3307/10 KO Banja, korisnik Mršić Borka;
i) Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji KP br. 934 KO Seone, korisnik Gmitrović Aleksandar i Nikola ( Rifet);
j) Izrada projekta za vantipski objekat, u skladu sa uslovima na terenu, na lokaciji KP br. 915 KO Smederevo, korisnik Drakula Dragica;


4. Da je Banka za razvoj Saveta Evrope dala Odobrenje na sprovođenje pregovaračkog postupka radi nabavke dodatnih radova, nakon čega je Naručilac doneo Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br.1864 od 30.03.2018.godine za nabavku dodatnih radova – projektovanje i izgradnje montažnih kuća za partiju 4;
5. Da je Izvođač u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku dodatnih radova - projektovanje i izgradnju montažnih kuća za partiju 4, RHP-W2-PH-ACW/NP1-2018, dostavio ponudu br…………(uneti broj ponude) od ……….2017.godine;
6. Da je nakon sprovedenog postupka pregovaranja, Naručilac prihvatio  (revidovanu/nerevidovanu) ponudu Izvođača br…………………..od ……………….2017.godine, koja je sastavni deo ovog aneksa.


	
	

	II
	PREDMET ANEKSA UGOVORA

	 

	

	Član 1.


	Naručilac i Konsultant su se sporazumeli kako sledi: :

	

	
	

	1.
	Reči i izrazi koji se koriste u ovom Aneksu imaju isto onakvo značenje kakvo im je pripisano u klauzuli 1.1 Opštih uslova Osnovnog ugovora.  

	
	

	2.
	Sledeća dokumenta se smatraju sastavnim delovima ovog Aneksa  i tumače se kao takvi:

	
	

	(a)
	Ponuda Izvođača koja je podneta u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku dodatnih radova - projektovanje i izgradnju montažnih kuća za partiju 4, broj nabavke RHP-W2-PH-ACW/NP1-2018 ; 

	(b)
	Odluka o dodeli Aneksa Osnovnog ugovora br………od………2018.godine, doneta u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda za nabavku dodatnih radova - projektovanje i izgradnju montažnih kuća za partiju 24, (broj nabavke: RHP-W2-PH-ACW/NP1-2018 ); 

	(c)
	Posebni uslovi Ugovora i Opšti uslovi ugovora Osnovnog ugovora   i 

	(d)
	prilozi, i to:

	
	

	
	Prilog 1: Predmer i predračun dodatnih radova - projektovanje i izgradnju montažnih kuća za partiju 4


	
	
Član 2.

 

Predmet ovog aneksa je izvođenje dodatnih radova - projektovanje i izgradnju montažnih kuća za partiju 4,   i to:

a)	Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji 2306/18 KO Banja, korisnik Čolić Boro;
b)	Izrada osnovnih konstruktivnih elemenata, na lokaciji KP br. 401/5 KO Landol, korisnik Boscanin Aleksandar;
c)	Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji 1750, KO Četrereže, korisnik Radojević Natasa;
d)	Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji KP br. 1150/3 KO Aranđelovac, korisnik Bibić Vedran;
e)	Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji KP 1868/1 KO Banja, korisnik Vasiljević Milka;
f)	Projektovanje i izgradnja kuće tip 2.5, na lokaciji KP br. 3039/20 KO Orašac, korisnik Lakić Velibor;
g)	Dodatni radovi na izradi većih temeljnih zidova; ponovnoj izradi PGD, ponovno obeležavanje objekta, na lokaciji KP br. 2282 KO Smederevska Palanka 2, korisnik Biuković Saša;
h)	Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji KP br. 3307/10 KO Banja, korisnik Mršić Borka;
i)	Izrada većih temeljnih zidova, na lokaciji KP br. 934 KO Seone, korisnik Gmitrović Aleksandar i Nikola ( Rifet);
j)	Izrada projekta za vantipski objekat, u skladu sa uslovima na terenu, na lokaciji KP br. 915 KO Smederevo, korisnik Drakula Dragica;

 
Izvođač se obavezuje da sve aktivnosti u vezi sa izgradnjom i projektovanjem montažnih kuća utvrđene Osnovnim ugovorom, uključujući i dodatne radove koji su predmet ovog aneksa, izvede do 27.08.2018. godine.
  





III. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
 
Član 3.
Izvođač se obavezuje da dodatne radove iz prethodnog člana ovog Aneksa izvede u svemu u skladu sa odredbama ovog Aneksa, Specifikacjiom sa predmerom i predračunom radova po svakom pojedinačnom korisniku koji čini sastavni deo ovog aneksa, odredbama Osnovnog ugovora i pozitivnim propisima koji regulišu predmetnu materiju.

Izvođač se obavezuje da sve aktivnosti u vezi sa izgradnjom i projektovanjem montažnih kuća utvrđene Osnovnim ugovorom, uključujući i dodatne radove koji su predmet ovog aneksa, izvede do 27.08.2018. godine. 

                                  
Član 4.
Naručilac se obavezuje da za izvedene dodatne radova iz člana 2 i 3..ovog Aneksa Izvođaču isplati ukupan iznos od:

Ukupno ugovorena cena u RSD (bez PDV-a):………………………

(slovima:………………………………………..)

Ukupno ugovorena cena  u RSD (sa PDV-om)

(slovima:…………………………………………).


Naručilac se obavezuje da ugovorenu cenu navedenu u prethodnom stavu ovog člana Izvođaču isplati u roku od 45 dana nakon dostavljanja situacije/a overene/ih od strane rukovodioca izgradnje kojom se potvrđuje da su predmetni radovi u potpunosti izvršeni u skladu sa odredbama ovog Aneksa, odredbama Osnovnog ugovora i pozitivnim propisima koji regulišu predmetnu materiju                         


Član 5.
[bookmark: _GoBack]Izvođač se obavezuje da Naručiocu prilikom zaključenja ovog Aneksa, preda blanko solo menicu za dobro izvršenje posla koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije,overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje kao i propisno overeno menično ovlašćenje kojim se Naručilac ovlašćuje da popuni menicu na iznos od 10% od ukupno ugovorene cene iz člana 4.ovog aneksa i da se po istoj naplati do navedenog iznosa, a koje menično ovlašćenje je u svemu ostalom izdato u skladu sa modelom meničnog ovlašćenja koji je sastavni deo tenderske dokumentacije broj nabavke RHP-W2-PH-ACW/NP1-2018

Izvođač se obavezuje da sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla iz prethodnog stava u korist Naručioca izda sa rokom važenja meničnog ovlašćenja koji je 30 dana duži od roka za otklanjanje nedostataka utvrđenim Osnovnim ugovorom.    


	
Član 6.
Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe ugovorne strane i dostavljanjem blanko solo menice za dobro izvršenje posla sa meničnim ovlašćenjem iz člana 5.ovog aneksa od strane Izvođača.



Član 7.

Na sve što nije regulisano i izmenjeno ovim Aneksom primenjuju se odredbe Osnovnog ugovora i pozitivnopravni propisi Republike Srbije.

  
	

	

	


	

	ZA NARUČIOCA                                                                 ZA IZVOĐAČA                          

	Potpis:                                                                                                                                                                                                                                                                  


_________________________             
	                      Potpis:


                      ____________________

	Dragan Katuca, v.d. direktora
	                        (Potpis ovlašćenog lica)

	
	




