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[bookmark: _Toc8130778]UVOD

[bookmark: _Toc379907274][bookmark: _Toc8130779][bookmark: _Toc377835631]APLIKACIJA RHP PROJEKTA – VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKTI

Predmet Obima usluga su usluge Rukovodioca izgradnje tokom izgradnje višeporodičnih stambenih objekata na različitim lokacijama, za potrebe korisnika Regionalnog stambenog programa (Regional Housing Programme–RHP).

Dokument definiše usluge Rukovodioca izgradnje u skladu sa FIDIC (Međunarodna federacija inženjera konsultanta) opštim Uslovima Ugovora o Građenju, za građevine i građevinske radove projektovane od strane Naručioca, harmonizovano izdanje Multilateralnih razvojnih banaka (PINK KNJIGA – MDB HARMONIZOVANO IZDANJE) i posebnim Uslovima Ugovora o Građenju. 

[bookmark: _Toc8130780]USLUGE RUKOVODIOCA IZGRADNJE

[bookmark: _Toc377835632][bookmark: _Toc378419016]Naredna tabela prikazuje lokacije u gradovima i opštinama u Republici Srbiji na kojima se planira izgradnja višeporodičnih stambenih objekata, po partijama, ukupno 5 partija:
 
Partija 1
	R.b.
	Grad/ Opština
	Broj stambenih jedinica
	Bruto površina objekta m²

	1
	Beograd – Novi Beograd
	133
	 9.451

	Ukupno 
	133
	9.451



Partija 2
	R.b.
	Grad/ Opština
	Broj stambenih jedinica
	Bruto površina objekta m²

	1
	Novi Sad
	94
	6.377

	Ukupno 
	94
	6.377



Partija 3
	R.b.
	Grad/ Opština
	Broj stambenih jedinica
	Bruto površina objekta m²

	1.
	Pećinci
	15
	1.002

	2.
	Smederevo
	20
	1.240

	3.
	Smederevska Palanka
	15
	909

	4.
	Kučevo
	6
	478

	5.
	Varvarin
	7
	409

	6.
	Pančevo
	36
	2.578

	7.
	Kraljevo
	10
	734

	8.
	Vrbas
	14
	1.098

	Ukupno 
	123
	8.448




[bookmark: _Toc379907283][bookmark: _Toc8130781]OBIM USLUGA

Obim usluga obuhvata obaveze Rukovodioca izgradnje, u:

· periodu građenja objekta do pravosnažnosti upotrebne dozvole;
Obim usluga u navedenom periodu je definisan napred, a naročito se odnosi na: usluge stručnog nadzora i kordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova.
· periodu nakon pravosnažnosti upotrebne dozvole;
Obim usluga u navedenom periodu je definisan napred, a naročito se odnosi na: usluge pregleda nedostataka u Roku za otklanjanje nedostataka i izdavanje situacija i izveštaja.

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da sa pažnjom vrši usluge koje obuhvataju sve poslove predviđene sledećim dokumentima i propisima:

1. Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 I 31/2019);
2. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017);
3. Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018);
4. Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekta, kojim se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invalitidetom, deci i starim osobama (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
5. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 69/2012);
6. Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 61/2011);
7. Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Sl. glasnik RS“, br. 19/2009 i 95/2010);
8. Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
9. Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
10. Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
11. Uslovima nadležnih javnih preduzeća i institucija;
12. Drugim važećim zakonima, propisima, pravilnicima, tehničkim propisima i standardima Republike Srbije.

[bookmark: _Toc8130782]2.1. POČETAK USLUGA 

Početak usluga je definisan u uslovima Ugovora.

[bookmark: _Toc8130783]Datum početka

Jeste datum prijema obaveštenja Naručioca o početku pružanja usluge za svaku od lokacija na kojoj se izvode radovi, koje Naručilac izdaje najkasnije u roku od 30 dana od dana kada su ispunjeni sledeći uslovi:
- da je ugovor o vršenju usluga Rukovodioca izgradnje stupio na snagu;
- da je ugovor o izvođenju radova stupio na snagu;
- da je pribavljena pravosnažna građevinska dozvola;



[bookmark: _Toc379907288][bookmark: _Toc8130784]LISTA AKTIVNOSTI I OBAVEZA 

Rukovodilac izgradnje se obavezuje da sve usluge i druge obaveze izvede u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima, ugovornom dokumentacijom i Programom izvođenja radova. U nastavku se propisuje obim usluga Rukovodioca izgradnje.

[bookmark: _Toc8130785]Period građenja objekta do pravosnažnosti upotrebne dozvole

Obim projekta obuhvata obaveze Rukovodioca izgradnje u periodu građenja objekta do pravosnažnosti upotrebne dozvole i to:

1. Da vrši sve obaveze Rukovodioca izgradnje u skladu sa FIDIC (Međunarodna federacija inženjera konsultanta) opštim Uslovima Ugovora o Građenju, za građevine i građevinske radove projektovane od strane Naručioca, harmonizovano izdanje Multilateralnih razvojnih banaka (PINK KNJIGA – MDB HARMONIZOVANO IZDANJE) i posebnim Uslovima Ugovora o Građenju;

2. Da u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora rešenjem imenuje predstavnika Rukovodioca izgradnje i lica koja će biti odgovorna za vršenje ugovorenih usluga;

3. Da izvrši obilazak lokacije, pregleda rešenja o građevinskoj dozvoli, uslove javnih preduzeća, ugovore i drugu dokumentaciju i upozna se sa predmetom i obimom projekta;

4. Da ukaže na nedostatke u tehničkoj dokumentaciji, rešenju o građevinskoj dozvoli, uslovima javnih preduzeća i lokaciji ukoliko postoje;

5. Da odobri Program radova izrađen od strane Izvođača, uključujući odobravanje broja radnika, opreme i sredstava za građenje;

6. Da je prisutan na gradilištu i da vrši stručni nadzor u skladu sa pravilima struke, za sve vreme građenja objekta; 

7. Da vrši sprovođenje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; 

8. Da vrši sprovođenje mera iz oblasti zaštite životne sredine;

9. Da vrši sastanke i izveštavanje u skladu sa Ugovorom i Obimom usluga;

10. Da izradi i vodi registar i arhivu gradilišne dokumentacije;

11. Da prati ukupne troškove i rok za gradnju objekta i predlaže mere kojima će se realizacija projekta završiti u okviru ugovorenog budžeta i roka;

12. Da vrši analizu i predlaže način rešavanja Odštetnih zahteva;

13. Da vrši analizu i predlaže mere za viškove-manjkove radova, dodatne i nepredviđene radove;

14. Da je obavezan da pribavi pisana odobrenja Naručioca pre sledećih radnji: 

a. izdavanje bilo kavih naloga sa finasijskim uticajem na izgradnju, osim u vanrednim okolnostima kada se dovodi u pitanje stabilnost ili sigurnost radova, bezbednost života i zdravlja ljudi, i to :
b. odobravanja novih jedničnih cena za bilo koje usluge i radove;
c. odobravanja novih usluga i radova osim specificiranih ugovorom;
d. odobravanja promene materijala i opreme specificiranih ugovorom;
e. odobravanja bilo kakvog produženja Roka za završetak.

15. Izdavanje Privremenih situacija;

16. Da kontroliše kvalitet radova, materijala i opreme i obezbedi osiguranje kvaliteta, usvoji i potpiše Eleborat kvaliteta radova, materijala i opreme;

17. Da prati i koordinira priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu;

18. Da prati ispitivanje ispravnosti svih sistema instalacija i opreme za potrebe vršenja tehničkog pregleda objekta i pribavljanja rešenja o upotrebnoj dozvoli;

19. Da pregleda i potpiše projekat izvedenog objekta, ukoliko je bilo odstupanja u toku izgradnje, i ukoliko je njegova izrada potrebna za pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli;

20. Da učestvuje u vršenju tehničkog pregleda objekta; 

21. Da učestvuje u pribavljanju upotrebne dozvole; 

22. Da izvrši obračun stvarno izvršenih radova, ugrađenih materijala i opreme;

23. Izdavanje Potvrde o preuzimanju (Potvrda o prijemu);

24. Da rešava i druga pitanja koja se pojave u toku građenja objekta;


Rukovodilac izgradnje – Usluge stručnog nadzora

Stručni nadzor obuhvata naročito:

1. Kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od projekta za izvodjenje;

2. Kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i standarde pristupačnosti;

3. Kontrolu i izvedenih radova (overa građevinskih knjiga i dnevnika, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i drugo);

4. Proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, i drugo);

5. Kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekta ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i drugo);

6. Davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola ili odstupanja u odnosu na Projekat za izvođenje , kao i u slučaju promene uslova gradnje objekta (promena vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geomehaničkim elaboratom i drugo);

7. Redovno praćenje programa izvođenja radova i usklađenost programa sa ugovorenim rokovima;

8. Redovno praćenje mera za bezbedan i zdrav rad i upozoravanje izvođača na nepravilnosti, da daje predloge za poboljšanje i korekciju preduzetih mera;

9. Saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, kao i saradnja sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;

10. Kontrolu viškova i manjkova radova i potrebu za nepredviđenim i dodatnim radovima, a o čijem će izvođenju će naručilac naknadno odlučiti;

11. Kontrolu svih naloga naručioca sa finasijskim uticajem i uticajem na rok završetka radova, što uključuje nepredviđene i naknadne radove kao i sve ostale moguće i predvidljive redovne i vanredne troškove od uticaja na okončanu situaciju i rok završetka radova. 

12. Da sve ugovorene obaveze ispuni stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku i da na poziv naručioca izvede sve usluge neophodne za realizaciju ovog projekta u skladu sa zakonom.

1.2.1.2 [bookmark: _Toc8130786][bookmark: _Toc392655811]Rukovodilac izgradnje – Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

Obim projekta obuhvata obaveze Rukovodioca izgradnje u pogledu usluga vršenja koordinatora za izvođenje radova. Koordinator za izvođenje radova obuhvata naročito sledeće poslove:

1. Da vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:

a. odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
b. procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;

2. Da koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica:

a. dosledno primenjuju preventivne mere;
b. gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz plana preventivnih mera;

3. Da predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna plana preventivnih mera i dokumenata iz Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;

4. Da organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;

5. Da obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;

6. Da koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;

7. Da preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;

8. Da obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica neprimenjuju mere za bezbedan i zdrav rad;

9. Rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu izgradnje objekta a tiču se bezbednosti i zdravlja na radu.

[bookmark: _Toc8130787]Period nakon pravosnažnosti upotrebne dozvole 

Obim projekta obuhvata obaveze Rukovodioca izgradnje u pogledu opštih obaveza, i to:

1. Da vrši sve obaveze Rukovodioca izgradnje u skladu sa FIDIC (Međunarodna federacija inženjera konsultanta) opštim Uslovima Ugovora o Građenju, za građevine i građevinske radove projektovane od strane Naručioca, harmonizovano izdanje Multilateralnih razvojnih banaka (PINK KNJIGA – MDB HARMONIZOVANO IZDANJE) i posebnim Uslovima Ugovora o Građenju;

2. Da vrši sastanke i izveštavanje u skladu sa Ugovorom;

3. Da vrši pregled nedostataka u Roku za otklanjanje nedostatak;

4. Da pregleda i potpiše Obračun po završetku radova;

5. Izdavanje Potvrde o obavljenom poslu (Potvrda o dobro izvršenom poslu);

6. Da pregleda i potpiše Konačni obračun (Završni obračun);

7. Izdavanje Okončane situacije;

8. Da rešava i druga pitanja koja se pojave u roku za otklanjanje nedostataka;

[bookmark: _Toc8130788]ROK ZA ZAVRŠETAK

Rok za završetak usluga je rok utvrđen Ugovorom, i to:

· u periodu građenja objekta kako sledi:

	Partija 
	Lokacija
	Rok za izgradnju (broj dana)

	1
	Beograd – Novi Beograd
	400

	2
	Novi Sad
	360

	


3
	Pećinci
	280

	
	Smederevo
	280

	
	Smederevska Palanka
	280

	
	Kučevo
	180

	
	Varvarin
	180

	
	Pančevo
	320

	
	Kraljevo
	180

	
	Vrbas
	280


	
180-400 kalendarskih dana u zavisnosti od perioda gradjenja za svaki objekat pojedinačno, odnosno prema maksimalnom broju dana po Partiji u periodu izgradnje:

	Partija 
	Lokacija
	Rok za izgradnju (broj dana)

	1
	Beograd – Novi Beograd
	400

	2
	Novi Sad
	360

	
3
	Pećinci
	


320

	
	Smederevo
	

	
	Smederevska Palanka
	

	
	Kučevo
	

	
	Varvarin
	

	
	Pančevo
	

	
	Kraljevo
	

	
	Vrbas
	



	
· u periodu priključenja objekta na infrastrukturu do dana pravosnažnosti upotrebne dozvole:

90 kalendarskih dana
	
· u periodu nakon pravosnažnosti upotrebne dozvole:

870 kalendarskih dana

U narednoj tabeli su prikazane preliminarne aktivnosti za realizaciju Ugovora:



PRELIMINARNE OSNOVNE AKTIVNOSTI, ODGOVORNOST I PROCENJENO TRAJANJE AKTIVNOSTI

Period građenja objekta do dana pravosnažnosti upotrebne dozvole
	WBS
	Aktivnosti-faze na projektu

	Naručilac
	Izvođač
	Rukovodilac izgradnje
	Tehički pregled
	Korisnik
	Procenjeni
Rok
	Početak aktivnosti

	1.0
	Uvođenje u posao
	
	
	
	
	
	--
	Dostavljanje blanko solo menice za dobro izvršenje posla

	1.1
	Predaja dokumentacije Naručilac - Izvođač
	x
	x
	
	
	
	
	

	1.2
	Datum Početka / Izveštaj o početku projekta
	x
	x
	x
	
	
	
	Rezultat 1.0

	2.0
	Građenje objekta
	
	
	
	
	
	180-400
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 3.0

	2.1
	Prijava početka građenja objekta
	
	x
	x
	
	x
	
	

	2.2
	Izvođenje pripremnih radova i izrada temelja
	
	x
	x
	
	
	
	

	2.3
	Pribavljanje potvrde o usaglašenosti temelja 
	
	x
	x
	
	x
	
	

	2.4
	Izgradnja objekta i instalacija 
	
	x
	x
	
	
	
	

	2.5 
	Izveštaj o napredovanju radova
	
	x
	x
	
	
	
	Rezultat 2.0

	3.0
	Priključenje objekta na infrastrukturu
	
	
	
	
	
	30
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 20

	3.1
	Priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu 
	
	x
	x
	
	x
	
	

	3.2
	Ispitivanje ispravnosti instalacija i opreme 
	
	x
	x
	
	
	
	

	5.3
	Rešenja i ugovori o priključenju objekta
	
	x
	x
	
	x
	
	Rezultat 3.0

	4.0
	Tehnički  i energetski pregled objekta 
	
	
	
	
	
	30
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 3.0

	4.1
	Početni sastanak za tehnički pregled
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	4.2
	Tehnički pregled objekta i energetska sertifikacija
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	4.3
	Zapisnik o izvršenom tehničkom pegledu
	
	
	
	x
	
	
	

	4.4
	Otklanjanje primedbi sa tehničkog pregleda
	
	x
	x
	
	
	
	

	4.5
	Pregled otklonjenih nedostaka
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	4.6
	Pozitivan zapisnik komisije i energetski pasoš
	
	
	x
	x
	
	
	Rezultat 4.0

	5.0
	Pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli
	
	
	
	
	
	15
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 4.0

	5.1
	Pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli
	
	x
	x
	
	x
	
	

	5.2
	Pravosnažnost rešenja o upotrebnoj dozvoli
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.3
	Pravosnažno rešenje o upotrebnoj dozvoli 
	
	x
	
	
	x
	
	Rezultat 5.0

		6.0
	Prijem od strane Naručioca
	
	
	
	
	
	15
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 5.0

	6.1
	Zahtev za izdavanje Potvrde o prijemu
	
	x
	x
	
	x
	
	

	6.2
	Potvrda o prijemu
	x
	x
	x
	
	x
	
	Rezultat 6.0

	
	UKUPNO KALENDARSKIH DANA 
	
	
	
	
	
	270-490
	




Period nakon pravosnažnosti upotrebne dozvole
	WBS
	Aktivnosti-faze na projektu

	Naručilac
	Izvođač
	Rukovodilac izgradnje
	Tehički pregled
	Korisnik
	Procenjeni
Rok
	Početak aktivnosti

	7.1
	Rok za prijavu nedostataka 
	
	x
	x
	
	
	730
	

	7.2
	Obračun po završetku radova
	
	x
	x
	
	
	-
	84 dana od aktivnosti 6.2

	7.3
	Potvrda o dobro izvršenom poslu
	
	x
	x
	
	
	28
	28 dana od aktivnosti 7.1

	7.4
	Završni obračun i zahtev za okončanu situaciju 
	
	x
	x
	
	
	84
	56 dana od aktivnosti 7.3

	7.5
	Izdavanje (odobrenje) okončane situacije
	
	x
	x
	
	
	28 
	28 dana od aktivnosti 7.4

	
	UKUPNO KALENDARSKIH DANA 
	
	
	
	
	
	870
	



	x
	označava odgovornost učesnika u realizaciji aktivnosti

	x
	označava obavezu učešća u realizaciji aktivnosti 




OBAVEZE RUKOVODIOCA IZGRADNJE NAKON IZDAVANJA POTVRDE O PRIJEMU SU DEFINISANE U 
FIDIC USLOVIMA UGOVARANJA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE.

[bookmark: _Toc8130789][bookmark: _Toc379907291]SASTANCI I IZVEŠTAVANJE 

Obaveze Rukovodioca izgradnje u pogledu komunikacije i izveštavanja na projektu su definisane napred.

[bookmark: _Toc379907293][bookmark: _Toc381693676][bookmark: _Toc8130790]Sastanci 

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da vrši sledeće sastanke, i to: 

1. Početni sastanak;
2. Tehničke sastanke;
3. Mesečne sastanke;
4. Sastanak za tehnički pregled objekta;
5. Vanredni i drugi sastanci.

Pored navedenih sastanaka Rukovodilac izgradnje je obavezan da organizuje sastanke i učestvuje na drugim sastancima potrebnim za kvalitetnu organizaciju i realizaciju projekta. 

Sve zapisnike na sastancima vodi tim Rukovodioca izgradnje. Zapisnik se dostavlja na pregled i saglasnost svim učesnicima sastanka elektronskom poštom u roku od 24 časova od održavanja sastanka. Pregled, saglasnost i komentari na zapisnik moraju se vratiti zapisničaru u roku od narednih 24 časova. Svi učesnici potpisuju zapisnik na narednom sastanku. Zapisnik se izrađuje u dovoljnom broju primera.

Početni sastanak

Početni sastanak se održava neposredno nakon Datuma početka, u prostorijama Naručioca.  

Učesnici:	Naručilac
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
			Ugovorni dokumenti, dozvole, saglasnosti
			Organizacija projekta i učesnici na projektu
			Komunikacija na projektu, registar dokumentacije
			Dogovor u vezi Odbora za odlučivanje u sporovima
			Osiguranja kvaliteta 
			Izmene i Korekcije, vanredni događaji
			Zaštita na radu i zaštita životne sredine
			Termin idućeg sastanka i drugo.

Tehnički sastanci

Tehnički sastanci se održavaju na poziv Rukovodioca izgradnje.

Učesnici:	Naručilac (po pozivu)
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje
Kontrolni popis:		Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
	Pregled Radova
	Pregled Programa izvođenja radova i Dinamike napredovanja
	Pregled Izmena i Korekcija 
Zaštita na radu i zaštita životne sredine
Termin idućeg sastanka i drugo

Mesečni sastanci 

Mesečni sastanci se održavaju minimalno jednom mesečno, do 8 dana u mesecu za prethodni mesec, na gradilištu ili u prostorijama Naručioca. 

Učesnici:	Naručilac 
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
	Pregled Radova
	Pregled Programa izvođenja radova i Dinamike napredovanja
	Pregled Izmena i Korekcija 
	Pregled Izveštaja o napredovanju radova
	Pregled Privremene situacije (očekivana Okonačana situacija)
	Zaštita na radu i zaštita životne sredine
	Plan za narednih 30 dana
	Termin idućeg sastanka i drugo

Sastanak za tehnički pregled objekta 

Sastanak za tehnički pregled objekta se održava za potrebe tehničkog pregleda objekta i energetske sertifikacije zgrade, na gradilištu. 

Učesnici:		
			Izvođač i Rukovodilac izgradnje
	Komisija za Tehnički pregled i energetsku sertifikaciju objekta

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
	Pregled tehničke dokumentacije
	Pregled gradilišne dokumentacije
	Pregled Radova
	Pregled Izmena i Korekcija 
	Pregled izvršenih komunalnih priključaka i ispitivanja instalacija
	Po potrebi i drugo

Vanredni i drugi sastanci 

Vanredni i drugi sastanci se sprovode na poziv jedinog od učesnika u realizaciji projekta, sa svrhom donošenja odluka i zaključaka o merama koje se moraju preduzeti radi otklanjanja bitnog poremećaja u radovima ili drugih problema u realizaciji. Vanredni i drugi sastanci su uključeni u ukupni obim realizacije projekta i ulaze u Ugovorenu cenu usluga.

[bookmark: _Toc380612977][bookmark: _Toc381652203][bookmark: _Toc8130791]Izveštaji i druga dokumentacija  

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da pripremi sledeće osnovne izveštaje:

1. Izveštaj o napredovanju radova;
2. Izveštaj o povredama na radu;
3. Izveštaj o prijemu Radova; 
4. Izveštaj o izvršenom pregledu nedostataka u Roku za prijavu nedostataka; i
5. drugi izveštaji i analize potrebni za realizaciju projekta.

Pored navedenih izveštaja Rukovodilac izgradnje je obavezan da izradi i ostale izveštaje potrebne za kvalitetnu organizaciju i realizaciju projekta i definisane Ugovorom. 

Svi izveštaji se isporučuju u štampanom obliku u jednom primerku i u elektronskoj formi, poslati elektronskom poštom Naručiocu. Sva dokumenta u čvrstom povezu moraju biti uvezana, potpisana, overena i organizovana u mape prema oblastima. U elektronskom obliku svu tekstualnu dokumentaciju dati kao doc. dokumente, sve predmere dati kao xls. dokumente, sve crteže dati kao dwg. dokumente i pdf. dokumente. Formu, izgled i sadržaj svih izveštaja odobrava Naručilac.

Izveštaj o napredovanju radova

Rukovodilac izgradnje jednom mesečno dostavlja Izveštaj o napredovanju radova Naručiocu. Izveštaj o napredovanju radova sadrži naročito podatke o:
	
1. Projektu, lokaciji, korisniku, naručiocu i drugim učesnicima u projektu;
2. Ugovornoj dokumentaciji;
3. Datumu početka i roku za završetak;
4. Vremenskom periodu koji pokriva izveštaj;
5. Mesečnoj realizaciji radova i problemima u realizaciji projekta;
6. Izjavi o završenoj izgradnji armirano-betonske osnove objekta;
7. Izjavi o završenoj izgradnji osnovnih konstruktivnih elemenata;
8. Izjavi o završenim radovima;
9. Situacijama za plaćanje;
10. Izmenama i korekcijama;
11. Programu izvođenja radova i dinamika napredovanja;
12. Obezbeđenju kvaliteta; 
13. Registru dokumentacije, pitanja, obrazloženja, naloga;
14. Održanim nedeljnim, mesečnim i drugim sastancima;
15. Bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine;
16. Planu aktivnosti za narednih 30 dana; i
17. Drugim bitnim podacima za realizaciju projekta.


Izveštaj o povredama na radu

Izveštaj o povredama na radu se izrađuje po potrebi u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i drugim zakonskim propisima, i dostavlja se Naručiocu i nadležnom organima. Izveštaj o povredama na radu mora da sadrži sve zakonom i propisima definisane podatke.

Izveštaj o Prijemu Radova

Izveštaj o Prijemu Radova dostavlja se odmah nakon sastanka za prijem Radova, i prethodi izdavanju Potvrde o prijemu, i sadrži naročito podatke o :

1. Projektu, lokaciji, korisniku, naručiocu i drugim učesnicima u projektu;
2. Ugovornoj dokumentaciji;
3. Datumu početka i roku za završetak;
4. Vremenskom periodu koji pokriva izveštaj;
5. Radovima i problemima u realizaciji projekta;
6. Izjavi o završenim radovima;
7. Situacijama za plaćanje;
8. Izmenama i korekcijama;
9. Programu izvođenja radova i dinamika napredovanja;
10. Obezbeđenju kvaliteta; 
11. Registru dokumentacije, pitanja, obrazloženja, naloga;
12. Održanim nedeljnim, mesečnim i drugim sastancima;
13. Bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine; i
14. Drugim bitnim podacima za realizaciju projekta.

	Izveštaj o izvršenom pregledu nedostataka u roku za prijavu nedostataka

Izveštaj o izvršenom pregledu nedostataka u garantnom roku se vrši po pozivu Investitora. Izveštaj o izvršenom pregledu nedostataka u garantnom roku sadrži naročito podatke o:

1. Projektu, lokaciji, korisniku, Naručiocu i drugim učesnicima u projektu;
2. Rešenju o lokacijskoj/građevinskoj dozvoli i uslovima javnih preduzeća; 
3. Ugovornoj dokumentaciji;
4. Izveštaj o nedostacima u garantnom periodu; 
5. Uzrok pojave nedostataka, predlog mera za otklanjanje nedostataka;
6. Dogovoreni rokovi za otklanjanje nedostataka;

[bookmark: _Toc8130792]LISTA TEHNIČKOG OSOBLJA

Sva angažovana lica moraju da imaju licence izdate od strane relevatnih institucija Republike Srbije (Inženjerska komora Srbije), važeće u periodu vršenja ugovorenih usluga. 

Poslove koordinatora za bezbednost na radu u fazi izvođenja radova može da vrši lice koje ima položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za za bezbednost na radu u fazi izvođenja radova u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlje na radu i Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i drugom zakonskom regulativom. 

Znanje Engleskog jezika (govorni i pisani), MS Office proizvoda i rad u CAD softveru su obavezni za ključnog stručnjaka i ostale stručnjake.

Biografije ključnog stručnjaka, kao ostalih stručnjaka, koje su predate uz ponudu, predstavljaju sastavni deo Ugovora. U slučaju da je ponuđač kome je dodeljen ugovor iz strane zemlje ili da ponuđač iz zemlje Naručioca angažuje strane državljane u obavezi je angažovati isključivo lica koja imaju dozvolu za rad koja je u skladu sa propisima Republike Srbije. 

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da angažuje lica, čiji je broj određen po partijama, za vršenje poslova Rukovodioca izgradnje, ali je takođe u obavezi da obezbedi u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije sva druga kvalifikovana i nekvalifikovana lica, potrebana za pružanje usluga, bez obzira da li su navedena u listi tehničkog osoblja. Sva lica potrebna za pružanje usluga Rukovodoca izgradnje, bez obzira da li su navedena u listi tehničkog osoblja, ulaze u Ugovorenu cenu usluga.  

Rukovodilac izgradnje je u obavezi da obezbedi minimalno sledeće stručnjake za pružanje navedenih usluga i po potrebi mora angažovati dodatna lica po zahtevu Naručioca. 

1.1.1 [bookmark: _Toc437609924][bookmark: _Toc8130793]Ključni stručnjak: Predstavnik rukovodioca izgradnje 

[bookmark: _Toc437609925]Rukovodi kompletnim timom stručnjaka rukovodioca izgradnje i predstavnik je ispred Rukovodioca izgradnje. Sva komunikacija i korespondencija se vrši preko predstavnika rukovodioca izgradnje. 
Rukovodilac izgradnje mora angažovati minimum sledeće Ključne stručnjake:

	Oblast
	Licenca
	Broj lica

	Arhitektura/Građevina
	300 ili 301 ili 302 ili 310 ili 311 ili 400 ili 401 ili 410 ili 411 
	1



Lice, imenovano za poziciju Ključni stručnjak: Predstavnik rukovodioca izgradnje, ne može biti angažovan na više od jedne Partije.

Lice mora da ispunjava sledeći uslov: Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i iskustvo u vršenju stručnog nadzora ili projektovanju ili izvođenju radova na izgradnji novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 5 (pet) referentnih objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 3.000 m².

Lice se angažuje u periodu građenja objekta do dana pravosnažnosti upotrebne dozvole.
 U fazi nakon pravosnažnosti upotrebne dozvole lice se angažuje prema potrebi posla i pozivu Naručioca u skladu sa ugovorom. 

*U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, industrijske zgrade, zgrade za kulturno umetničku delatnost, muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce. 

1.1.2 [bookmark: _Toc8130794]Ostali stručnjaci: Stručni nadzor i druga lica  

Ostali stručnjaci rade na poslovima Rukovodioca izgradnje, odnosno na poslovima stručnog nadzora i poslovima kordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova i ostalim poslovima predviđenim ovim Obimom usluga. 







Partija 1
	Redni br. pozicije
	Oblast
	Licenca
	Broj lica

	
1
	Arhitektura
	300 ili 301 ili 302 ili  
400 ili 401
	1

	2

	Građevina
	310 ili 311 ili 410 ili 411
	1

	3
	Elektroenergetske instalacije
	350 ili 450
	1

	4
	Mašinske instalacije 
	330 ili 430
	1

	5
	Liftovi
	434
	1

	6
	Koordinator za bezbednost na radu u fazi 
izvođenja radova
	Položen ispit
	1

	Ukupno ostali stručnjaci: Stručni nadzor i druga lica
	6


Partije 2 i 3
	Redni br. pozicije
	Oblast
	Licenca
	Broj lica

	    
      1
	Arhitektura /konstrukcija 
	300 ili 301 ili 302 ili  310 ili 311 
400 ili 401 ili 410 ili 411
	1

	2
	Elektroenergetske instalacije
	350 ili 450
	1

	3
	Mašinske instalacije 
	330 ili 430
	1

	4
	Liftovi
	434
	1

	5
	Koordinator za bezbednost na radu u fazi 
izvođenja radova
	Položen ispit
	1

	Ukupno ostali stručnjaci: Stručni nadzor i druga lica
	5


 
Isto lice, imenovano za neku od gore navedenih pozicija, ne može biti angažovano na više Partija.

Lica se angažuju u periodu građenja objekta do dana pravosnažnosti upotrebne dozvole, a u fazi nakon pravosnažnosti upotrebne dozvole prema potrebi posla i pozivu Naručioca u skladu sa ugovorom.

Navedena lica moraju da ispunjavaju sledeći uslov: Najmanje 5 (pet godina radnog iskustva i iskustvo u vršenju stručnog nadzora ili projektovanju ili izvođenju radova na izgradnji novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 3 (tri) referentna objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 3.000 m².

*U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, proizvodno skladišni objekti, zgrade za kulturno umetničku delatnost, sportske hale,  muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce. 

[bookmark: _Toc392655816][bookmark: _Toc8130795]OČEKIVANI REZULTATI

U nastavku se popisuju očekivani rezultati tokom vršenja usluga:

1. Rukovodilac izgradnje uveden u posao;
2. Tehničko i finansijsko savetovanje Naručioca;
3. Tehnička pomoć korisniku (vlasniku lokacije);
4. Izvršena redovna kontrola izvođenja radova, izgradnje objekta;
5. Izvršena redovna kontrola u pogledu bezbednosti i zaštite na radu;
6. Izvršena redovna kontrola u pogledu zaštite životne sredine;
7. Izvršena redovna kontrola kvaliteta materijala i opreme;
8. Pregledani i overeni građevinski dnevnici, građevinske knjige;
9. Pregledan i overen eleborat kvaliteta materijala i opreme;
10. Pregledane i overene privremene situacije za plaćanje;
11. Izvršeno održavanje sastanaka i izrađeni potrebn zapisnici; 
12. Dostavljeni ugovoreni izveštaji i ispunjene ugovorne obaveze;
13. Izrađen registar i arhiva dokumentacije o izvršenim uslugama;
14. Izdata Potvrda o prijemu;
15. Izvršen obračun po završetku;
16. Izvršen pregled nedostataka u garantnom roku.
17. Izdata potvrda o dobrom izvršenom poslu;
18. Izvršen završni obračun;
19. Pregledana i overena Okončana situacija;
20. I drugi rezultati u skladu sa ugovorom.

[bookmark: _Toc381527294][bookmark: _Toc381644956][bookmark: _Toc392655819][bookmark: _Toc8130796]ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Za primenjena pravila iz oblasti zaštite životne sredine u okviru stručnog nadzora zadužen je inženjer iz oblasti arhitektonskih ili građevinskih radova. Zaštita životne sredine se osigurava doslednom primenom svih zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, naročito:

1. Propisa iz oblasti energijske efikasnosti;
2. Propisa iz oblasti zaštite voda i komunlanih djelatnosti;
3. Propisa iz oblasti upravljanja otpadom;
4. Propisa iz oblasti zaštite od buke.

[bookmark: _Toc381652207][bookmark: _Toc392655820][bookmark: _Toc8130797]BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 

Za primenu pravila iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u fazi izgradnje objekta, zadužen je Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova.

