


MODEL ANEKSA UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA NA LOKACIJI SVILAJNAC, U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U SRBIJI – PETI POTPROJEKAT


Ovaj aneks ugovora je zaključen između :
	

1. „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd ul. Nemanjina br. 22-26, PIB: 106729004, matični broj: 20668890, koje zastupa Dragan Katuca, v.d. direktora (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane

i

2. Konzorcijuma: 

''K.G. – Uzor'' d.o.o. Kragujevac, Save Kovačevića 54, 34000 Kragujevac, PIB: <uneti broj>, matični broj: <uneti broj>,
''Marinko'' d.o.o. Svilajnac, Svetog Save bb, 35210 Svilajnac, PIB: <uneti broj>, matični broj: <uneti broj>,
STR na veliko i malo Big Promet Ranka Biga preduzetnik iz Svilajnca, Kralja Petra Prvog 37, 35210 Svilajnac, PIB: <uneti broj>, matični broj: <uneti broj>,
kojeg zastupa ............................................ (u daljem tekstu: Izvođač),  sa druge strane.


I	OPŠTE UVODNE ODREDBE
	
	Ugovorne strane saglasno konstatuju:

1. Da su nakon sprovedenog međunarodnog otvorenog postupka za nabavku radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata, broj RHP-W5-AB/IOP1-2017, za Partiju 3: Svilajnac, Žabari, Malo Crniće i Požarevac zaključile Ugovor o izvođenju radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji - Potprojekat 5, kod Naručioca zaveden pod brojem 3328 od 20.06.2018. godine, u daljem tekstu: Osnovni ugovor. 

2. Da Osnovni ugovor za predmet ima izvođenje radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata, za Partiju broj 3 - na lokacijama Svilajnac, Žabari, Malo Crniće i Požarevac na katastarskim parcelama Požarevac 7766/94 KO Požarevac,  Malo Crniće 3691 KO Malo Crniće, Žabari 6755 KO Žabari, Svilajnac 6016/1 KO  Svilajnac, u okviru Potprojekta 5 Regionalnog stambenog programa-Stambeni program u Republici Srbiji, radi rešavanja stambenih potreba izbeglica, sa ukupno ugovorenom cenom od EUR 1.132.555,73 bez PDV, i rokom za završetak od 300 dana za objekte na lokacijama Svilajnac, Žabari, Malo Crniće i Požarevac. Aneksom 1 produžen je rok za završetak na lokacijama Požarevac 15 dana, na ukupno 315 dana i Svilajnac 30 dana, na ukupno 330 dana. Aneksom II još jednom je produžen je rok za završetak radova na lokaciji Požarevac za 15 dana i  lokaciji Svilajnac za 30 dana. (navesti sve anekse ugovora koji su zaključeni pre završetka ovog pregovaračkog postupka).
 
3. Da je u toku realizacije Osnovnog ugovora utvrđeno da je potrebno da se izvedu nepredviđeni radovi za izgradnju višeporodičnog stambenog objekata navedenih u Prilogu 1: Specifikacija sa predmerom i predračunom dodatnih (nepredviđenih) radova , a  koji nisu obuhvaćeni Osnovnim ugovorom, i to:

 
Nepredviđeni radovi na lokaciji Svilajinac: 

a) Nabavka i ugradnja kalorimetara za merenje potrošnje toplotne energije na nivou pojedinačne stambene jedinice. Kalorimetri su protoka 6m3, ultrazvučni sa Mbasom, proizvođača Superkal ili odgovarajući. Obračun po komadu. 

4. Da su pregledom: Zahteva rukovodioca izgradnje za izdavanje odobrenja za izmenom na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta na lokaciji u Svilajncu (kod Naručioca zaveden pod br. 5691 dana 16.09.2019. godine), a u vezi sa zahtevom izvođača radova za izmenu 002 br. 243/1 od 02.09.2019. godine i Mišljenja tima za praćenje realizacije Ugovora o potrebi i opravdanosti zahteva za dodatnim sredstvima (interno zavedeno kod Naručioca br. 560/2019 od 23.09.2019), konstatovani nepredviđeni radovi.

5. Da je Naručilac doneo Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta na lokaciji u Svilajncu, u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji – peti potprojekat, broj 7167 od 26.11.2019. godine;

6. [bookmark: _GoBack]Da je Izvođač u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata na lokaciji u Svilajncu, broj nabavke RHP-W5-АB-ACW/NP4-2019, dostavio ponudu br…………(uneti broj ponude) od ……….2019. godine;

7. Da je nakon sprovedenog postupka pregovaranja, Naručilac prihvatio  (revidiranu/nerevidiranu) ponudu Izvođača br…………………..od ……………….2019. godine, koja je sastavni deo ovog aneksa;


II. PREDMET ANEKSA UGOVORA

Član 1.

Naručilac i Izvođač su se sporazumeli kako sledi: 

1. Reči i izrazi koji se koriste u ovom Aneksu imaju isto onakvo značenje kakvo im je pripisano u klauzuli 1.1 Opštih uslova Osnovnog ugovora.  
2. Sledeća dokumenta se smatraju sastavnim delovima ovog Aneksa  i tumače se kao takvi:

a) Ponuda Izvođača koja je podneta u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata na lokaciji u Svilajncu, broj nabavke RHP-W5-АB-ACW/NP4-2019; 
b) Odluka o dodeli Aneksa Osnovnog ugovora br………od………2019. godine, doneta u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda za nabavku nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata na lokaciji u Svilajncu, (broj nabavke RHP-W5-АB-ACW/NP4-2019); 
c) Posebni i Opšti uslovi Osnovnog ugovora   i 
d) prilozi, i to:
     Prilog 1: Specifikacija sa predmerom i predračunom dodatnih (nepredviđenih) radova.

Član 2.
Izvođač se obavezuje da izvede sledeće nepredviđene radove na izgradnji višeporodičnih stambenih objekta na lokaciji u Svilajncu, i to:

Nepredviđeni radovi na lokaciji Svilajinac: 
a) Nabavka i ugradnja kalorimetara za merenje potrošnje toplotne energije na nivou pojedinačne stambene jedinice. Kalorimetri su protoka 6m3, ultrazvučni sa Mbasom, proizvođača Superkal ili odgovarajući. Obračun po komadu. 

sve u skladu sa Specifikacijom sa predmerom i predračunom nepredviđenih radova koja je sastavni deo ovog aneksa

III. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
 
Član 3.
Izvođač se obavezuje da nepredviđene radove iz prethodnog člana ovog Aneksa izvede u svemu u skladu sa odredbama ovog Aneksa, Specifikacijom sa predmerom i predračunom nepredviđenih radova koji čini sastavni deo ovog aneksa, odredbama Osnovnog ugovora i pozitivnim propisima koji regulišu predmetnu materiju.
Izvođač se obavezuje da nepredviđene radove iz člana 2. ovog Aneksa izvede u skladu sa rokovima predviđenim  Osnovnim ugovorom i svim aneksima osnovnog ugovora. 

Član 4.
Po sprovedenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata, na lokaciji u Svilajncu, broj nabavke RHP-W5-АB-ACW/NP4-2019, Naručilac se obavezuje da plati Izvođaču, u zamenu za izvršenje i završetak nepredviđenih radova i otklanjanje svih nedostataka u vezi sa istima ukupan iznos od: 

Ukupna ugovorena cena nepredviđenih radova (bez PDV): ____________________   evra               
(slovima: ______________________ evra)

Ukupna ugovorena cena nepredviđenih radova (sa PDV):  _____________________   evra               
(slovima: ______________________ evra)
Plaćanje iznosa iz prethodnog stava Naručilac vrši se u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate.

Član 5.
Izvođač se obavezuje da Naručiocu prilikom zaključenja ovog Aneksa, preda blanko solo menicu za dobro izvršenje posla koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje kao i propisno overeno menično ovlašćenje kojim se Naručilac ovlašćuje da popuni menicu na iznos od 10% od vrednosti nepredviđenih radova iz člana 4. ovog aneksa i da se po istoj naplati do navedenog iznosa, a koje menično ovlašćenje je u svemu ostalom izdato u skladu sa modelom meničnog ovlašćenja koji je sastavni deo tenderske dokumentacije broj nabavke: RHP-W5-AB-ACW/NP4-2019.

Izvođač se obavezuje da sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla iz prethodnog stava u korist Naručioca izda sa rokom važenja meničnog ovlašćenja koji je 30 dana duži od roka za otklanjanje nedostataka utvrđenim Osnovnim ugovorom.    

Član 7.
Ovaj aneks Osnovnog ugovora stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe ugovorne strane.

Član 8.
Na sve što nije regulisano i izmenjeno ovim aneksom primenjuju se odredbe Osnovnog ugovora i pozitivnopravni propisi Republike Srbije. 

Član 9.
Ovaj aneks ugovora je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.


	ZA IZVOĐAČA
	
	ZA NARUČIOCA

	Potpis:
	
	Potpis:

	
	
	

	__________________
	
	___________________

	(Potpis ovlašćenog lica)
	
	Dragan Katuca, v.d. direktora



