SRB8 - PROJEKTNI ZADATAK ZA ISPORUKU 105 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE U 29 JLS
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UVOD
Regionalni program trajnog  stambenog zbrinjavanja izbeglica
Regionalni program trajnog stambenog zbrinjavanja izbeglica (Regional Housing Programme–RHP) je sastavni deo "Sarajevskog procesa o izbeglicama i raselјenim osobama" iniciranog 2005. godine, ponovno pokrenutog u martu 2010. godine na Beogradskoj konferenciji, na koju su se države partneri ponovo obavezale na Beogradskoj deklaraciji iz novembra 2011. godine.
RHP program je podržan od strane međunarodne zajednice, uklјučujući i Evropsku uniju (EU), koju zastupa Evropska komisija (EK), Sjedinjene Američke Države (SAD), Visoki poverenik Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE).
Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije, a jedna od komponenti za rešavanje stambenih potreba korisnika je dodela paketa građevinskog materijala.

Specifični ciljevi
Cilj ove komponente RHP-a za Srbiju je obezbeđivanje stambenog zbrinjavanja kroz dodelu građevinskog materijala.
Dodela građevinskog materijala vršiće se na parcelama nad kojima je vlasništvo jasno definisano i nesporno, i to za objekte:
· koji poseduju dokumentaciju da su legalno izgrađeni, ili
· koji su u postupku legalizacije i za koje su izdati urbanističko-tehnički/lokacijski uslovi, a za koje se može pribaviti rešenje za izvođenje radova/građevinska dozvola.
Korisnik je onaj koji pokreće postupak za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole ili sprovodi proces legalizacije objekta.

PREDVIĐENE AKTIVNOSTI
Lista aktivnosti
U nastavku se hronološkim redosledom propisuju aktivnosti Dobavljača tokom isporuke građevinskog materijala i opreme:
1. Dobavljač će zajedno sa tehničkim predstavnikom Naručioca (u daljem tekstu Tehnički predstavnik) izvršiti obilazak lokacija na kojima se nalaze objekti radi snimanja stanja te planiranja aktivnosti prilikom isporuke građevinskom materijala.
2. Pre početka isporuke građevinskog materijala, a najkasnije 10 dana od dana zaključenja ugovora,  Dobavljač dostavlja Vendors listu na odobrenje Tehničkom predstavniku.
3. Dobavljač će zajedno sa Tehničkim predstavnikom pripremiti detaljan „Plan isporuke“ za grupu kuća (ukoliko je to moguće) ili za svaku stambenu jedinicu pojedinačno, u zavisnosti od lokacija stambenih jedinica unutar svake opštine pojedinačno prema tabeli i dostaviti isti na saglasnost Naručiocu.

Tabelarni pregled JLS sa finalnim brojem korisnika:
	R.B.
	JLS
	Broj korisnika
	
	R.B.
	JLS
	Broj korisnika

	1
	Bogatić
	14
	
	16
	Varvarin
	3

	2
	Mali Zvornik
	2
	
	17
	Paraćin
	5

	3
	Loznica
	1
	
	18
	Pirot
	1

	4
	Žabalj
	1
	
	19
	Prokuplje
	1

	5
	Novi Bečej
	9
	
	20
	Kraljevo
	2

	6
	Titel
	6
	
	21
	Trstenik
	1

	7
	Opovo
	3
	
	22
	Arilje
	2

	8
	Veliko Gradište
	1
	
	23
	Gornji Milanovac
	7

	9
	Golubac
	4
	
	24
	Barajevo
	1

	10
	Smederevo
	9
	
	25
	Čačak
	3

	11
	Svilajnac
	4
	
	26
	Prijepolje
	1

	12
	Kovačica
	4
	
	27
	Mionica
	3

	13
	Kragujevac
	8
	
	28
	Ub
	1

	14
	Plandište
	6
	
	29
	Ljig
	1

	15
	Blace
	1
	
	Ukupno
	 
	105



4. Dobavljač će isporučiti građevinski materijal u skladu sa „Planom isporuke“, uslovima Ugovora i Spiskom materijala za isporuku koji je dat kao prilog Tenderskoj dokumentaciji.





Termin plan
	Dan zaključenja ugovora
	Ugovor potpisan od strane svih ugovornih strana

	Predaja sredstava finansijskog obezbeđenja 
 1. blanko solo menica za dobro izvršenje posla
 2. garancija banke za povraćaj avansa (ukoliko se Ponuđač opredelio za avans)
	1. Istovremeno sa zaključenjem ugovora.
2. U roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora (ukoliko se Ponuđač opredelio za avans).

	Stupanje na snagu ugovora
	Dostavljanje blanko solo menice za dobro izvršenje posla

	Dostavljanje Vendors liste i plana isporuke na odobrenje 
	Najkasnije 10 dana od dana zaključenja ugovora

	Provera, korekcije i odobrenje Vendors liste i plana isporuke	
	Najkasnije roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora

	Isplata avansa (ukoliko se Ponuđač opredelio za avans)
	U roku od 30 dana od dana dostavljanja garancije za avansno plaćanje

	Pisani nalog za isporuku građevinskog materijala
	U roku od 10 dana od dana odobrenja vendors liste, odnosno u roku od 10 dana od dana odobrenja vendors liste i dostavljanja bankarske garancije za povraćaj avansa (ukoliko se Ponuđač opredelio za avans)
*Napomena: Pisani nalog ne može biti upućen pre nego što bude završen postupak poreskog oslobođenja.

	Isporuka građevinskog materijala
	U roku od 30 dana od dana izdavanja pisanog naloga za isporuku 






OČEKIVANI REZULTATI
Odobrena Vendors lista
· Pre početka isporuke građevinskog materijala, a najkasnije 10 dana od dana zaključenja ugovora,  Dobavljač dostavlja Vendors listu na odobrenje Tehničkom predstavniku.
Vendors lista (Aneks 2: Struktura i količina za materijal), mora da sadrži precizne oznake proizvoda i proizvođača, a u skladu sa traženim tehničkim zahtevima i standardima ( Aneks 1: Tehnički zahtevi i standardi). 
Tehnički predstavnik vrši ocenu usklađenosti ponuđenih proizvoda i proizvođača u skladu sa traženim tehničkim zahtevima i standardima.
U roku od maksimum 2 (dva) radna dana od prijema Vendors liste, preko Naručioca, tehnički predstavnik šalje:
-ukoliko je potrebno izvršiti izmene ili dopune tipova proizvoda ili proizvođača, Zahtev za izmenu Vendors liste dobavljaču, nakon čega dobavljač, u skladu sa instrukcijama Naručioca, odnosno tehničkog predstavnika, dopuni/koriguje Vendors listu, i novu dostavlja najkasnije 5 dana po dobijanju zahteva
-ukoliko je, Vendors lista u potpunosti prihvatljiva, tehnički predstavnik u roku od najviše dva dana dostavlja Naručiocu Potvrdu o prihvatanju Vendors liste sa prilogom Vendors liste dobavljača u papirnoj formi, na A4 formatu, slobodna forma dokumenta, sve overeno i potpisano, u 4 (četiri) istovetna primerka.
Plan isporuke
· Dobavljač je obavezan da dostavi Naručiocu Plan isporuke za svaki objekat pojedinačno ili za grupu objekata.
· Izrada Plana isporuke će se koordinisati sa Naručiocem, odnosno Tehničkim predstavnikom.
· Plan isporuke mora biti prethodno usaglašen i odobren od strane Naručioca.
Obaveze Dobavljača
· Koordinira aktivnosti sa RHP korisnicima (vlasnici objekata), predstavnikom Naručioca i Tehničkim predstavnikom, kako bi se obezbedile blagovremene isporuke;
· Isporuka materijala i opreme se vrši u skladu sa prethodno dogovorenim „Planom isporuke“; Lista materijala i opreme po korisnku sa mestom isporuke, pripremljena od strane Tehničkog predstavnika dostavlja se Dobavljaču najmanje 10 dana pre očekivanog datuma isporuke;
· Obezbeđivanje blagovremenog obaveštenja Korisniku, predstavniku Naručioca i Tehničkom predstavniku o planiranoj isporuci kako bi se osiguralo njihovo prisustvo na terenu prilikom isporuke; isporuka se ne može izvršiti bez prethodnog pismenog odobrenja dobijenog od predstavnika Naručioca ili Tehničkog predstavnika;
· Da obezbedi isporuku kvalitetnih materijala i opreme u skladu sa uslovima konkursne dokumentacije, uz odgovarajuće ateste o kvalitetu;
· Obezbeđivanje potvrde proizvođača i garancije za sva isporučena dobra;
· Zajedno sa Tehničkim predstavnikom, savetuje Korisnika o najprikladnijem načinu čuvanja i skladištenja isporučenog materijala i opreme;
· Obezbeđuje potrebnu dokumentaciju (otpremnice, reverse...) koju će pregledati (i po potrebi, potpisati) predstavnici Naručioca i/ili Tehničkog predstavnika;
· Potpisan Zapisnik o primopredaji materijala i/ili opreme sa RHP korisnikom (vlasnikom objekta) prilikom svake pojedinačne isporuke; Zapisnik o primopredaji mora biti potpisan i od strane Tehničkog predstavnika (ili predstavnika Naručioca lično) koji će ga potpisati u svojstvu svedoka;
· Da popuni i potpiše u prisustvu predstavnika Naručioca i Tehničkog predstavnika „Podsetnik o zdravlju i bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine“, koji će biti pripremljen od strane Tehničkog predstavnika, a u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Zdravlje i bezbednost na radu
Obaveze dobavljača:
· Da poštuje i primenjuje načela Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;
· Da se pridržava instrukcija Tehničkog predstavnika o svim pitanjima koja se odnose na zdravlje i bezbednost na radu;
· Vršiti isporuku u skladu s dinamičkim planom, odnosno Planom isporuke, usaglašenim sa Naručiocem i Tehničkim predstavnikom;
· Da izradi ili inicira izradu potrebnih usklađenja Plana isporuke u skladu sa evidentiranim potrebama na terenu, odnosno promenama na gradilištu (vremenski uslovi, itd...);
· Da osigura da lica koja prevoze i vrše istovar materijala budu obučeni i kvalifikovani za korišćenje vozila i opreme koje koriste za te aktivnosti;
· Obezbeđuje da se radni postupci prilikom isporuke građevinskog materijala i opreme primenjuju na bezbedan način;
· Zajedno sa Tehničkim predstavnikom obezbeđuje da samo zaposlena i ovlašćena lica imaju dozvoljen pristup gradilištu/objektu u vreme isporuke;
· Preduzima sve neophodne mere za pravilan rad i odgovarajuću čistoću na gradilištu/objekat u vreme isporuke;
· Izbor adekvatnog-ih vozila za prevoz/isporuku, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih puteva te određivanja smerova kretanja i površina za prolaz i kretanje;
· Korišćenje tehnički ispravnih vozila i opreme za utovar/istovar, bez nedostataka koji mogu uticati na bezbednost i zdravlje na radnika;
· Pravilan razmeštaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, naročito kada se radi o opasnim materijalima;
· Obezbeđuje saradnju sa drugim osobama na gradilištu/objektu u vreme isporuke;
· Da obezbedi i osigura adekvatne uslove pod kojima se opasne materijali koriste, premeštaju ili uklanjaju;
· Adekvatno skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala.
Zaštita životne sredine
Odgovornost Dobavljača:
· Primenjuje odredbe Zakona o zaštiti životne sredine;
· Primenjuje instrukcije Tehničkog predstavnika o svim pitanjima koja se tiču životne sredine;
· Vrši redovno kvašenje zaprašenih površina i sprečava rasipanje građevinskog materijala tokom transporta; transport materijala sklonih disperziji (pesak i šljunak) vršiti vozilima koja poseduju propisane koševe i/ili upotrebiti adekvatan sistem zaštite od disperzije materijala;
· Preduzima mere na sanaciji zemljišta u slučaju izlivanja ulja i goriva tokom rada vozila, građevinskih mašina i mehanizacije;
· Otpadni materijal koji nastane u procesu isporuke (komunalni otpad, građevinski otpad, metalni otpad, plastika, papir, itd) propisno sakupiti, razvrstati i odložiti na za to predviđenu i odobrenu lokaciju;
· Sekundarne sirovine, opasan i drugi otpad koji se, eventualno, pojavi u procesu isporuke, ukloniti sa gradilišta/objekta i predati pravnom licu  koje ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom (skladištenje, tretman, odlaganje, itd);
· Obezbeđuje odgovarajuću opremu, tehnička i tehnološka rešenja, kojima se obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduhu ostane u propisanim graničnim vrednostima;
· Predviđa adekvatnu zvučnu zaštitu, kojom se obezbeđuje da buka koja se emituje iz vozila za transport tokom obavljanja planiranih aktivnosti, ne prekoračuje propisane vrednosti.
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