ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 2157
17.06 2022 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС", број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

**број 3311 од 18.06.2018. године**

1. Овом одлуком повећава се уговорена цена из Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката **Партија 9 – Нови Сад**, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији - Потпројекат 5, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W5-AB/IOP3-2017**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и **Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд,** ул. Добрињска бр. 8А (у даљем тексту: Консултант), код Наручиоца заведен под бројем 3311 од 18.06.2018. године, а код Консултанта под бројем 2018У038 од 15.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), за износ од 3.480,00 евра без ПДВ-а, тако да сада износи **203.480,00 евра без ПДВ-а** (словима: двестатрихиљадечетиристотине осамдесет).

2. Овом одлуком продужава се рок за завршетак услуга Консултанта из Основног уговора за 88 дана.

3. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.

**О б р а з л о ж е њ е**

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији - Потпројекат

5, број: **RHP-W5-AB/IOP3-2017**, Партија 9 – Нови Сад, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W5-AB/IOP3-2017**, дана 18.06.2018. године закључен је Основни уговор са уговореном ценом у износу од 200.000,00 евра без ПДВ-а и са Роком за завршетак од 1045 дана, од ког је 450 дана у периоду грађења објекта, 90 дана у периоду прикључења објекта на инфраструктуру до дана правоснажности употребне дозволе и 505 дана у периоду након правоснажности употребне дозволе.

Консултант врши услуге руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за Партију 9 – Нови Сад, за чију изградњу је Наручилац закључио Уговор о извођењу радова са групом понуђача: „Градина" д.о.о. Београд, и „Инобачка" д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 3225 од 14.06.2018. године. Наручилац је са Извођачем закључио Анекс I Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 3934 од 23.07.2018. године, код Извођача заведен под бројем 734 од 27.07.2018. године) чији је предмет промена броја рачуна, Анекс II Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 4543 од 30.07.2018. године, код Извођача заведен под бројем 979 од 02.08.2019. године) којим је извршена измена уговорене цене за извођење радова након обрачуна вишкова и мањкова радова, Анекс III Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 302 од 21.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 43 од 24.01.2020. године) којим је рок за извођење радова продужен за 55 дана, Анекс IV Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 1689 од 25.03.2020. године, код Извођача заведен под бројем 239 од 08.04.2020. године) којим су уговорени непредвиђени радови, Анекс V Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 2360 од 05.05.2020. године, код Извођача заведен под бројем 292 од 04.05.2020. године) којим је исправљена техничка грешка у чл. 5. Анекса IV, Анекс VI Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 2810 од 25.05.2020. године, код Извођача заведен под бројем 347 од 20.05.2020. године) којим су уговорени непредвиђени радови и Анекс VII Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 3315 од 12.06.2020. године, код Извођача заведен под бројем 413 од 08.06.2020. године) којим је извршена измена уговорене цене за извођење радова након обрачуна вишкова и мањкова радова, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса VII износи 6.731.442,70 евра без ПДВ.

Консултант је дана 01.07.2020. године упутио Наручиоцу Захтев за измену уговора којим је тражено продужење рока за вршење услуга за 88 дана, као и измена уговорене цене за вршење услуга у износу од 11.780,00 евра без ПДВ-а, а на основу извршених измена Уговора о извођењу радова.

Наручилац је након разматрања наведеног захтева Консултанту доставио Допис број 4297 од 22.07.2020. године, којим је делимично усвојио захтев Консултанта и сагласио се са продужењем рока за вршење услуга за 88 дана, од којег 55 дана за извођење непредвиђених радова. Такође, истим дописом Наручилац се у складу са Прилогом 3 став 2. Уговора о вршењу услуга Консултанта сагласио да се услед повећања обима радова које је проузроковало продужење рока за завршетак радова, уговорна цена може увећати пропорционално повећању цене за извођење радова, те се вредност основног уговора

увећава за 1,74% у односу на вредност Основног уговора, односно за 3.480,00 евра без ПДВ-а.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.




в.д. директора

Душан Ковачевић