ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 2408
04.07.2022 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 91/2019) и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС", број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), а у вези са чланом 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд доноси:

**ОДЛУКУ**
**о стављању ван снаге Одлуке о измени уговора број 3346 од 20.06.2018. године, број 3716 од 03.07.2020. године**

1. Ставља се ван снаге Одлука о измени уговора број 3346 од 20.06.2018. године, број 3716 од 03.07.2020. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**О б р а з л о ж е њ е**

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, број набавке RHP-W5-AB/IOP3-2017, Партија број 4 – Лозница и Крупањ, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број набавке:, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Наручилац је дана 03.07.2020. године донео Одлуку о измени уговора број 3346 од 20.06.2018. године (заведена код Наручиоца под бројем 3716 од 03.07.2020. године), којом је продужен рок за завршетак извођења радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката број 3346 од 20.06.2018. године, партија 4 – Лозница и Крупањ (у даљем тексту Основни уговор), за 90 дана за локацију Лозница и на основу које је требало да буде закључен Анекс IV Основног уговора.

Како је између Наручиоца и Извођача настао спор у вези са одлуком Инжењера којом је одобрено продужење Рока за завршетак из Основног уговора од 90 дана, уговорне стране су у складу са чланом 20.4 Основног уговора покренуле поступак за решавање спора пред Одбором за спорове. Предметни спор је решен Одлуком одбора за спорове (код Наручиоца

заведена под бројем 1739 од 20.05.2022. године), којом је Рок за завршетак за локацију Лозница продужен за 356 дана, а за локацију Крупањ 85 дана.

Из свега горенаведеног, није потребно приступити измени уговора на начин утврђен Одлуком о измени уговора број 3346 од 20.06.2018. године, број 3716 од 03.07.2020. године, те је одлучено као у диспозитиву.

**в.д. директора**

**Душан Ковачевић**