MODEL 

A N E K S A
 UGOVORA ZA NABAVKU DODATNIH RADOVA NA IZGRADNJI VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA - PARAĆIN, U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U SRBIJI - POTPROJEKAT 2

	Zaključen između :

	
	

	1.
	„Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd
ul. Nemanjina br. 22-26, PIB: 106729004, matični broj: 20668890, 
koje zastupa Dragan Katuca, v.d. direktora (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane

	
	

	
	i

	
	

	2.
	Konzorcijuma: 
1. GRADING D.O.O. PARAĆIN, ul. Dimitrija Marjanovića br. 26, 35250 Paraćin, PIB: 100875522, matični broj: 06400086, koje zastupa direktor …………………….
i
2. PREDUZEĆE INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA, ul. Kneza Miloša 161, 36210 Vrnjačka Banja, PIB: 100919962, matični broj: 07378572, 
koji zastupa direktor ………………………..
(u daljem tekstu: Izvođač), s druge strane, 

koji po Sporazumu o zajedničkom poduhvatu zastupa ovlašćeno lice………………………

	
	

	
	

	I.
	UVODNE ODREDBE

	
	

	
	Ugovorne strane saglasno konstatuju:
1. Da su nakon sprovedenog nacionalnog otvorenog postupka za nabavku radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata broj RHP-W2-AB/NOP2-2016 - u okviru RHP programa, Potprojekat 2, dana 22.12.2016. godine zaključile Ugovor o izvođenju radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata na teritoriji opštine Paraćin, koji je kod Naručioca zaveden pod brojem 14688, sa AneksI Ugovora o izvođenju radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata broj 5922 od 19.09.2017. godine i AneksII Ugovora o izvođenju radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata broj 1554 od 19.03.2018. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor);
2. Da Osnovni ugovor za predmet ima izvođenje radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata, 20 stambenih jedinica u opštini Paraćin, za partiju br. 5, u okviru Potprojekta 2 Regionalnog stambenog programa-Stambeni program u Republici Srbiji, radi rešavanja stambenih potreba izbeglica, sa ukupno ugovorenom cenom od 466.390,88 EUR bez PDV.
3. Da je u toku realizacije Osnovnog ugovora utvrđeno da je potrebno da se izvedu dodatni radovi (višak, manjak i nepredviđeni radovi) na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata na teritoriji opštine Paraćin, i to: 

a) Konstrukcija – betonski i zemljani radovi;
b) Vodovod i kanalizacija – zemljani, betonski i kanalizacioni radovi;
c) Arhitektonsko-građevinski – zanatski, termoizolaterski i hidroizolaterski radovi;
d) Termotehničke instalacije.

Napomena: Detaljan opis dodatnih radova (višak, manjak i nepredviđeni radovi) je dat u Obrascu 3 - Specifikacija sa predmerom i predračunom dodatnih radova. 

4. Da su pregledom: Zahtev - višak i nepredviđeni radovi br. 014/17 od 03.07.2017. god. (kod Naručioca zaveden pod br. 814 od 03.07.2018.), Zahtev – višak radova br. 001/18 od 05.02.2018.god. (kod Naručioca zaveden pod br. 949 od 12.02.2018.), Zahtev – višak i manjak radova br. 016/17 od 21.02.2018.god. (kod Naručioca zaveden pod br. 1171 od 23.02.2018.) i Zahtev – nepredviđeni radovi br. 002/18 od 07.05.2018.god. (kod Naručioca zaveden pod br. 2461 od 08.05.2018.) iskazana potreba za izvođenjem viškova, manjkovi i nepredviđenih radova na izgradnje objekta. 
5. Da je Naručilac  doneo Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku dodatnih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta - Paraćin, u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji - potprojekat 2, broj 3424 od 25.06.2018. godine;
6. Da je Izvođač u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku dodatnih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta - Paraćin, za partiju 5, broj nabavke RHP-W2-AB-ACW/NP1-2018, dostavio ponudu br……………….. od ……….2018.godine;
7. Da je nakon sprovedenog postupka pregovaranja, Naručilac prihvatio  (revidiranu/nerevidiranu) ponudu Izvođača br…………………..od ……………….2018.godine, koja je sastavni deo ovog aneksa.


	
	

	II.
	PREDMET ANEKSA UGOVORA

	

	Član 1.


	Naručilac i Izvođač su se ovim aneksom ugovora sporazumeli kako sledi: :

	

	1.
	Reči i izrazi koji se koriste u ovom Aneksu imaju isto onakvo značenje kakvo im je pripisano u klauzuli 1.1 Opštih uslova Osnovnog ugovora.  

	
	

	2.
	Sledeća dokumenta se smatraju sastavnim delovima ovog Aneksa  i tumače se kao takvi:

	
	

	(a)
	Ponuda Izvođača koja je podneta u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku dodatnih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta za Partiju 5 u Paraćinu, broj nabavke RHP-W2-AB-ACW/NP1-2018; 

	(b)
	[bookmark: _GoBack]Odluka o dodeli Aneksa Osnovnog ugovora br………od………2018.godine, doneta u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda za nabavku dodatnih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta za Partiju 5 u Paraćinu, (broj nabavke: RHP-W2-AB-ACW/NP1-2018); 

	(c)
	Posebni uslovi Ugovora i Opšti uslovi ugovora Osnovnog ugovora   i 

	(d)
	prilozi, i to:

	
	

	
	Prilog 1: Specifikacija sa predmerom i predračunom dodatnih radova.

	
	
Član 2.

Predmet ovog Aneksa je izvođenje dodatnih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata za Partiju 5 u Paraćinu, i to:

a) Konstrukcija – betonski i zemljani radovi;
b) Vodovod i kanalizacija – zemljani, betonski i kanalizacioni radovi;
c) Arhitektonsko-građevinski – zanatski, termoizolaterski i hidroizolaterski radovi;
d) Termotehničke instalacije.

U skladu sa Specifikacijom sa predmerom i predračunom dodatnih radova.

III. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
 
Član 3.

Izvođač se obavezuje da dodatne radove koji su predmet ovog aneksa izvede u svemu u skladu sa odredbama ovog аneksa, Specifikacijom sa predmerom i predračunom dodatnih radova koji čini sastavni deo ovog aneksa, odredbama Osnovnog ugovora i pozitivnim propisima koji regulišu predmetnu materiju. 

               
Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da po ovom aneksu ugovora ugovorena cena bez PDV-a iznosi:

____________   evra  (slovima: ______________________ evra)

i to:

-  Na ime nepredviđenih radova, po sprovedenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku dodatnih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta za Partiju 5 u Paraćinu, broj nabavke RHP-W2-AB-ACW/NP1-2018, iznos od _________ evra bez PDV, što sa plaćenim iznosom od  ___________evra bez PDV, iznosi ukupno ________  евра bez PDV;

-  Na ime viškova radova, iznos od 7.431,48 evra bez PDV (slovima: sedamhiljadačetristotridesetjedan i 48/100 evra);

-  Na ime manjkova radova, iznos od 749,12 evra bez PDV (slovima: sedamstotinačetrdesetdevet i 12/100 evra),





Član 5.

Naručilac se obavezuje da po ovom aneksu Osnovnog ugovora plati Izvođaču, u zamenu za izvršenje i završetak dodatnih radova i otklanjanje svih nedostataka u vezi sa istima, ukupan iznos od 

______________________________evra  bez PDV.

(slovima: ______________________ evra)

u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate, 

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da ugovorena cena po Osnovnom ugovoru (sa pripadajućim aneksima) i ovom aneksu Osnovnog ugovora ukupno iznosi:

__________ evra bez PDV. 

(slovima: ______________________ )


	
Član 7.
Ovaj aneks Osnovnog ugovora stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe ugovorne strane.

Član 8.

Na sve što nije regulisano i izmenjeno ovim aneksom primenjuju se odredbe Osnovnog ugovora i pozitivnopravni propisi Republike Srbije. 
	

	


	         Član 9.

Ovaj aneks ugovora je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.



	

	ZA NARUČIOCA                                                 ZA IZVOĐAČA

	Potpis:


_________________________
	Potpis:


____________________

	Dragan Katuca, v.d. direktora
	(Potpis ovlašćenog lica)

	
	



